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Presentazione 
È trascorso poco più di un anno dall’inizio della sequenza di scosse che per mesi 
hanno colpito Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.  
 
Quella lunga serie di terremoti ed eventi meteorologici ha lasciato un bilancio 
pesante di vite spezzate, di danni economici, di ferite inferte al nostro patrimonio 
artistico e culturale. Ma i terremoti non sono riusciti a piegare l’orgoglio, la voglia 
di rinascere, la forza d’animo delle popolazioni di queste Regioni.  
 
Gli eventi sismici hanno colpito borghi e piccoli Comuni che custodiscono una 
ricchezza unica al mondo: espressione di valori, tradizioni, storia e vita quotidiana. 
 
Di fronte a eventi di portata eccezionale, anche la risposta dello Stato è stata senza 
precedenti, in termini di risorse messe a disposizione e di strumenti attivati. 
Se l’attività di gestione dell’emergenza non ha precedenti nella nostra storia, la fase 
della ricostruzione che è stata avviata è una sfida ancora più importante per il 
nostro Paese. Deve rappresentare una rinascita, un’occasione di sviluppo e di 
rilancio di molti territori del “cuore dell’Italia”. 
 
Abbiamo definito un percorso che mette al centro l’identità di questi luoghi, che 
getta le basi per la ripresa delle attività economiche. Un percorso che, facendo 
tesoro delle esperienze precedenti, assicura interventi di ricostruzione che danno 
priorità alla prevenzione del rischio sismico.  
 
Questo rapporto testimonia lo sforzo collettivo con il quale l’Italia affronta la 
sfida ambiziosa che abbiamo il dovere di vincere.  
 
Abbiamo assunto l’impegno di ricostruire le zone colpite dal sisma e lo 
manterremo, con una presenza che il Governo, la Protezione Civile, il 
Commissario Straordinario, le Regioni, i Sindaci e tutte le amministrazioni 
coinvolte hanno il dovere di far sentire ogni giorno, incessantemente.   
 
La strada della ricostruzione va percorsa in un contesto di regole e responsabilità 
condivise, per dare risposte alle speranze dei cittadini e al loro bisogno di guardare 
con fiducia al futuro, per dare vita a una grande azione di cura dei nostri territori.  
 
        Paolo Gentiloni 
 
Presidente del Consiglio dei Ministri
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Prefazione 
Ventiquattro agosto, 26 e 30 ottobre, 18 gennaio: nell’arco di 5 mesi il territorio del 
Centro Italia e la sua gente hanno sofferto i lutti e le rovine del più grave e complesso 
evento sismico ed anche meteorologico che abbia colpito il nostro paese da molti 
decenni a questa parte. 
 
Si è risposto con una grande prova di solidarietà umana nazionale ed internazionale, con 
una grande prova di professionalità e dedizione del sistema di Protezione Civile. Con 
una grande prova di dignità delle comunità colpite e di unità delle istituzioni 
democratiche. 
 
Salvare le vite, assistere la popolazione, non lasciare solo nessuno, rispondere con equità 
ai mille bisogni. E poi, da subito, impostare la rinascita di questi territori, di questa parte 
dell’Appennino, straordinariamente bella ma anche tanto fragile per ragioni ambientali, 
sociali, economiche. 
 
Le pagine che seguono vogliono illustrare proprio questo: l’attività della struttura 
Commissariale, l’impianto legislativo e finanziario. Sono le regole che abbiamo ritenuto 
necessario e doveroso fissare per dare garanzie e fiducia, perché una grande operazione 
come questa ha bisogno delle volontà e delle intelligenze di tanti, e ciò è possibile solo 
se alla base c’è un sistema di garanzie reciproche e, dunque, di reciproca fiducia. 
 
Quindi regole condivise, certezza di risorse, serietà e controlli tali da produrre lavoro 
regolare, scelte alla luce del sole, sistemi di pagamento che contrastino drasticamente 
qualsivoglia infiltrazione. 
 
Occorre coordinare le decisioni, anche in ragione di un cratere sismico che comprende 
per la prima volta ben quattro Regioni, ed occorre condividere le scelte, da qui 
l’istituzione della Cabina di coordinamento che ha lavorato di giorno in giorno, 
composta da Commissario e Presidenti. 
 
Ma soprattutto è servito partire dal basso, incontrando ed ascoltando nei Comuni e nei 
territori i Sindaci, le persone, gli operatori cercando sintesi che rappresentassero 
altrettante risposte concrete, cercando un equilibrio positivo fra esigenze di qualità e 
trasparenza e tempistica. Con un lavoro che vuole evitare ogni appesantimento 
burocratico, ma con la determinazione a fare le cose per bene, con le regole antimafia, 
con le liste di merito per le imprese ed i professionisti rispettando il codice degli appalti 
e le regole nei cantieri e sul lavoro. 
 
Da qui sono nati il decreto 189, convertito all’unanimità in Parlamento, e poi le 
ordinanze commissariali che affrontano temi ed oggetti il più possibile chiari e distinti. E 
le conseguenti scelte operative delle Regioni. 
 
La bussola che ci ha guidati in questo lavoro, ha dei punti cardinali che possono essere 
così riassunti: 
 le regole comuni sono valide nella misura in cui sono al servizio di una ricostruzione  
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che parta dal basso, ossia sono al servizio dei territori, delle comunità locali. Se sono 
il più possibile chiare e vengono interpretate con serietà e generosità; 
 l’obiettivo non è solo fatto di pietre, per quanto preziose, ma è quello di ricostituire la 
comunità, di ricostruire una identità ed una voglia di futuro, guardando avanti verso 
realtà più avanzate per servizi, infrastrutture, opportunità per tutti; 
 priorità quindi alle scuole ed al lavoro, per contrastare lo spopolamento, per molti 
aspetti già in atto prima dei terremoti, per tenere qui le radici delle famiglie, il reddito, 
la stessa qualità della vita, pure in mezzo a tanti disagi; 
 avvicinare il luogo delle scelte e del confronto necessario per avviare la ricostruzione, 
ai cittadini ed alle famiglie, dando ai Sindaci un ruolo decisivo in questo processo e 
rafforzando contemporaneamente le strutture dei Comuni con nuovo personale 
tecnico ed amministrativo. 
Arrivati ormai ad un anno dal primo sisma, a nove e sette mesi da quelli successivi, 
abbiamo ritenuto utile fare il punto sull’impianto messo in atto per la ricostruzione, ora 
affidato al lavoro degli Uffici Speciali per la Ricostruzione di ciascuna Regione ed al 
vaglio e verifica applicativa dei Comitati istituzionali composti da tutti i Sindaci dei 
Comuni coinvolti e coordinati dal Presidente della Regione. 
 
Tutto ciò va messo alla prova; ovviamente occorrerà essere pronti a cambiare per 
migliorare, tenendo fermi i principi fondamentali di equità e trasparenza che abbiamo 
qui tratteggiato in sintesi. 
 
Da questa dolorosa esperienza può venire un messaggio a tutto il Paese: con il lavoro e 
l‘impegno solidale possiamo essere una Italia meglio organizzata, capace di affrontare 
drammi ed emergenze con più efficienza, con norme condivise e con più fiducia in noi 
stessi. 
 
            Vasco Errani                                 Luca Ceriscioli 
   Commissario Straordinario  Presidente della Regione Marche – Vice Commissario 
          Luciano D’Alfonso 
          Presidente della Regione Abruzzo – Vice Commissario 
Catiuscia Marini 
         Presidente della Regione Umbria – Vice Commissario 
Nicola Zingaretti 
Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario 
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Introduzione 
Affrontare gli effetti prodotti da un disastro naturale obbliga alla ideazione e alla 
gestione di un processo complesso, non lineare1, che coinvolge complessivamente il 
patrimonio umano, culturale, sociale ed economico di un territorio; in questo rapporto si 
intende rappresentare il percorso per la ricostruzione che è stato voluto ed indicato dal 
Governo, impostato e portato avanti dal Commissario Straordinario, in condivisione 
con i Presidenti di Regione – Vice Commissari, e dalla sua struttura per il sisma del 
Centro Italia a partire dalla complessità dell’evento dovuta al susseguirsi di calamità per 
un tempo relativamente lungo ed alla diffusione in un territorio vasto, economicamente 
fragile, e geograficamente svantaggiato, già soggetto al fenomeno dello spopolamento2. 
Il processo ricostruttivo richiede poi un approccio multidisciplinare ed il coinvolgimento 
di corrispondenti esperti che tra loro devono potersi integrare per consentire che gli 
strumenti della ricostruzione rispondano per intero, e non solo parzialmente, agli 
obiettivi. 
Allo stesso modo le istituzioni coinvolte sono numerosissime alcune, a valle altre a 
monte del processo, alcune in prima linea nel dare risposte ai bisogni della comunità, 
altre in prima linea nell’attrezzare un sistema di controlli che eviti, o almeno disincentivi 
il più possibile, fenomeni criminosi. 
Il coordinamento delle diverse istituzioni così come delle diverse discipline che giocano 
un ruolo nella ricostruzione, è una parte complessa e impegnativa del lavoro del 
Commissario Straordinario che deve garantire, direttamente ed attraverso la propria 
struttura, che i diversi attori non soltanto “si parlino” ma anche che “si capiscano”. 
La suddivisione operata tra fase emergenziale in gestione alla Protezione Civile, e fase 
della ricostruzione, in gestione al Commissario Straordinario, evidenzia poi come il ciclo 
gestionale degli eventi sismici sia stata suddiviso in due diversi tempi i quali, seppure 
coordinati tra loro, vedono attori e competenze distinte come distinti sono gli obiettivi: 
da una parte la risposta immediata e dall’altra la programmazione e progettazione del 
futuro. 
L’intenzione di questo lavoro non è soltanto quella di fornire informazioni precise e 
circostanziate circa lo stato dell’arte della ricostruzione, ma anche di evidenziare gli 
elementi cruciali che impattano sul processo di ricostruzione; elementi di contesto 
preesistenti agli eventi calamitosi, ed elementi che durante il percorso giocano un ruolo 
diretto o indiretto sul processo, andando ad identificare numerose variabili che devono 
essere governate durante il percorso ricostruttivo e che la rendono attività a forte 
complessità. 
                                                     
1 A.R. Cheema, A. Mehomood, M. Imran, (2016) definiscono la gestione di un disastro naturale come 
“a complex and non-linear phenomenon that involves multiple processes of active coordination and collaboration between 
different actors and institutions to operationalise policies, strategies and skills to build capacities during all phases of 
disaster management cycle” in “Learning from the past: analysis of disaster management structures, 
policies and institutions in Pakistan”, Disaster Prevention Management, Vol 25 Issue 4, pp.449-463. 
2    ISTAT, (2016), “Focus: Caratteristiche dei Territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016”, www.istat.it. 
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Mai come in questo caso è possibile sostenere che si sia trattato di un fenomeno non 
lineare sia per la caratterizzazione degli eventi calamitosi che si sono susseguiti nel 
tempo, estendendo in modo importante l’area del cratere, sia per il coinvolgimento di 
realtà territoriali tra loro differenti per tessuto economico e sociale ed anche per 
caratteristiche istituzionali. 
La molteplicità degli attori coinvolti, il patrimonio culturale diffuso, la preesistente 
condizione economica e sociale di questi territori ne fanno un caso unico; dove lo 
sforzo di coordinamento delle politiche e degli attori non ha forse precedenti nella 
storia, pure variegata, degli eventi calamitosi che hanno colpito l’Italia. 
Il lavoro si articola in tre parti: nella prima si intende ripercorrere gli eventi occorsi, così 
consentendo una collocazione nel tempo e nello spazio dei numerosi accadimenti; nella 
seconda parte l’impianto normativo della ricostruzione viene posto in relazione con il 
sottostante modello teorico di governo e gestione della ricostruzione esplicitando gli 
elementi presi in considerazione nella produzione normativa e le finalità delle norme; 
nella terza parte si guarda al futuro di questo percorso suggerendo un passaggio volto al 
consolidamento di quanto già intrapreso e al rafforzamento delle strutture territoriali 
coinvolte. 
Gli approfondimenti sono stati realizzati da coloro che hanno messo a disposizione la 
loro esperienza per governare aspetti specifici del processo e che per tale ragione 
durante questo periodo si sono confrontati con continuità con le criticità di caso in caso 
emergenti. 
Infine, in allegato, si vogliono fornire elementi di base sia statistico descrittivi che di 
analisi degli strumenti normativi messi a disposizione fino ad ora, oltre che una 
presentazione della piattaforma informatica che gestisce il sistema dell’inoltro e del 
monitoraggio delle pratiche presentate per l’ottenimento dei contributi alla 
ricostruzione. 
Gli autori ringraziano tutti coloro che hanno messo a disposizione la loro esperienza ed 
in particolare Piero Venturi per gli utili commenti al testo.  
 
 
Alfredo Bertelli       Elisa Valeriani
Capitolo 1 
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Capitolo 1 
IL SISMA DEL CENTRO ITALIA: UNA DESCRIZIONE 
Il Sisma del Centro Italia e la sua metamorfosi nel tempo e nello spazio 
 
Il 24 agosto 2016 un sisma di particolare rilevanza ha colpito i territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; conseguentemente il 25 agosto 2016 il Consiglio dei 
Ministri con propria deliberazione, dichiarava lo stato di emergenza per 180 giorni, 
affidando al Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento delle attività di 
questa prima fase emergenziale, precisando poi (art. 1 comma 3) che, alla scadenza della 
fase emergenziale, le Regioni provvedessero in via ordinaria al coordinamento degli 
interventi finalizzati al superamento di tale fase. 
La fase di emergenza veniva gestita dalla Dicomac - Direzione di comando e controllo, 
istituita a Rieti, con ordinanza di Protezione Civile del 26 agosto; pertanto,  dal 28 
agosto, la Dicomac iniziava la propria attività concentrandosi principalmente su 
assistenza alla popolazione (contributo di autonoma sistemazione; occupazione 
d’urgenza; soluzioni abitative di emergenza), ricognizione dei danni su abitazioni (schede 
Fast e Aedes), patrimonio artistico-culturale ed edifici pubblici, raccolta e trasporto delle 
macerie; nonché sul sostegno alle attività zootecniche. 
Un primo elenco dei Comuni colpiti dal Sisma emergeva dal Decreto di differimento per 
l’adempimento degli obblighi fiscali a causa della gravità dei danni subiti, emanato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 1 settembre 2016. Tale elenco individuava 17 
Comuni.  
Successivamente, il 9 settembre 2016, ravvisata la complessità della situazione in cui 
versavano i territori, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, nominava 
Vasco Errani commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei 
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dall’evento sismico del 24 agosto 2016, con il compito di: 
 Provvedere al coordinamento delle amministrazioni statali, anche in raccordo con i 
Presidenti delle Regioni e i Sindaci interessati, nonché con l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi di intervento, delle risorse 
necessarie e delle procedure amministrative finalizzati alla ricostruzione degli edifici 
pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; 
 Assicurare, congiuntamente con il Capo del Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di 
coordinamento; 
 Riferire direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle attività e sulle 
iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi attribuiti. 
Il medesimo decreto poi prevedeva che, per l'esercizio dei compiti assegnati, il 
Commissario Straordinario si avvalesse delle risorse strumentali messe a disposizione 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri oltre che di una struttura posta alle sue dirette 
dipendenze, alla quale potesse essere assegnato personale appartenente ad 
amministrazioni pubbliche costituito da:  
Il sisma del centro Italia: una descrizione 
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- tre dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche;  
- sei unità di personale appartenente alla Categoria A del personale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri o di livello equiparato;  
- otto unità di personale appartenente alla Categoria B del personale del comparto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da altre 
pubbliche amministrazioni; 
- fino a dieci esperti, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di 
comprovata competenza professionale ed esperienza e da nominare ai sensi 
dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
La risposta all’evento sismico del 24 agosto disegnata dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri prevedeva, dunque, da una parte la gestione della fase emergenziale affidata al 
Dipartimento della Protezione Civile, tramite la istituzione della Dicomac, e dall’altra la 
gestione della fase di ricostruzione affidata ad un Commissario Straordinario del 
Governo. 
In tal senso, pertanto, mentre la Dicomac procedeva nella gestione dell’emergenza 
avendo riguardo agli aspetti di supporto immediato alla popolazione ed alle attività 
produttive, il Commissario Straordinario procedeva definendo le modalità attuative della 
fase di ricostruzione post sisma. 
Il 17 ottobre 2016 veniva pubblicato il Decreto Legge 189/2016 il quale disciplinava gli 
interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa 
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli 
eventi sismici del 24 agosto 2016, affidando la responsabilità dell’attuazione delle misure 
previste dal decreto legge stesso al Commissario Straordinario disponendo, altresì, che la 
gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione sarebbe cessata al 31 dicembre 2018. 
Nella sua prima elaborazione l’impianto del Decreto Legge 189/2016 si fondava su 
alcuni elementi essenziali che qui si riassumono brevemente: 
- la divisione in due distinte fasi: emergenza e ricostruzione e la ripartizione delle 
competenze, e delle relative attività, tra Dipartimento della Protezione Civile e 
Commissario Straordinario; il primo responsabile delle attività della fase emergenziale 
ed il secondo responsabile delle attività volte alla ricostruzione; 
- una struttura per la ricostruzione fortemente centralizzata con il Commissario 
Straordinario quale perno del sistema e raccordo tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, i singoli Ministeri competenti per materia, ed i Presidenti delle Regioni 
coinvolte che assumevano il ruolo di Vice Commissari; 
- un significativo coinvolgimento delle Istituzioni ed Autorità volto a garantire la tutela 
della legalità e la vigilanza sulla spesa; 
- la presenza di strutture regionali per il supporto alle Regioni nella fase di 
ricostruzione; 
- autonomia di spesa attraverso la contabilità speciale; 
- la facoltà del Commissario Straordinario di derogare, fermo restando il rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico, alle leggi ordinarie al fine di dare 
immediato impulso alla ricostruzione, disciplinando l’attuazione del Decreto stesso 
attraverso proprie ordinanze. 
- una struttura articolata su più livelli istituzionali che, ognuno per le materie di propria 
competenza, ed, in alcuni casi, anche sovrapponendosi fossero competenti per la 
definizione degli elementi strategici della ricostruzione.  
Capitolo 1 
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Il Commissario Straordinario, dunque, nel disegno del D.L. 189 aveva il compito di: 
- operare in stretto raccordo con la Protezione Civile 
- coordinare gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili privati 
sovraintendendo all’attività dei Vice Commissari; 
- operare una ricognizione e stimare i danni ed il fabbisogno finanziario; 
- individuare gli immobili danneggiati anche in altri Comuni; 
- coordinare gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili pubblici; 
- favorire il sostegno alle imprese; 
- raccordarsi con le attività preposte per prevenire i fenomeni di infiltrazione della 
criminalità organizzata; 
- gestire la contabilità speciale; 
- esercitare il controllo su tutte le attività singolarmente previste dal Decreto Legge; 
- monitorare gli aiuti; 
- coadiuvare gli enti locali nella progettazione degli interventi. 
Per l’esercizio delle proprie funzioni, pertanto, il Commissario Straordinario 
predisponeva una strumentazione operativa volta al contempo a consentire la 
ricostruzione pubblica e privata ed a permettere il rispetto delle norme generali 
finalizzate, in particolare, al rispetto della legalità; in questo senso le ordinanze 
commissariali rappresentano lo strumento operativo tramite il quale perseguire questi 
obiettivi. 
Dal punto di vista istituzionale il Decreto Legge disegnava un modello che prevedeva 
l’istituzione di alcuni organismi volti a garantire il coordinamento tra le diverse 
istituzioni coinvolte; in questa sede si rammentano, in particolare: 
- il Comitato Istituzionale: costituito in ogni Regione, presieduto dal Presidente della 
Regione e composto dai presidenti di Provincia nonché dai Sindaci dei Comuni; 
- la Cabina di Coordinamento: composta dal Commissario Straordinario, in qualità di 
Presidente, e dai Presidenti delle Regioni coinvolte, in qualità di Vice Commissari 
- la Conferenza Permanente: presieduta dal Commissario Straordinario e composta da 
un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del mare; del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
da un rappresentante delle Regioni, delle Provincie, degli Enti Parco e dei Sindaci 
competenti per materia. 
L’impianto della ricostruzione ideato con il D.L. 189 si basava poi su alcuni elementi 
fondamentali, in particolare: 
 l’istituzione di uffici speciali di ricostruzione, istituiti da ogni Regione unitamente agli 
enti locali interessati, con il compito di gestire la ricostruzione; 
 l’istituzione di un fondo per la ricostruzione, istituito dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, le cui risorse venivano destinate alla contabilità speciale del 
Commissario Straordinario; 
 la istituzione di una struttura commissariale centrale atta a coadiuvare l’attività degli 
uffici speciali per la ricostruzione e ad attuare le decisioni del Commissario 
Straordinario. 
La ricostruzione veniva poi suddivisa in ricostruzione privata e pubblica ed il Decreto 
Legge disciplinava non soltanto le attività prodromiche alla ricostruzione 
(individuazione degli immobili danneggiati, individuazione dei principi da rispettare nella 
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fase di realizzazione degli interventi, ecc.) bensì anche le modalità di erogazione e 
rendicontazione dei contributi.  
L’impianto del Decreto Legge, dunque, prevedeva un forte sistema di monitoraggio 
delle attività di ricostruzione ed una impostazione che elaborava, attraverso il 
Commissario Straordinario, la strategia e le modalità di realizzazione della ricostruzione. 
Questa impostazione risultava coerente con le caratteristiche – piccoli e piccolissimi 
Comuni – ed il numero, relativamente limitato, dei Comuni inizialmente coinvolti (ndr. 
62 Comuni Cfr. Allegato 1 al D.L. 189/2016) di cui soltanto una parte risultava aver 
subito danni ingentissimi e tali da richiedere non soltanto una ricostruzione dei singoli 
edifici colpiti dal sisma bensì una più complessa opera di programmazione (tra questi si 
rammentano Amatrice, Accumoli ed Arquata del Tronto); di fatto il numero piuttosto 
basso dei Comuni coinvolti e la loro dimensione giustificava la predisposizione di un 
impianto che si fondava sulla presenza di una forte figura centrale di coordinamento. 
Tuttavia, il 26 ed il 30 ottobre nuovi eventi sismici, ancora più importanti di quelli del 24 
agosto, colpivano le medesime Regioni imponendo dunque rispetto alla prima fase, una 
nuova identificazione dei territori coinvolti nonché della agibilità dei singoli edifici 
colpiti. 
I nuovi eventi sismici determinavano un incremento dei Comuni coinvolti, per cui ai 
primi 62, quasi tutti nuovamente colpiti, se ne aggiungevano ulteriori 69 (D.L. 
205/2016) per un totale di 131 Comuni interessati; di questi la parte più rilevante era 
localizzata nella Regione Marche, così di fatto spostando sensibilmente il baricentro 
dell’area interessata.  
Mentre la Protezione Civile proseguiva nella gestione della fase emergenziale e nelle 
verifiche di agibilità degli edifici, correva parallela, ed in stretto raccordo con la prima, 
l’attività del Commissario Straordinario che, dopo aver costituito una struttura 
commissariale centrale snella volta a coadiuvarlo nella attività di ricostruzione, il 10 
novembre, con la pubblicazione delle ordinanze n.1 e n.2, dava formale inizio alla 
propria attività di normazione volta a dare attuazione ai principi ed agli obiettivi definiti 
con il D.L. 189/2016. 
Il 17 dicembre 2016 il Decreto Legge 189/2016 veniva convertito con modificazioni 
nella Legge 229/2016, la quale, oltre a introdurre alcuni elementi novativi volti a rendere 
più adeguata l’impostazione della ricostruzione in considerazione dell’incremento dei 
territori colpiti, inseriva nel suo secondo Allegato l’elenco dei Comuni coinvolti dagli 
eventi sismici del 26 e 30 ottobre. 
Il 18 gennaio 2017 un ulteriore evento sismico, e i contemporanei eventi metereologici, 
determinavano il coinvolgimento di ulteriori 9 Comuni, i quali, anche essi inseriti 
nell’elenco dei Comuni colpiti, ne determinavano un incremento a 140 Comuni 
complessivamente coinvolti.  
Proseguivano dunque, parallelamente, sia l’attività di gestione dell’emergenza da parte 
della Protezione Civile, sia la fase di predisposizione degli strumenti volti alla 
ricostruzione da parte del Commissario; in particolare proseguiva la pubblicazione delle 
ordinanze commissariali volte a fornire gli strumenti giuridici e tecnici necessari per 
attivare concretamente la ricostruzione, sia pubblica che privata, mentre il 9 febbraio 
2017 veniva pubblicato un ulteriore Decreto Legge riguardante nuovi interventi urgenti 
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici convertito poi in Legge (45/2017) 
il 7 aprile 2017.  
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Figura 1 - I Comuni coinvolti distinti per fasi successive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Struttura Centrale del Commissario Straordinario 
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La geologia dei terremoti di Amatrice e Norcia del 2016 
Paolo Messina 
 
 
Tra il 24 agosto e il 30 ottobre 2016 si sono susseguiti una serie di eventi eccezionali nel 
panorama sismologico e tettonico della penisola italiana. L’eccezionalità è dovuta al fatto 
che livelli così alti ed estesi di distruzione (fino a XI MCS) non si raggiungevano dal 
terremoto di Avezzano del 1915 al Fucino (Mw 7.0, Io XI; 30000 vittime) e dal 23 
novembre 1980 in Irpinia (Mw 6.9, Io X MCS, oltre 3000 vittime). Si è trattata inoltre 
della più forte sequenza sismica avvenuta in Italia negli ultimi 35 anni generata dal 
sistema di faglie silenti del Monte Vettore alle quali non erano associati terremoti storici. 
Nelle vicinanze di quello del Monte Vettore sono presenti altri sistemi di faglie silenti ed 
in particolare quello dei Monti della Laga, dormiente da almeno duemila anni ma attivo 
nell’Olocene, il quale ha dato origine a quattro scosse di Mw>5 il 18 gennaio 2017, ma 
potenzialmente in grado di generare terremoti di Mw≥6.6 (Galadini e Galli, 2003).  
Il fatto che l’energia, accumulatasi nel corso di molte centinaia di anni, del sistema di 
faglie del Monte Vettore abbia dato luogo a tre eventi principali ha comunque fatto sì 
che le conseguenze in termini di danneggiamento e perdite di vite umane sia stato 
inferiore se l’energia fosse stata sprigionata attraverso un unico evento sismico. 
Alcuni studi pubblicati per la prima volta a seguito del terremoto dell’Umbria-Marche 
del 1997 da Galli e Galadini (1999) testimoniavano inequivocabilmente l’attività 
Olocenica della faglia normale del Monte Vettore e ne collocavano l’ultima attivazione 
ben dopo un’età 14C (cal.) di 3890-4300 BP e prima del 240-480 AD (età 14C cal.), 
dunque in un periodo tra l’età del Bronzo e l’epoca tardoromana. Sulla base di studi 
paleosismologici nella piana di Castelluccio di Norcia Galadini e Galli (2003) 
attribuivano a questa faglia la capacità di generare terremoti di Mw 6.5, la magnitudo 
cioè dell’evento del 30 ottobre 2016. Per la prima volta in Italia si è dunque realizzata 
l’occorrenza di un terremoto individuato e parametrizzato su base geologica. 
La faglia del Monte Vettore si è rotta in profondità il 24 agosto (Mw 6.2; RCMT, 2016) 
e il 26 ottobre (Mw 6.1; RCMT, 2016) rispettivamente con i suoi estremi meridionale e 
settentrionale manifestando chiare evidenze di fagliazione (rotture) di superficie con un 
rigetto verticale fino a 30 cm.  Alle ore 7:40 del 30 ottobre, il terremoto di Mw 6.5 è 
stato invece generato dallo scorrimento e conseguente rottura di tutto il settore centrale 
della faglia, con un meccanismo focale identico a quello degli eventi precedenti, dando 
luogo a evidentissimi effetti di fagliazione di superficie con rigetti verticali anche di oltre 
due metri lungo il versante occidentale del Vettore, per una lunghezza di oltre 20 km.  
Le deformazioni e le rotture che si sono avute in superficie sono state ben evidenziate 
dalle analisi interferometriche realizzate dalla Geospatial Information Authority del 
Giappone (GSI, 2016) e dai dati del satellite ALOS-2, elaborati da CNR-IREA e INGV 
fornendo una stima della dislocazione verticale cosismica di oltre 80 cm nella zona a 
nord di Castelluccio di Norcia ed un’estensione complessiva di 70 cm in direzione 
ENE-WSW, perpendicolarmente alla faglia. 
I dati interferometrici hanno inoltre messo in evidenza che il terremoto di Mw 6.2 del 24 
agosto è stato generato dalla rottura quasi contemporanea di due segmenti contigui di 
faglia appartenenti a due distinti sistemi: quello più meridionale del Monte Vettore, 
appunto, e il segmento più settentrionale del sistema di faglie dei Monti della Laga 
(Bachetti et al. 1990; Galadini and Galli 2000; Boncio et al. 2004). In questo caso si è 
verificato un abbassamento di 18 cm a ridosso della faglia del Monte Vettore (Piana di 
Il sisma del centro Italia: una descrizione 
 
 
 
 
 
- 17 - 
Castelluccio di Norcia) e l’altra di 20 cm nei pressi di Illica, quest’ultimo facente parte 
della faglia dei Monti della Laga. 
Studi precedenti sulla faglia di Campotosto avevano già evidenziato un’attività tardo 
pleistocenica ed olocenica lungo i 20 km corrispondenti ai segmenti più meridionali 
capaci di rompere in superficie con terremoti di Mw≥6.6 (Galadini e Galli, 2003), 
mentre era stata segnalata una minore attività lungo il segmento settentrionale (faglia di 
Amatrice), privo di evidenze superficiali e quindi non associabile a terremoti di tale 
energia (Galadini e Galli, 2000; Galadini e Messina, 2001). 
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Aree Interne e Sisma Centro Italia 
Sabrina Lucatelli 
 
L’area del cratere, individuata dal testo Coordinato del Decreto Legge 17 ottobre 2016 
n. 189 e s.m.i, incrocia quattro aree (Nuovo Maceratese; Ascoli Piceno; Val Nerina; 
Monti Reatini) già selezionate dallo Stato e dalle Regioni come aree di intervento della 
Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). A seguito del sisma avvenuto il 24 
agosto 2016, è stato richiesto dall’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio De 
Vincenti, al Commissario Straordinario per la Ricostruzione e al Coordinatore Nazionale 
della SNAI di procedere nei rispettivi ambiti di azione in stretto coordinamento e 
sinergia. 
Parimenti è emersa la necessità che venisse identificata, con i parametri della SNAI, una 
nuova area interna nella regione Abruzzo, denominata Alto Aterno – Gran Sasso Laga, 
ricompresa nel cratere. Dal punto di vista della copertura finanziaria, il finanziamento 
nazionale (3,7 milioni di Euro in Legge di Stabilità) è al momento assicurato per le aree 
del nuovo Maceratese e dei Monti Reatini. E’ in corso di preparazione una proposta di 
delibera che - facendo in parte leva sulla Legge finanziaria del 2016 - assicurerà la 
copertura delle altre tre aree. 
Il D.L. 189/2016 e s.m.i. ha previsto un supporto del Comitato Tecnico Aree Interne al 
Commissario Straordinario per la Ricostruzione sui seguenti aspetti: 
- Analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive; 
- Ascolto del Territorio e consultazione degli operatori economici e della cittadinanza 
per tenere in considerazione i bisogni emersi; 
- Co-progettazione. 
Dal 24 agosto 2016 il Comitato Tecnico Aree Interne ha intrapreso un’intensa attività di 
analisi della situazione socio-economica ed un particolare sforzo di adattamento del 
metodo per lavorare sulle aree interessate dal sisma dell’agosto 2016 e dell’ottobre 2016, 
nel rispetto di quanto indicato nell’Accordo di Partenariato. La sfida in queste aree è 
riuscire a conciliare l’emergenza e la ricostruzione - di cui si occupano Protezione Civile 
e Commissario Straordinario per la Ricostruzione - con il lavoro della SNAI. Il metodo 
seguito per la costruzione di una visione strategica del futuro di un territorio ben si 
affianca (anche se non priva di difficoltà) al processo di ricostruzione del post sisma 
2016. La SNAI, infatti, agisce con gli “attori rilevanti” istituzionali e non, ossia quei 
soggetti che, motivati da un forte attaccamento al proprio territorio, pongono in essere 
delle azioni per “rivitalizzarlo”, con l’obiettivo finale di arrestare lo spopolamento. La 
possibilità quindi che viene data attraverso la SNAI a questi soggetti, siano essi docenti, 
genitori, direttori di aziende sanitarie od operatori economici, di costruire una visione 
strategica nelle aree sisma insieme al livello centrale, a quello comunale e regionale, 
permette loro di recuperare il pieno “possesso” di questi territori profondamente colpiti. 
La SNAI realizza questa azione intervenendo contemporaneamente sia sui servizi di 
cittadinanza (istruzione, salute e mobilità), che determinano la scelta di permanenza su 
un luogo, sia sullo sviluppo locale. 
Il processo di costruzione della Strategia sta procedendo in maniera diversificata nelle 
cinque aree sopra indicate. Nelle aree del Nuovo Maceratese, del Piceno e dei Monti 
Reatini è stata svolta la prima fase del lavoro, che ha portato ad approvare la Bozza di 
Strategia, ossia il documento di visione dei sindaci dell’area. In queste area è in corso il 
momento centrale di ascolto per la co-progettazione degli interventi con il supporto 
degli esperti del Comitato Tecnico Aree interne e della Regione e con il coinvolgimento 
sul territorio degli attori rilevanti. Nell’area della Val Nerina invece si è svolta la prima 
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riunione con il Comitato Tecnico Aree Interne e si è registrata una forte volontà di 
intraprendere questo percorso. Infine per l’area dell’Alto Aterno si sta completando la 
fase di Istruttoria, che porterà alla perimetrazione ufficiale dell’Area. 
Le quattro aree selezionate, insieme a quella in corso di selezione, sono composte da 94 
comuni, di cui 73 appartenenti al cratere. L’analisi territoriale dei comuni colpiti dal 
sisma, rivela un territorio disomogeneo, accumunato da un profilo orografico collinare-
montano, nel quale il fenomeno dell’abbandono di popolazione, che si manifesta nella 
sua interezza in tutti gli indicatori socio-economici, era precedente al sisma e ha 
costituito un fattore di amplificazione degli effetti dello stesso.  La percentuale di 
popolazione superiore ai 65 anni è molto simile nelle cinque aree e varia da un minimo 
di 24,5% nell’Alto Aterno-Gran Sasso Laga, fino ad un massimo del 29% nell’area del 
Nuovo Maceratese, valori significativamente superiori rispetto a quelli italiani (20,8%). 
L’andamento demografico dei residenti nelle aree (1971-2011) è fortemente negativo e 
varia da un valore del -25,3% nell’Area del Nuovo Maceratese al -9,8% dei Monti 
Reatini. Nello stesso periodo l’Italia ha avuto una crescita di popolazione del 9,8%. 
Lo sviluppo della strategia in questi territori è reso problematico da alcuni fattori: 
- L’urgenza dei territori di avere risposte e interventi immediati supportati da una 
prospettiva di sviluppo; 
- limitate risorse finanziarie e umane a disposizione delle Regioni per seguire le aree 
interne colpite dal sisma; 
- limitata capacità amministrativa degli enti locali, che sono ulteriormente gravati dagli 
aspetti di emergenza. 
La necessità di ottenere risultati più rapidi in queste aree e di supportare il Commissario 
per la Ricostruzione nel suo lavoro ha portato le aree interne interessate dal sisma a 
circoscrivere i temi prioritari su cui la Strategia deve portare risultati immediati. 
Il primo fra questi è il lavoro sul riordino dell’associazionismo intercomunale. Il 
requisito associativo tra i comuni della Strategia delle Aree Interne è interpretato nei 
comuni del sisma come un’occasione per aggiungere al processo di ricostruzione dei 
paesi e del territorio devastati dal sisma, la creazione di strutture pubbliche condivise tra 
i comuni, per sostenere sia le azioni di sviluppo sociale ed economico dell’area, sia gli 
interventi di ricostruzione del territorio. A tal fine è in corso, ad esempio, in tutti i 
comuni dell’area interna dell’alto maceratese un’attività di ascolto e progettazione, 
condivisa con i sindaci, per realizzare forme di cooperazione intercomunali che 
permettano agli enti locali una più qualificata competenza nella gestione dei servizi 
pubblici, una migliore capacità di tutela e promozione del territorio ed una rafforzata 
cooperazione inter-istituzionale per la realizzazione degli interventi di ricostruzione dei 
paesi. Nelle altre aree interne si sta procedendo sulla stessa linea di intervento, in una 
fase di analisi dei processi di associazionismo intercomunali esistenti. 
Il secondo tema considerato in maniera prioritaria in questi territori è quello 
dell’Istruzione. Le scuole nelle aree interne del cratere, sono caratterizzate in linea 
generale da un'alta frammentazione dei plessi e di conseguenza da un bassissimo 
numero medio alunni/scuola. Elevatissima, di conseguenza, è la percentuale di classi 
ridotte e pluriclassi, nonostante i comuni il più delle volte non presentino distanze tali da 
giustificare la presenza di una scuola in ogni Comune o in più frazioni dello stesso 
Comune. Le criticità sono evidenziate anche nei Rapporti di Auto Valutazione delle 
scuole, dai quali emergono le problematiche legate all’esiguo numero di alunni, quali il 
limitato stimolo e confronto tra pari, gli spazi non sufficienti e idonei per le attività 
laboratoriali, l’alta mobilità fra i docenti e l’utilizzo di metodi di insegnamento 
tradizionali non adeguate a questi contesti. Questi aspetti spesso influiscono sul 
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rendimento degli studenti che, come evidenziano i risultati ai test INVALSI, risulta 
spesso al di sotto della media nazionale. All’interno del cratere queste criticità sono state 
amplificate dall'evento sismico e ogni area ha proposto soluzioni differenti per 
migliorare il servizio. 
Su questo tema si segnala una tendenza alla conservazione dei plessi scolastici e una 
volontà a ricostituire il mondo precedente, anche laddove sarebbero possibili 
ragionamenti di riorganizzazione dei servizi. La SNAI si sta proponendo come 
un’occasione di politica economica per la riorganizzazione dei servizi scolastici, nel 
rispetto dell’importanza della presenza del servizio ma anche nella consapevolezza che a 
fronte di ingenti investimenti pubblici, andrebbero valutate le effettive capacità delle 
scuole di riempire le nuove strutture di studenti. Le forti tendenze demografiche allo 
spopolamento, che si sono rinforzate col sisma, richiederebbero adeguate riflessioni 
distrettuali nelle decisioni di finanziamento dei singoli plessi – e una seria riflessione 
anche su possibili usi multi funzionali di queste strutture.  
Allo stesso tempo, pur mantenendo la priorità sui due temi sopra indicati, la fase di 
ascolto degli attori rilevanti è intensa anche nell’ambito del turismo dove gli operatori 
sono consapevoli della necessità di costruire una mappatura della domanda e quindi di 
garantire un’offerta migliore che sia in armonia con l’attività di ricostruzione. 
Nell’ambito zootecnico ed agricolo emerge l’esigenza di una migliore qualificazione della 
filiera produttiva, ivi compresa la promo-commercializzazione del prodotto finale. In 
entrambi i settori si rileva quindi l’urgenza di procedere con misure di sostegno alle 
imprese che siano rapide, efficaci e di semplice applicazione.  
In un’ottica di semplificazione e di accelerazione del processo SNAI che il territorio 
deve seguire, è al momento ipotizzata una opzione di costruzione della strategia d’area 
che preveda la costruzione di un documento e un di successivo Accordo di Programma 
Quadro circoscritti alle tematiche prioritarie sopra indicate, rimandando la maturazione 
degli altri ambiti ad un Addendum successivo.  
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Fig. 1A - Aree Interne e Cratere  
 
Fonte: Comitato Tecnico Aree Interne, Dipartimento Politiche di Coesione- Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
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Capitolo 2 
DAI “MODELLI DI RICOSTRUZIONE” AGLI 
STRUMENTI DI MANAGEMENT E GOVERNANCE  
Identificazione ed impatto di variabili endogene ed esogene in un disastro 
naturale  
Dopo la prima fase emergenziale, in cui rispondere ai bisogni della popolazione 
coinvolta significa trovare soluzioni immediate, subentra la necessità di affrontare il 
percorso di ricostruzione, un percorso complesso che richiede risposte rapide ma, al 
contempo, approfondite ai diversi problemi emersi con il verificarsi di una calamità. 
Non si tratta di un esercizio teorico, né dell’applicazione di un modello già sperimentato, 
perché ogni disastro naturale ha caratteristiche specifiche e differenti da ogni altro, non 
soltanto per le modalità con le quali si è verificato ma perché differente è il contesto 
territoriale in cui accade. 
A partire dal concetto di “popolazione coinvolta”, ogni elemento richiede di essere 
declinato ed analizzato nelle proprie peculiarità: “popolazione” è un termine sommario 
che non sintetizza e non chiarisce la complessità a cui si deve far fronte e che, se 
genericamente inteso, non facilita la comprensione in chi ha la responsabilità di costruire 
il percorso, bensì la allontana. 
La popolazione colpita è composta da anziani, bambini ed adolescenti, da studenti 
universitari, lavoratori e imprenditori, ed all’interno di queste (ancora) “macro categorie” 
sono possibili altre numerose più precise identificazioni. 
La popolazione vive in un territorio che ha connotazioni geografiche, economiche e 
sociali specifiche; vive in montagna, in collina o pianura, in un contesto industrializzato 
o agricolo, fortemente urbanizzato oppure in piccole frazioni isolate. 
Il tessuto socio economico del territorio affonda poi le proprie radici in tradizioni 
secolari ed attitudini locali che lo rendono peculiare e che sono il primo patrimonio da 
salvaguardare. 
Ancora, l’assetto istituzionale può essere più forte o più debole, non soltanto a causa 
della dimensione fisica dei territori, ma anche a seguito di trasformazioni o di vicende 
specifiche che li hanno coinvolti. 
Dunque la ricostruzione non può essere definita esclusivamente come l’insieme delle 
attività di “mitigation, preparedness activities in prediction phase, response activities in warning and 
emergency relief phase and recovery activities in rehabilitation and reconstruction phase”3, ma piuttosto 
come l’insieme di queste attività progettate affinché una popolazione, con le sue 
peculiarità, possa, non soltanto ripristinare le condizioni di vita preesistenti all’evento 
calamitoso4, bensì guardare al futuro, trovando una occasione di rilancio e di ripresa 
                                                     
3 T.L. Moe, P. Pathranarakul, (2006) “An integrated approach to natural disaster management: public 
project management and its critical success factor”, Disaster Prevention Manager: An International 
Journal, Vol. 15 Issue: 3 pp. 396 – 413. 
4 I. Nakabayashi (2012), “How to optimize the urban recovery after earthquake disaster preparedness 
for recovery from the next Tokyo earthquake”, Journal of Disaster Research, Vol. 7, No. 2, pp. 227-
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nell’evento tragico che l’ha colpita. 
Si tratta di un progetto che è unico e non replicabile in modo identico in altri contesti, 
ma insieme soggetto sia all’urgenza di essere apprestato velocemente sia alla necessità di 
essere incisivo anche nei dettagli perché possa rispondere appieno a tutte le diverse 
esigenze emerse. 
La ricostruzione fisica, materiale, degli edifici non soltanto deve prevedere una analisi 
del territorio, in modo da limitare, se non prevenire, l’impatto di altre eventuali calamità, 
ma deve tenere in considerazione il passato ed il futuro della popolazione colpita con le 
sue particolari caratteristiche storiche, culturali, sociali ed economiche di comunità. 
La sicurezza e la ricostruzione urbanistica, inoltre, sono elementi che attraversano tutta 
la ricostruzione e la accompagnano come temi preliminari; questo impone non soltanto 
che si ridefiniscano spazi fisici e modalità ricostruttive sicure, ma anche che vi sia una 
complessiva sostenibilità oltre che una analisi della possibilità di ricostruire “dove era, 
come era” ed una valutazione del consumo del suolo; per queste ragioni il percorso di 
ricostruzione deve prevedere una pianificazione che riduca i rischi a medio lungo 
termine5 e che ripristini o migliori l’equità nella distribuzione degli spazi a partire dalla 
progettazione delle funzioni comuni. 
Oltre agli elementi noti, quali le caratteristiche geografiche, orografiche e socio-
economiche del territorio e le specificità delle comunità, delle popolazioni e delle 
istituzioni locali, sono poi da tenere in considerazioni altre variabili che, seppure non 
correlate direttamente al territorio ne influenzano comunque il comportamento; tra 
queste assume particolare rilievo la attenzione al rischio (avversione vs neutralità) che 
condiziona il processo di ricostruzione fisica degli edifici. 
In questo caso si fa riferimento, in particolare, all’uso del territorio ed alle 
modalità/tecniche ricostruttive che possono essere guidate da comportamenti 
opportunistici o neutrali al rischio: nel passato della storia italiana, infatti, si è più volte 
costruito o ricostruito non soltanto in zone sicure né con i materiali e le tecniche più 
idonee alle caratteristiche orografiche del territorio né, ancora, con standard elevati di 
sicurezza; di conseguenza, in presenza di eventi calamitosi, questo comportamento 
neutrale al rischio ha determinato numerose vittime ed ingenti danni. 
E’ perciò necessario limitare la propensione al rischio derivante da una distribuzione 
asimmetrica delle informazioni tra gli attori coinvolti ed in particolare tra i proprietari 
degli edifici – detentori di un numero di informazioni limitate – i tecnici e le imprese 
appaltatrici – detentori di un numero di informazioni più ampie – ed, al contempo, 
evitare che tra i medesimi soggetti si verifichino fenomeni di azzardo morale o di 
selezione avversa che possano condurre ad una edificazione o ad un adeguamento degli 
edifici con materiali o tecniche più scadenti6.  
Tuttavia, oltre ad implementare un sistema di controlli volto a disincentivare questi 
fenomeni di azzardo morale o di selezione avversa è necessario anche introdurre i 
                                                                                                                                                      
238 sostiene che “reconstruction does not only mean physical-structural components, but also the re-
articulation of families and communities (human-ware) restoration of their source of income, social 
networks and the community itself (community-ware). 
5 Romero H, C. Albornoz, (2016(, “Socio-political goals and responses to the reconstruction of Chilean 
city of Constitution”, Disaster Prevention and Management, Vol. 25 Issue: 2, pp. 227-243. 
6 D. Liu, W. Xu, H. Li, W.Zhang, W. Wang, (2011), “Moral hazard and adverse selection in Chinese 
construction tender market: a case of Wenchuan earthquake”, Disaster Prevention and Management: 
an international journal”, Vol. 20 Issue: 4, pp. 363-377. 
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concetti dell’etica e della responsabilità di tutti gli attori coinvolti in un processo che, 
diversamente, si limiterebbe, nella sua attuazione, ad una mera attuazione formale 
concentrato esclusivamente sul perfezionamento dei contratti disciplinanti le prestazioni 
corrispettive. Al contrario, occorre coinvolgere gli attori in un patto sociale che vada 
oltre le prestazioni contrattuali. 
L’obiettivo è quello di ricostruire un sistema fisico che limiti o riduca il rischio di 
disastri7 nelle zone urbanizzate (intese come “rural-urban continuum, spanning from villages 
through to, small towns, secondary cities, metropolitan areas and mega cities8”) e risponda 
correttamente alle calamità naturali rafforzando la capacità di resilienza della città e dei 
territori attraverso risposte specifiche a vulnerabilità specifiche9. 
Oltre a variabili di natura endogena, come quelle già citate, l’impostazione di un 
processo ricostruttivo deve tenere in considerazione anche variabili esogene che ne 
influenzino le decisioni ed il successo. 
Tra queste le più rilevanti riguardano il ciclo economico del paese colpito dalla calamità 
e la sua stabilità o instabilità politica. 
Anche questi elementi rendono ogni processo ricostruttivo differente da quelli 
precedenti; infatti, mentre è comune analizzare gli impatti dei disastri naturali sul reddito 
del paese colpito o sulla struttura industriale10, distinguendo le economie avanzate dai 
paesi emergenti od in via di sviluppo, non si rinviene in letteratura una ulteriore e 
opportuna distinzione tra gli eventi a seconda che si verifichino durante una fase di 
recessione o una fase di crescita economica. 
Questa valutazione risulta al contrario cruciale perché determina l’ampiezza delle risorse 
economiche destinate alla ricostruzione sia dal Governo centrale che dalle stesse 
popolazioni coinvolte, così, di fatto, incidendo pesantemente anche sulle modalità 
ricostruttive degli edifici pubblici e privati e sulla capacità di affrontare la calamità come 
una occasione di rilancio sociale ed economico dei territori colpiti. 
Un’ulteriore variabile esogena che influenza sia i tempi che le modalità attuative del 
processo ricostruttivo è rappresentata dalla legislazione esistente e dai vincoli che essa 
impone; i la strumentazione operativa apprestata per il caso specifico deve confrontarsi 
e coordinarsi con gli strumenti esistenti, un confronto che richiede tempo e che avviene 
mentre, il desiderio della comunità colpita è quello di fare in fretta e di ritornare alla 
                                                     
7 UN-ISDR, (2010), “My city is getting ready”, www.unisdr.org/preventionweb/flies1403-
campaignkit1.pdf ; (2012) “How to make city more resilient: A Handobook for Local Government 
Leaders, United Nation, Geneva; Kramer, A., Arnold M. and Calrin A., (2003) “Building Safer Cities: 
The Future of Disaster Risk”, Disaster Risk Management Series No. 3, The World Bank, Washington 
DC; Sanderson D, Knox Clarke P and Campbell L. (2013), “Responding to Urban Disasters: Learning 
from previous Relief and Recovery Operations – ALNAP Lessons Paper, ALNAP London. 
8 Wamsler C., (2014), “Cities, Disaster Risk and Adaptation, Routledge, Oxon. 
9 Malalgoda C., D. Amaratunga and R. Haigh, (2016), “Overcoming challenges faced by local 
governments in creating a resilient built environment in cities”, Disaster Prevention and Management: 
An International Journal, Vol. 25 Issue: 5 pp. 628 – 648. 
10 Si veda Barone G. S. Mocetti, (2013), “Natural Disasters, growth and institutions: a tale of two 
Earthquakes”, Journal of Urban Economics, Vol. 84, pp 52 – 66; Mu J.E, Y. Chen, (2016), “Impacts 
of large natural disasters on regional income”, Natural Hazards, Vol. 83 Issue: 3, pp. 1485 – 1503; 
Cavallo E., I. Noy, (2010), “The Economics of Natural Disasters”, Inter American Development 
Bank Working Paper Series No. IDB-WP-124; Hallegatte S. (2012), “Modeling the roles of 
heterogeneity Substitution, and Inventories in the Assessment of Natural Disaster Economics Costs”, 
The World Bank, Policy research Working Paper 6047. 
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normalità rapidamente11. 
Allo stesso modo il quadro giuridico è influenzato anche da una maggiore instabilità 
politica o da una maggiore frammentazione istituzionale alle quali corrisponde il rischio 
che l’implementazione del legal framework della ricostruzione (l’assetto delle regole) sia più 
complesso, richieda tempi più lunghi per la sua approvazione, determini maggiori 
conflittualità dovute ad elementi di contesto. 
Ancora, le importanti risorse economiche investite in un processo ricostruttivo tendono 
ad incentivare comportamenti opportunistici degli agenti economici, se non anche 
infiltrazioni della criminalità12; anche questa variabile di natura endogena deve essere 
presa in considerazione al fine di implementare un sistema di controlli che disincentivi 
tali meccanismi e freni i fenomeni corruttivi o criminali.  
Infine, come si avrà modo di chiarire meglio in seguito, la forza o la vulnerabilità delle 
istituzioni locali che costituiscono la prima linea (e che quindi sono il primo livello di 
coordinamento degli stakeholder locali), la loro adeguatezza, sia qualitativa che 
quantitativa, nella risposta, rappresenta, con certezza, la variabile esogena che ha il 
maggior impatto sul successo di un processo ricostruttivo e può aumentare o ridurre 
significativamente il rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate. 
 
 
Partire dal Territorio: l’identificazione delle variabili endogene ed esogene 
nel Sisma del Centro Italia 
L’attività intrapresa dal Commissario Straordinario ha quindi implicato la necessità di 
partire dal territorio, dalla conoscenza del contesto, per identificare i bisogni delle 
popolazioni coinvolte e, conseguentemente, disegnare la strumentazione più idonea per 
rispondervi. 
Questa analisi che inizialmente riguardava un territorio limitato e dalle caratteristiche 
sostanzialmente omogenee, si è esteso fino a comprendere il territorio investito dal più 
grande disastro naturale che si sia registrato in Italia negli ultimi 30 anni 
Il Sisma del Centro Italia ha colpito un territorio di quasi 8000 kmq, di cui 2000 kmq, 
inseriti in aree protette o parchi naturali; i Comuni investititi sono stati 140 (più del 50% 
localizzati ad un altitudine superiore ai 900 metri), dei quali 130 hanno meno di 10.000 
abitanti e 56 hanno meno di 1000 abitanti13. 
Le persone colpite sono quasi 600.000; di queste il 25% è rappresentato da anziani over 
65 anni, mentre il numero di bambini sotto i 14 anni è pari al 12% ovvero sotto la media 
nazionale di 2 punti percentuali. In 107 dei 140 Comuni la popolazione è in 
diminuzione, con tassi di decrescita che sfiorano il 30%. 
 
 
                                                     
11 Rotimi JOB, S. Wilkinson (2014) “Improving environmental management legislation to facilitate post 
– disaster reconstruction”, International Journal of Disaster Resilient in the Built Environment, Vol 5 
Issue: 1, pp. 23-37. 
12   Barone G, S. Mocetti, (2014), “Natural Disasters, Growth and Institutions: a tale of two earthquakes”,                        
Banca d’Italia, Working Paper 949. 
13 Per una rappresentazione più dettagliata dei principali indicatori statistici riguardanti l’area del Cratere 
si veda l’Appendice 1 al presente rapporto. 
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Fig. 2 - Principali dati di comparazione su eventi sismici in Italia 
SISMA VALLE DEL BELICE FRIULI IRPINIA/BASILICATA UMBRIA/MARCHE MOLISE ABRUZZO EMILIA ROMAGNA CENTRO ITALIA
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Salaparuta Artegna Castelnuovo di Conza Colfiorito - Foligno Colletorto Genzano (fraz. AQ) Bondeno Norcia
Poggioreale Conza della Campania Bonefro Collefracido (fraz. AQ) Cavezzo Capitignano
Castellino del Biferno Mirandola
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Fonte: Elaborazione su dati Istat della Struttura Commissariale di Rieti 
 
Gli edifici coinvolti sono 185.541, di cui 162.991 hanno destinazione residenziale: 
complessivamente si tratta di 340.000 abitazioni, il 30% delle quali (contro il 23% 
nazionale) sono vuote o occupate da non residenti. 
Anche dal punto di vista della collocazione delle abitazioni l’area del cratere risulta più 
problematica della media nazionale: le case sparse rappresentano il 15% in Umbria, il 
24% nelle Marche, il 6% nel Lazio ed il 7% in Abruzzo, contro una media nazionale del 
12%; il 17% è collocato nei cd. “nuclei abitati”, contro un 6% nazionale; pertanto se la 
media italiana degli edifici localizzati all’interno dei centri urbani è dell’82%, nel cratere 
tale percentuale scende al 66%. 
Le unità locali nel cratere sono 40.000 per un totale di 150.000 addetti e una media di 
3,75 addetti per unità locale; quasi 99.000 addetti sono collocati nelle sole Marche; la 
media degli addetti per chilometro quadrato è fortemente inferiore a quella nazionale: 20 
addetti/kmq contro 53,59/kmq in Italia; Lazio, Abruzzo e Umbria sono sotto la media 
della densità imprenditoriale italiana. 
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Le aziende agricole sono circa 25.000 per una media di 4 ogni 100 abitanti a fronte di 
una densità nazionale di 2.7 ogni 100 abitanti; le strutture ricettive coinvolte sono 1800 
per 42000 posti letto. 
Quanto agli edifici pubblici, 75 Comuni hanno almeno 1 museo e la Protezione Civile 
ha identificato 329 siti colpiti dai quali sono stati recuperati 13900 beni culturali mobili14; 
infine, gli edifici di culto allo stato attuale finanziati con le ordinanze commissariali, sono 
274.  
Per quanto concerne le istituzioni locali come si è già detto i 140 Comuni sono 
distribuiti in 10 Province e 4 Regioni; le Comunità Montane sono 22 e raggruppano 122 
Comuni, sono presenti soltanto 5 Unioni che rappresentano 18 Comuni. 
Questi primi elementi sono fondamentali per comprendere le caratteristiche essenziali 
del territorio colpito e le sue peculiarità che lo rendono particolarmente complesso e ne 
rappresentano appieno le fragilità. 
Un territorio non soltanto un territorio fragile dal punto di vista economico e con un 
tasso di spopolamento importante, ma caratterizzato anche da una notevole debolezza 
istituzionale determinata dalla presenza di piccoli o piccolissimi Comuni; questi, senza 
gestioni condivise di uffici o funzioni15 – anche a seguito della forte contrazione delle 
risorse pubbliche –, stentano a disporre delle risorse umane e finanziarie necessarie per 
affrontare la complessità dell’attività amministrativa quotidiana e, dunque, non possono 
detenere le competenze necessarie per far fronte alla vastità e complessità della 
ricostruzione. 
La scarsa presenza di Unioni tra Comuni è inoltre un chiaro indicatore della “chiusura” 
in sé stesse di queste istituzioni, una chiusura che, nonostante la oramai indubbia e 
unanimemente condivisa necessità di passare attraverso percorsi di riorganizzazione 
delle funzioni amministrative che vedano l’unificazione delle gestioni per gruppi di 
Comuni, ha impedito un loro rafforzamento e che, a seguito degli eventi sismici, ha 
evidenziato tutta la loro debolezza. 
Che questa incapacità ad evolvere verso forme aggregative che consentano una gestione 
più efficace degli uffici e dei servizi sia figlia di una lunga tradizione – la medesima per 
cui l’appartenenza ai luoghi si gioca alla scala delle frazioni comunali – non è tuttavia un 
elemento sufficiente a giustificare una sorta di refrattaria tendenza all’isolamento da 
parte dei territori; il medesimo isolamento che determina nei singoli Comuni una 
generale scarsa disponibilità ad affrontare congiuntamente ed in modo unitario la 
ricostruzione. 
In questo contesto si indeboliscono anche sia la possibilità di individuare nel percorso di 
ricostruzione una concreta occasione per lo sviluppo futuro, sia la capacità delle 
istituzioni locali di far fronte alle difficoltà amministrative generate da un processo 
altamente complesso. 
La fragilità e la frammentazione delle istituzioni locali frena la capacità – necessaria per 
far fronte a questi eventi – di aggregare soggetti, attori e protagonisti, anche esterni al 
territorio, su iniziative sostenibili per la ri-animazione economica e sociale di un 
territorio che ha vissuto un trentennio di abbandono. 
                                                     
14 Fonte: Dipartimento Protezione Civile – Dicomac. 
15 Le Unioni di Comuni nei territori colpiti dagli eventi sismici sono soltanto 5. 
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Tale debolezza non colpisce soltanto le Istituzioni locali ma anche il tessuto socio 
economico, con una maggioranza di imprese di piccole dimensioni ed un reddito pro 
capite sotto la media nazionale. 
La piccola dimensione delle Istituzioni non è in grado di generare una visione del 
domani che, a partire dalla realtà attuale, determini una inversione delle dinamiche 
economiche e sociali del passato. Il sostegno a un tale progetto non può che passare 
dall’innovazione tecnologica dei processi fino ad estendersi a quella dei prodotti così da 
creare opportunità e percorsi di crescita e di sviluppo che, nel contesto del cratere, 
debbono essere sostenuti anche da forme amministrative e istituzionali che vadano oltre 
la configurazione attuale e si sperimentino in nuove configurazioni. 
Si tratta di identificare una pluralità di scenari, ciascuno legato al territorio fisico ed a 
quello socio-economico, che rigenerino ambiti produttivi, filiere, e relazioni capaci di 
rendere attrattivi gli ambiti e di rilanciare un meccanismo circolare dell’economia che si 
sostenga con validi inserimenti sul mercato supportati da una reale competitività.  
Occorre dunque una unità di direzione che supporti e rafforzi il ruolo delle unità 
istituzionali. 
Oltre a queste caratteristiche, che sono proprie del territorio e che lo connotano, è 
necessario inoltre tenere in considerazione altri elementi di contesto che influenzano il 
processo ricostruttivo; si fa riferimento, in particolare, a variabili di natura esogena: 
elementi generali che, come tali, riguardano anche il territorio colpito dagli eventi 
sismici. 
In primo luogo si fa riferimento al contesto economico globale, a causa del quale i 
territori giungono agli eventi sismici dopo anni di crisi economica e recessione che 
hanno impoverito le risorse economiche locali, hanno generato disoccupazione e ne 
hanno, almeno in parte, determinato lo spopolamento. 
Le risorse assai limitate che hanno pesantemente inciso sulla tenuta del sistema 
produttivo determinano una capacità di reazione, sia di natura sociale che economica, 
inferiore a quella che si sarebbe potuta ottenere se i medesimi eventi sismici avessero 
colpito un territorio economicamente forte e stabile. 
Inoltre, è necessario considerare che la fragilità delle Istituzioni e del territorio risulta 
ancora più penalizzante qualora si tenga presente la complessità del quadro normativo e 
l’inopportunità di procedere in deroga alla normativa ordinaria. 
Una inopportunità che è determinata dalla osservazione, oramai ripetuta nel tempo ed in 
tutti i luoghi coinvolti in processi ricostruttivi, del tentativo della criminalità di infiltrarsi 
in tali processi e di trarne i maggiori benefici economici anche attraverso fenomeni 
corruttivi o collusivi; si tratta perciò, a fronte delle importanti risorse economiche messe 
a disposizione per la ricostruzione, di evitare infiltrazioni mafiose ed in genere fenomeni 
criminali. 
Occorre pertanto, a fronte di tali ingenti risorse economiche che giungono su territori 
deboli, ipotizzare un sistema di controlli improntato alla cautela, che consenta di 
riconoscere a chi è stato colpito dal disastro quanto dovuto e necessario, ma che al 
contempo permetta un controllo, per quanto possibile capillare, dell’impiego delle 
risorse, non soltanto per evitare che siano distratte ma anche per evitare più comuni 
comportamenti opportunistici che potrebbero determinare discutibili incrementi dei 
costi, speculazioni nella fase di ricostruzione fisica degli edifici - ad esempio attraverso 
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l’uso di materiali scadenti o in minori quantità – e, più in generale, una indifferenza al 
rischio nella fase ricostruttiva i cui esiti negativi ricadrebbero nel tempo sulla 
popolazione colpita. 
Il valore economico della ricostruzione, le risorse messe a disposizione, fin da subito, dal 
Governo Italiano - davvero ingenti seppur giustificate e necessarie a causa della 
dimensione degli eventi -, inducono poi ulteriori cautele nella gestione del processo al 
fine di evitare fenomeni di concentrazione e cartelli di operatori economici: le esperienze 
passate infatti hanno fatto emergere nella ricostruzione privata criticità connesse alla 
concentrazione degli incarichi affidati alle imprese ed ai professionisti. 
Tali concentrazioni non soltanto impediscono alle risorse economiche di dispiegare tutti 
i loro positivi effetti sulla intera economia dei territori agendo da volano per i settori 
economici, ma determinano indubbi ritardi nella ricostruzione materiale degli edifici, 
posto che le dimensioni delle strutture operative delle imprese di costruzione o dei 
professionisti incaricati non sono tali da consentire loro di reggere il ritmo celere che 
deve essere impresso alla ricostruzione, né da garantire la qualità che viene richiesta in 
fase di progettazione e costruzione. 
Infine, un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione e risulta 
determinante durante il processo, concerne la gestione del rischio ed, in particolare, la 
necessità di garantire che la ricostruzione avvenga certamente in un contesto di piena 
legalità, ma allo stesso tempo garantendo una accurata analisi del rischio sismico; non è, 
infatti, da dimenticare la caratteristica specifica dei territori colpiti i quali, nel corso della 
loro storia, sono stati più volte interessati da fenomeni sismici e che, per questa ragione, 
rendono oggi necessaria l’adozione di livelli di cautela e di analisi preliminari mai adottati 
in precedenza. 
In questo senso è di tutta evidenza come non sia possibile affrontare questo percorso né 
calando dall’alto un “modello ricostruttivo” già sperimentato altrove, né esclusivamente 
agendo in deroga alla normativa - sia a quella volta a garantire la legalità delle azioni sia a 
quella, altrettanto importante, volta a garantire la sicurezza - posto che è prioritario 
tutelare le popolazioni che nuovamente vivranno in quegli edifici ed in quei territori. 
Nonostante la pressione della popolazione per ritornare alle condizioni precedenti al 
sisma e nelle proprie abitazioni sia del tutto comprensibile è indubbio che, per la 
sicurezza di queste stesse popolazioni e per la tenuta del sistema economico e sociale, sia 
necessario costruire un sistema di norme, un quadro giuridico, entro il quale muoversi 
per disciplinare la ricostruzione. 
E’ di tutta evidenza come un processo ricostruttivo di questa dimensione porti 
connaturato in sé un conflitto permanente tra aspettative e realizzazioni: l’aspettativa di 
rientrare al più presto nella propria abitazione e la necessità di garantire una 
realizzazione che riduca al minimo tutti i rischi, di diversa natura, che possono 
influenzare il processo; non si tratta perciò esclusivamente di riprodurre il contesto del 
patrimonio esistente, ma di farlo rendendolo non aggredibile sia da effetti contingenti 
durante la fase di ricostruzione sia, ancora di più, successivamente, quando sarà 
necessario che gli edifici ricostruiti resistano anche a fronte di eventuali futuri eventi 
sismici  
L’attività impostata dal Commissario Straordinario parte dunque dalla analisi del 
contesto, dalla integrazione di questi elementi con altre variabili di natura generale e 
dalla produzione di strumenti, condivisi con i territori, che siano idonei a raggiungere 
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obiettivi molteplici rispondendo alle diverse criticità. 
I soggetti che utilizzano gli strumenti – le Istituzioni locali ed i tecnici dei cittadini – 
sono, perciò, le figure decisive perché la ricostruzione proceda con celerità e correttezza, 
e per questa ragione, fin dai primi momenti, si è costruito un percorso di dialogo e 
condivisione, con le Istituzioni attraverso i Comitati Istituzionali e la Cabina di 
Coordinamento, con i professionisti, attraverso la firma di un protocollo con la Rete 
Nazionale delle Professioni Tecniche e Scientifiche, con le imprese, attraverso un 
dialogo continuo con le Associazioni di categoria. 
 
Tab.1 - Variabili, Rischi e Risposte 
Variabili Endogene 
Variabili 
Esogene 
Rischi interni Rischi di contesto Risposte 
Spopolamento    
Ordinanza scuole; 
ordinanza su danni lievi 
per consentire un 
immediato rientro 
Forte presenza di case 
sparse e di nuclei abitati 
   Perimetrazioni 
Elevato tasso di 
abitazioni vuote o 
occupate da non 
residenti 
   
Risposta economica 
con ammissione al 
contributo delle 
seconde case 
Patrimonio culturale 
diffuso 
   
Ordinanza chiese. 
Tavolo MIBACT 
Pil pro capite più basso 
della media nazionale 
   
Ordinanze imprese ed 
attività produttive, 
temporanea 
delocalizzazione 
Forte presenza di 
aziende agricole 
   Ordinanza stalle 
Forte presenza di 
comuni di piccole o 
piccolissime dimensioni 
   
Costituzioni di centrali 
di committenza 
aggregate 
 
Risorse 
economiche 
limitate 
(recessione 
economia) 
  
Costi parametrici per la 
ricostruzione più alti di 
ultimo sisma Emilia 
Romagna 
 
Contrazione 
delle risorse 
umane e 
finanziarie delle 
istituzioni locali 
  
Costituzione di Uffici 
Speciali Ricostruzione 
dislocati sui territori 
regionali per assistenza 
istituzioni locali 
  
Territorio a rischio 
sismico 
 
Microzonazione di I 
livello ovunque e 
Microzonazione di III 
livello nelle aree 
valutate più a rischio 
   
Azzardo morale e 
selezione avversa nella 
ricostruzione 
Sistema dei controlli 
   Corruzione Sistema dei controlli 
   Infiltrazione criminalità Sistema dei controlli 
   
Debolezza delle 
strutture professionali 
di supporto 
Protocollo con Rete 
nazionale Professioni 
Tecniche e Scientifiche. 
Elenco professionisti 
Formazione 
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L’impianto della ricostruzione predisposto dal Commissario Straordinario 
 
L’impianto della ricostruzione definito dal Commissario Straordinario e dai Presidenti 
delle Regioni interessate, poi divenuti suoi Vice Commissari, soltanto in parte, raccoglie 
l’esperienza degli eventi sismici precedentemente occorsi sul territorio nazionale, ma 
prende necessariamente le mosse dalla impostazione definita dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che, anche in considerazione delle caratteristiche istituzionali e 
geografiche dei territori coinvolti, ha individuato la necessità di dotarsi di una figura che 
agisca da raccordo tra strutture istituzionali centrali, istituzioni territoriali e le 
popolazioni coinvolte, rappresentandone le istanze, ricercando nel coordinamento con i 
singoli Ministeri le soluzioni attuative, e definendo, non soltanto le modalità tecniche 
per l’attuazione della ricostruzione, bensì anche fungendo da “unico richiedente/primo 
titolare” delle risorse economiche necessarie ai fini della ricostruzione. 
Si tratta di una impostazione che prevede che le risorse economiche necessarie siano 
inizialmente definite dal Commissario Straordinario – quale rappresentante del Governo 
– in un dialogo aperto con i rappresentanti dei territori colpiti e con le Istituzioni 
centrali competenti per materia; e, successivamente alla loro definizione, siano portate 
dal Commissario stesso all’attenzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del 
Governo, affinché siano determinati gli effettivi stanziamenti. 
Questa impostazione differisce sia dall’impostazione adottata nel terremoto del 2009 
dell’Aquila sia da quella adottata nel 2012 dell’Emilia Romagna, nel primo caso perché la 
gestione risultava concentrata prioritariamente in capo alla Protezione Civile ed al 
Governo senza un importante coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali 
nella fase decisionale, nel secondo caso perché i Presidenti di Regione avevano assunto 
la funzione di Commissari Straordinari e non di Vice Commissari, non essendo 
contemplata la presenza di un Commissario Straordinario centrale. 
E’ opportuno rammentare che, anche dal punto di vista delle caratteristiche socio 
economiche dei territori coinvolti, nonché delle loro dimensioni, le tre aree interessate 
dagli eventi differiscono sensibilmente: il sisma del 2009 colpisce, di fatto, una città 
capoluogo di Regione ed in modo meno significativo alcuni Comuni limitrofi, il sisma 
del 2012 colpisce un territorio più ampio – comunque di dimensioni geografiche 
inferiori agli eventi sismici 2016 e 2017 - densamente popolato e con un tessuto 
produttivo sviluppato. 
Gli eventi simici recenti colpiscono invece l’intero Centro Italia: un territorio complesso 
sia dal punto di vista orografico che socio economico, costituito da numerosi Comuni di 
cui soltanto alcuni di grandi o medie dimensioni mentre la maggioranza è di piccole e 
piccolissime dimensioni, composti da numerose frazioni, dislocati in 4 Regioni, 
prevalentemente montani o appenninici e con un processo di forte spopolamento già in 
atto, e le cui attività produttive sono quasi esclusivamente limitate ai settori 
dell’agricoltura, della zootecnia e del turismo16. 
Ancora, il numero degli edifici coinvolti nei primi due eventi non nemmeno 
paragonabile con il numero di edifici coinvolti nel terzo; in questo senso basti pensare 
che il numero degli edifici sottoposti a controllo nella Regione Emilia Romagna risulta 
di 3950217 mentre il numero di unità immobiliari coinvolte nel sisma del Centro Italia è 
                                                     
16 Per una analisi più puntuale dei principali indicatori statistici si veda l’Appendice 1. 
17 Fonte: Regione Emilia Romagna “Report in merito ai sopralluoghi di agibilità su edifici pubblici e 
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di 341.449 unità. 
Il sisma del Centro Italia, inoltre, non è soltanto il sisma dei “piccoli comuni” ma di 
piccoli comuni caratterizzati dalla presenza di realtà talmente diversificate tra loro che 
anche le singole frazioni dei Comuni sono considerate dalla popolazione alla stregua di 
realtà istituzionali più significative (si pensi a mero titolo di esempio, al Comune di 
Amatrice che, a fronte di 2532 abitanti e di un territorio di 174 Kmq, annovera 50 
“località abitate18”).  
Una ulteriore caratteristica peculiare dell’area del Centro Italia è poi il rapporto, molto 
inferiore alla media nazionale, tra numero di abitanti e entità del patrimonio immobiliare 
che è caratterizzato dalla presenza di numerosissime seconde case di proprietà di 
famiglie che, negli anni, hanno abbandonato i territori e che li ripopolano 
esclusivamente nei periodi di vacanza. 
In buona sostanza, gli eventi sismici 2016/2017 colpiscono un territorio più complesso 
ed eterogeneo rispetto ai territori coinvolti negli eventi passati, già fortemente provato 
dalla crisi economica e dal conseguente spopolamento, con istituzioni locali di piccole 
dimensioni che difficilmente possono sostenere, senza i necessari supporti, l’impatto, 
non soltanto economico ma anche procedurale, di una ricostruzione così vasta e 
significativa. 
Probabilmente per questa ragione, ovvero per la netta consapevolezza della vastità della 
calamità unita alla complessità dei territori colpiti dagli eventi sismici; il D. L. 189/2016 
che disegna l’impianto della ricostruzione, sono state approvate con voto parlamentare 
unanime. 
Le criticità brevemente evidenziate hanno dunque determinato una impostazione della 
ricostruzione che, se da una parte richiama il modello del sisma 2012 (per il 
coinvolgimento dei Presidenti di Regione attribuendo loro un ruolo centrale nella fase di 
ricostruzione), dall’altra la supera istituendo la figura del Commissario Straordinario che 
raccoglie le istanze territoriali ed agisce da centro propulsore nei confronti 
dell’Amministrazione Centrale, da raccordo con le attività effettuate dalla Protezione 
Civile in fase emergenziale, e da coordinatore delle attività delle Regioni che hanno il 
fondamentale compito di operare, attraverso il Comitato Istituzionale, con il pieno 
coinvolgimento dei comuni e delle province colpite. 
Perciò, coerentemente con questa analisi, la ratio della normativa, in particolare del 
Decreto Legge 189 – dal quale poi prende le mosse tutta la strumentazione operativa del 
Commissario -, è fondata sulla costruzione di un sistema di “vasi comunicanti” tra il 
centro e la periferia, le cui decisioni sostanziali, in materia di modalità ricostruttive, sono 
operate dal Commissario Straordinario unitamente ai Vice Commissari/Presidenti di 
Regione nella cabina di coordinamento; mentre le decisioni attinenti alle risorse 
economico finanziarie destinate alla ricostruzione (stimate anch’esse unitamente ai Vice 
Commissari) sono effettuate, su istanza del Commissario, dal Governo e dal 
Parlamento. 
 
                                                                                                                                                      
privati, con schede AeDES, aggiornato al 10/08/2012”. 
 
18 https://www.istat.it/it/archivio/26775 
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Fig. 3 – L’impianto della Ricostruzione 
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Il Commissario Straordinario è dunque un “primus inter pares” che non decide 
autonomamente ma coopera e si determina nell’adozione dei propri provvedimenti 
soltanto una volta ottenuto, nella cabina di coordinamento, il parere favorevole e la 
condivisione all’unanimità di tutti i Vice Commissari. 
E’ nella cabina di coordinamento che il Commissario ed i Vice Commissari presentano e 
interpretano le istanze delle istituzioni locali, della popolazione e degli attori economici e 
sociali del territorio, emerse nei Comitati Istituzionali, traducendo queste istanze in 
strumenti tecnici, al fine di ricercare e definire le soluzioni più opportune e congrue per 
procedere alla ricostruzione. 
Operativamente ogni ordinanza del Commissario Straordinario è dunque portata in 
Cabina di Coordinamento per la condivisione ed il vaglio dei Vice Commissari, e il 
percorso non sempre si esaurisce in una unica seduta, i Vice Commissari, infatti,  
possono proporre integrazioni e modifiche – ad esempio emerse in sede di Comitato 
Istituzionale nel confronto con i Sindaci –.  
Una volta valutato dalla Cabina stessa se recepire, ed in quali modalità, le eventuali 
integrazioni e modifiche richieste, essi stessi, nel momento in cui sia stata raggiunta 
l’unanimità, procedono con deliberazione; infine, e solamente al termine di questo 
percorso, l’ordinanza viene posta al vaglio della Corte dei Conti per poi essere registrata 
e pubblicata. 
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Fig. 4 - Il percorso delle ordinanze commissariali 
Recepimento	delle	istanze	da	parte	del	Commissario	Straordinario
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Comitati	Istituzionali)		ed	eventuale	confronto	con	altri	attori	istituzionali	e	non	direttamente	interessati
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A questi elementi centrali si ispira, pertanto, l’impostazione che il Commissario ha 
attribuito alla propria struttura tecnica; da una parte, a Roma, un ufficio snello che cura 
la redazione delle norme, gli adempimenti amministrativi e finanziari, il monitoraggio 
della ricostruzione e gestisce il coordinamento con le strutture dell’Amministrazione 
Centrale e con le altre Istituzioni coinvolte; dall’altra, a Rieti, la sede della struttura 
operativa che ha il compito di coadiuvare gli uffici speciali per la ricostruzione nella fase 
operativa, prioritariamente curando l’istruttoria connessa alle domande di contributo.  
Il Commissario si è dotato, inoltre, di una “stazione unica di committenza” per la 
gestione delle procedure di gara relative agli interventi sulle opere pubbliche appaltati, 
dalle Regioni attraverso i loro uffici speciali, dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e turismo, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché dalla stessa 
struttura commissariale.  
Ha istituito poi un Comitato Tecnico Scientifico con il compito di elaborare e definire 
principi e criteri generali a cui ispirare la ricostruzione, sia dal punto di vista urbanistico 
che costruttivo; i suggerimenti e approfondimenti del Comitato sono quindi ricondotti 
all’interno della strumentazione giuridica ed entrano a pieno titolo tra le modalità 
tecniche disciplinate dalle ordinanze commissariali.  
In un contesto così variegato e complesso assumono poi rilevanza anche i contributi 
portati da alcuni esperti chiamati a formulare sia criteri e studi su temi particolari sia 
strumenti ricostruttivi idonei a rispondere contestualmente ai bisogni della cittadinanza 
avendo come punto di riferimento la specificità territoriale su cui la ricostruzione si deve 
realizzare; tra questi è opportuno menzionare il contributo dell’Arch. Boeri sui temi di 
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natura urbanistica. 
Un ulteriore aspetto che necessitava di particolare attenzione, anche per la dimensione 
del patrimonio coinvolto e per le sue peculiarità, riguardava il patrimonio dei beni 
artistici e culturali; per questa ragione, oltre a garantire la presenza di uditori in 
rappresentanza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali all’interno del Comitato 
Tecnico Scientifico, il Commissario ha istituito la Consulta Beni Culturali di interesse 
religioso, con il compito di condividere il percorso ricostruttivo degli edifici di culto, sia 
con i proprietari che con il Ministero competente. 
Dunque, la struttura impostata dal Commissario Straordinario prevede uno stretto 
raccordo, non soltanto con tutte le Istituzioni e gli attori pubblici e privati coinvolti 
direttamente – perché titolari di diritti di proprietà oppure perché competenti per 
materia –, ma anche con tutte le realtà che, seppur non coinvolte direttamente, possono 
contribuire portando competenze e conoscenze e, tra queste, il mondo accademico, 
della ricerca scientifica e delle professioni tecniche; queste ultime, per volontà del 
Commissario, sono state coinvolte fin dalle prime fasi con la finalità di trovare percorsi 
idonei e comuni per un coinvolgimento adeguato dei professionisti chiamati 
operativamente a realizzare la ricostruzione. 
Il ruolo dei professionisti nella definizione degli strumenti necessari per governare il 
processo rappresenta un elemento chiave della ricostruzione, posto che le professioni 
tecniche e scientifiche sono chiamate ad operare in raccordo con le Istituzioni e con la 
popolazione al fine di ottenere risultati efficienti ed idonei a garantire adeguati livelli di 
sicurezza. 
 
Infatti, non soltanto i professionisti privati ma anche quelli pubblici sono, di fatto, 
fondamentali per la ricostruzione; è con questi attori che il Commissario ha cercato di 
costruire un rapporto nuovo, fondato sulla responsabilità e la fiducia. 
I professionisti che lavorano all’interno delle pubbliche amministrazioni sono di fatto i 
perni su cui si muove tutta la ricostruzione: sia qualora siano chiamati a progettare opere 
pubbliche sia, sempre, nella fase di approvazione, verifica e controllo in itinere ed ex 
post delle opere realizzate dai privati; allo stesso modo, ingegneri ed architetti liberi 
professionisti rappresentano lo snodo cruciale della ricostruzione privata perché 
affiancano i cittadini e le imprese colpite sia nella fase di elaborazione delle indicazioni 
previste nelle ordinanze in materia di accesso ai contributi, sia, successivamente, nella 
progettazione delle opere e nella direzione dei lavori in fase esecutiva.  
I professionisti privati hanno la necessità, per il ruolo cruciale che rivestono, di una 
formazione comune, di rapide e specifiche soluzioni che debbono essere configurate 
con il supporto e la condivisione dei professionisti pubblici; si tratta, in altri termini, di 
una relazione che deve essere costruita tra le parti all’insegna della lealtà e della 
collaborazione e che, soltanto su questi presupposti, potrà dare risultati positivi. 
 
Per quanto concerne la struttura commissariale è la sede operativa di Rieti il punto 
nevralgico che garantisce il collegamento diretto con gli uffici speciali per la 
ricostruzione dislocati sul territorio, offrendo supporto durante la fase di valutazione 
delle domande tecnico/economiche pervenute dalle popolazioni e dalle istituzioni locali 
coinvolte; per questa ragione, all’epoca del primo evento sismico, il Commissario 
decideva di collocare la sede operativa direttamente nel cuore della zona colpita dal 
terremoto così da garantire una maggiore vicinanza con il territorio colpito; 
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posizionando la sede in un luogo baricentrico rispetto ai primi territori colpiti. 
 
Di fatto la struttura operativa, composta da personale tecnico ed amministrativo 
proveniente da pubbliche amministrazioni, si pone da interfaccia tra il Commissario – e 
la strumentazione giuridica posta in essere – e i territori, garantendo, non soltanto un 
supporto sui singoli temi, ma anche coordinamento e coerenza nelle modalità attuative 
della normativa, rendendo uniformi i comportamenti e le decisioni dei singoli uffici 
speciali. 
 
L’obiettivo è quello di armonizzare i comportamenti ed, in questo modo, garantire 
certezza ed omogeneità delle azioni dei tecnici incaricati di valutare le domande e, di 
conseguenza, uniformità delle loro valutazioni. 
 
 
Fig. 5 - La Struttura operativa del Commissario Straordinario di supporto alla ricostruzione 
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In questo senso è opportuno chiarire che il Commissario Straordinario agisce 
finanziariamente tramite una contabilità speciale messa a sua disposizione dal Governo 
– il quale garantisce risposte immediate e disponibilità a far fronte ai bisogni emergenti – 
idonea, allo stato attuale, a coprire i costi della ricostruzione fino ad ora programmata, 
consentendo, perciò, di non avere incertezze rispetto ai flussi finanziari dei costi già 
programmati la cui copertura, ad oggi, è già stata stanziata dal Governo. 
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Gli strumenti di attuazione del processo ricostruttivo: le ordinanze 
commissariali 
Coerentemente con gli obiettivi della ricostruzione, prefissati dal D. L. 189/2016, il 
Commissario Straordinario, unitamente ai Vice Commissari, ha perciò inteso, attraverso 
le ordinanze commissariali, elaborare un processo che tenga in considerazione le 
caratteristiche specifiche dei territori ed i bisogni della popolazione; non un modello 
generale da calare sui territori colpiti dagli eventi sismici, bensì un impianto di norme 
destinate ad affrontare e risolvere specifici temi ed elementi critici ed a rispondere ai 
bisogni ed ai nuovi elementi che emergono durante il percorso. 
Da questa volontà – di rendere sempre più coerenti le norme con i bisogni – è sorta, nel 
tempo, l’opportunità di modificare alcune ordinanze per renderle ancora più idonee ed 
efficaci nel garantire una migliore soluzione alle criticità che i Sindaci, nei Comitati 
Istituzionali, o altri attori pubblici o privati, hanno portato a conoscenza del 
Commissario o dei Vice Commissari nel periodo di vigenza delle ordinanze stesse. 
 
In questo senso, dunque, la presenza dei Comitati Istituzionali vuole essere il luogo in 
cui il territorio si confronta e definisce le proprie priorità e le proprie istanze, le quali 
saranno successivamente rappresentate e verificate nella Cabina di Coordinamento. 
 
E’ dall’analisi delle peculiarità territoriali, dalle istanze dei Sindaci, della popolazione e 
dei settori economici e sociali colpiti, che, dal basso, sono state costruite le norme, 
partendo dall’assunto centrale che ogni evento sismico è differente dai precedenti, non 
soltanto dal punto di vista geologico/orografico bensì anche, e soprattutto, perché 
colpisce territori connotati da forti specificità. 
 
Pertanto, se da una parte i temi generali di un percorso di ricostruzione sono analoghi in 
ogni territorio (la ricostruzione privata, la ricostruzione delle opere pubbliche, le 
infrastrutture, il patrimonio artistico ecc..), dall’altra i temi specifici, al fine di garantire 
l’efficacia delle norme, rendono differenti le modalità attuative che debbono 
necessariamente rappresentare e tenere in considerazione le peculiarità territoriali; è 
questo l’assunto che impronta la produzione normativa del Commissario Straordinario e 
che rende complessa e non di immediata realizzazione tale attività, soprattutto in 
considerazione della estensione e delle caratteristiche, spesso dissimili, dei territori 
coinvolti. 
 
Infatti, si deve considerare che, se la strumentazione messa in campo per un processo di 
ricostruzione fosse nel tempo sempre la medesima, sia le attività materialmente 
effettuate sia la produzione normativa non richiederebbero che una elementare norma di 
raccordo con le norme già in vigore; è di tutta evidenza il fatto che questo non può 
verificarsi dato che ogni evento catastrofico è radicalmente differente da ogni altro sia 
per caratteristiche intrinseche che per caratteristiche più generali del territorio colpito. 
 
Per questa ragione un “modello astratto” di ricostruzione sarebbe di certo più rapido da 
organizzare ma con la medesima velocità impiegata nella sua elaborazione sarebbe anche 
destinato al fallimento perché in nessun modo risponderebbe alle esigenze specifiche dei 
territori. Esigenze che si formano e si sviluppano non soltanto nella immediatezza 
dell’evento catastrofico ma che si caratterizzano, si precisano o mutano nel trascorrere 
del tempo e che, per questa ragione, a volte impongono una modificazione/integrazione 
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della normativa già in vigore che viene rimodulata al fine di ricomprendere e rispondere 
alla emersione di nuove o diverse istanze. 
 
Infatti, analizzando la produzione normativa del Commissario Straordinario è evidente 
come il fil rouge che la caratterizza risieda proprio nella volontà di essere il più possibile 
aderente alle caratteristiche ed istanze territoriali. 
Le ordinanze commissariali disegnano un percorso della ricostruzione che intende 
prioritariamente garantire il rispetto dei principi insuperabili della tutela della legalità, 
della trasparenza e della sicurezza nella ricostruzione, ed al contempo, per quanto 
possibile, vogliono ridurre i tempi ed il numero delle procedure amministrative 
necessarie per poter attuare concretamente la ricostruzione. 
Questo percorso è declinato sia avendo a riferimento gli ambiti di attività sia, in altro 
senso, avendo a riferimento il percorso temporale: il “ritmo” della ricostruzione che, 
necessariamente, impone termini e date limite entro le quali realizzare le attività. 
 
 
Fig. 6 - Il Ritmo della Ricostruzione: pubblicazione ordinanze dal 30 ottobre 2016 
 
Per quanto concerne il percorso temporale, si potrà notare che la produzione normativa 
del Commissario segue un filo logico che parte dalle ordinanze sul patrimonio privato: 
danni lievi – per le quali è consentita una immediata riparazione – per poi concentrarsi 
su danni gravi e, successivamente affronta il patrimonio pubblico: centri storici e beni 
culturali; senza dimenticare risposte immediate ed urgenti a tutela di bisogni collettivi 
quale, ad esempio, la realizzazione dei poli scolastici. 
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Fig. 7 - Il Ritmo della Ricostruzione: una stima dei tempi per la ricostruzione 
  
 
Dal punto di vista è possibile individuare quattro ambiti di operatività principali: 
a) ordinanze che disciplinano organizzazione e modalità tecniche di gestione della 
ricostruzione: organizzazione della struttura commissariale, ripartizione del personale 
per le strutture regionali (uffici speciali per la ricostruzione); 
b) ordinanze che disciplinano modalità e tecniche di gestione della ricostruzione ed 
elementi trasversali; 
c) ordinanze che disciplinano la ricostruzione privata (popolazione e settori produttivi); 
d) ordinanze che disciplinano la ricostruzione pubblica (edifici pubblici per l’erogazione 
dei servizi, beni culturali, edifici di culto). 
 
Tab. 2 - Gli ambiti delle ordinanze commissariali19 
Percorsi Ordinanze 
A) Ordinanze che disciplinano l’organizzazione e 
modalità tecniche di gestione della ricostruzione 
1/2016; 2/2016; 6/2016; 10/2017; 
11/2017; 15/2017; 16/2017; 
22/2017; 26/2017; 31/2017; 
34/2017: 40/2017. 
B) Ordinanze che disciplinano modalità e tecniche di 
gestione della ricostruzione ed elementi trasversali 
7/2016; 10/2016; 12/2017; 17/2017; 
24/2017; 25/2017. 
C)  Ordinanze che disciplinano la ricostruzione privata 
4/2016; 5/2016; 9/2016; 13/2017; 
19/2017; 20/2017; 21/2017. 
D) Ordinanze che disciplinano la ricostruzione 
pubblica 
14/2017; 23/2017; 25/2017; 
27/2017; 32/2017; 33/2017; 
35/2017; 37/2017; 38/2017. 
 
E’ opportuno sottolineare che, per quanto concerne gli elementi trasversali (ambito B), 
al fine di implementare modalità efficaci e volte a ridurre elementi critici connessi alla 
                                                     
19 Si precisa che in tabella non sono state inserite le ordinanze di modifica di ordinanze precedenti. 
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presenza di barriere all’entrata, mercati contendibili, posizioni dominanti, si è definita la 
produzione di norme volte a uniformare prezzi e comportamenti degli operatori 
economici (professionisti e imprese) potenzialmente interessati alla ricostruzione, 
garantendo sistemi trasparenti per la selezione degli operatori ed un controllo, il più 
possibile puntuale, del rispetto dei principi di legalità, anche nella multiforme e variegata 
ricostruzione privata. 
Ancora sono da considerarsi parte degli elementi trasversali le ordinanze volte ad 
uniformare i comportamenti degli attori pubblici locali per ciò che concerne la sicurezza 
della ricostruzione nonché una gestione del futuro sviluppo territoriale coerente con le 
caratteristiche specifiche dei territori: in questo senso meritano particolare rilievo le 
norme relative alla microzonazione sismica di III livello, che è stata estesa a tutti i 
territori colpiti dagli eventi sismici, e quelle relative alla perimetrazione dei centri urbani, 
volte a garantire una pianificazione e programmazione urbanistica intrinsecamente 
coerente. 
 
 
La gestione dei rischi: il sistema dei controlli 
Come si è già avuto modo di precisare governare la ricostruzione implica la gestione di 
numerosi rischi, alcuni legati strettamente alla fase di edificazione, altri, latenti, connessi 
a comportamenti opportunistici o finanche criminali che possano essere attuati a causa 
delle ingenti somme di denaro che sono immesse nei territori per dare vita al processo 
ricostruttivo. 
La scelta di non derogare alle norme ordinarie – una scelta condivisa con il Governo ed 
il sistema delle istituzioni centrali – per quanto più volte criticata da osservatori esterni, 
che associano a questa decisione la lentezza del processo, è derivata dalla constatazione 
dei numerosi fenomeni criminosi che hanno interessato altri territori colpiti da 
precedenti calamità naturali, oltre che dalla constatazione che, trattandosi di risorse 
pubbliche, esse necessitano di una gestione consapevole e avveduta al fine di non 
ingenerare, sulla scorta della urgenza e della necessità, fenomeni che invece di garantire 
la concorrenza la fuorviano, indebolendo sempre più professionisti e imprese 
competenti ma di piccole dimensioni, di conseguenza, favoriscono esclusivamente 
soggetti più forti e capaci di attirare la gran parte delle risorse messe a disposizione. 
E’, quindi, necessario distinguere tra il sistema dei controlli destinato a ridurre, se non 
annullare, la probabilità di fenomeni criminosi, dal sistema messo in atto per tutelare il 
mercato evitando che si producano fenomeni di concentrazione o barriere all’entrata. 
La ricostruzione, infatti, se in primo luogo consiste nella risposta ai bisogni emersi a 
seguito di un evento calamitoso è, allo stesso tempo, – o almeno in potenza può 
divenire – un volano per rilanciare l’economia di un territorio20. 
A questi elementi si affianca poi il tema della gestione del rischio connaturato al 
territorio e, dunque, la necessità di lavorare su norme ricostruttive che possano tutelare 
la popolazione in caso di futuri eventi sismici, concentrandosi su tecniche e materiali 
innovativi che possano ridurre al minimo l’impatto di altri eventi. 
Infine, non è possibile dimenticare che anche l’azione pubblica richiede un appropriato 
                                                     
20 Dettoni J, 2017, “Japan's Tohoku region uses FDI to rebuild and reboot” in 
http://www.fdiintelligence.com/Locations/Asia-Pacific/Japan/Japan-s-Tohoku-region-uses-FDI-to-
rebuild-and-reboot. 
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meccanismo di controllo, non solo della filiera degli atti ma anche del sistema delle 
erogazioni, un controllo che, lungi dal voler cancellare la discrezionalità amministrativa 
propria dell’azione pubblica, deve però consentire a chi è stato colpito da questi eventi 
di avere la consapevolezza della correttezza, non soltanto formale ma anche sostanziale, 
degli atti amministrativi. 
La figura 8 rappresenta il sistema dei controlli messo in campo dal Commissario 
Straordinario per rispondere ai rischi endogeni ed esogeni al processo ricostruttivo; in 
particolare è possibile identificare, per ogni area di rischio, il sistema di gestione che è 
stato approntato. 
Al fine di garantire una “ricostruzione sicura” si è deciso di concentrarsi non soltanto 
sulle modalità e le tecniche ricostruttive, attraverso il sistema di approvazione dei 
progetti e di successiva verifica tramite il collaudo, ma di guardare anche al suolo e, per 
questo motivo, di procedere con la microzonazione di I livello in tutti i Comuni del 
cratere e di III livello per le aree identificate come maggiormente sensibili (a causa degli 
esiti delle scosse sismiche già verificatesi o a causa delle strutture che dovranno 
insediarvisi). 
Il rischio di infiltrazioni criminali e la tutela della legalità sono poi garantite, per quanto 
attiene la ricostruzione pubblica, dal rispetto della normativa del Codice dei Contratti 
Pubblici – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e attraverso l’impegno diretto di ANAC, per quanto 
attiene la ricostruzione sia pubblica che privata da un sistema di controllo capillare dei 
professionisti e delle imprese coinvolte, sia attraverso la struttura di missione del 
Ministero degli Interni, sia tramite il protocollo sottoscritto con Guardia di Finanza e 
con il Corpo dei Vigili del Fuoco.  
 
La tutela della concorrenza e del mercato è poi affidata ad un sistema di controlli 
organizzato sia attraverso ordinanze specifiche – il limite agli incarichi dei professionisti 
coinvolti – sia attraverso la sottoscrizione del Protocollo con la Rete Nazionale delle 
Professioni Tecniche e Scientifiche che garantisce, tramite la propria rappresentanza, la 
diffusione ed il rispetto della disciplina prevista dalle ordinanze oltre che di buone 
pratiche. 
In questo senso il limite degli incarichi che possono acquisire i professionisti – 
inizialmente non apprezzato dagli ordini professionali – deve essere inteso in modo 
bidirezionale sia come una modalità che assicura a tutti i professionisti che ne abbiano le 
competenze – e dunque anche ai giovani e alle realtà professionali più piccole – di poter 
giocare un ruolo importante, sia la necessità che il processo ricostruttivo proceda veloce 
(sono noti i fenomeni avvenuti in altri contesti in cui la eccessiva concentrazione degli 
incarichi nelle mani di pochi professionisti ha fortemente rallentato la ricostruzione). 
Inoltre, la predisposizione di un prezziario unico del cratere, effettuata con prudenza e 
rispetto per l’attività delle imprese – i costi parametrici sono più elevati di quelli delle 
precedenti ricostruzioni –, permette di garantire una competizione corretta e leale tra 
operatori economici nell’approvvigionamento delle commesse, oltre che di tutelare la 
filiera dei subfornitori delle imprese di costruzione. 
Infine, ma non da ultimo, anche l’attività della struttura commissariale, a partire dalla 
predisposizione delle norme in materia ricostruttiva, richiede un controllo esterno che 
ne verifichi la coerenza non soltanto con le risorse messe a disposizione ma anche con la 
normativa ordinaria, in questo senso, la fattiva collaborazione instaurata con la Corte dei 
Conti va nella direzione di fornire certezza alle misure apprestate dal Commissario 
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Straordinario.  
 
Fig. 8 - Il Sistema dei Controlli 
 
 
 
Oltre al potenziamento degli strumenti di monitoraggio che sono stati presentati, si 
ritiene tuttavia importante sottolineare la necessità di introdurre un sistema di 
valutazione dei risultati conseguiti (outcome) anche inserendo meccanismi incentivanti e 
premiali associati alla sostenibilità e valorizzazione delle iniziative attuate.  
 
 
La complessa gestione di obiettivi eterogenei 
Il percorso ricostruttivo si confronta poi con alcuni elementi che lo caratterizzano e che 
incidono fortemente sia sulla produzione normativa che sulla attività delle strutture di 
supporto rendendo complessa la gestione operativa del processo. 
 
Il primo aspetto riguarda la necessità di tutelare con la medesima intensità, e nei 
medesimi tempi, interessi/bisogni individuali ed interessi/bisogni collettivi tra loro non 
sempre coerenti e che, per questo motivo, richiedono un lavoro/tempo destinato alla 
individuazione di soluzioni che possano contemperare entrambi. 
 
Tab. 3 - Bisogni Individuali e collettivi 
Elementi  
Società Risposta ai bisogni individuali/Risposta ai bisogni collettivi 
Danno 
Risposta specifica per i danni gravi/Risposta specifica per i 
danni lieve 
Bisogni 
Risposta ai bisogni temporanei/risposta ai bisogni 
permanenti 
Localizzazione Gestione dei centri storici/Gestione delle periferie 
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Il secondo aspetto concerne la necessità di perseguire, contestualmente, obiettivi tra loro 
potenzialmente dicotomici e che, per questo, richiedono di apprestare strategie 
specifiche; ad esempio è necessario, da una parte, realizzare gli interventi di 
ricostruzione nel minor tempo possibile ma, dall’altra, per garantire la futura sicurezza 
della popolazione, effettuare i necessari approfondimenti sulla sicurezza e procedere con 
la ricostruzione degli edifici migliorati ed adeguati sismicamente. 
Ancora, se è di tutta evidenza la necessità di procedere celermente, è necessario garantire 
che le attività si svolgano in un contesto di legalità e trasparenza che non permetta 
infiltrazioni criminali o altre forme corruttive. 
 
 
Tab. 4 - Obiettivi potenzialmente dicotomici 
Elementi Potenziali dicotomie 
Modalità ricostruttiva 
Sicurezza della ricostruzione/Coerenza filologica del 
recupero 
Tipologia ricostruttiva Miglioramento degli edifici/Adeguamento sismico 
Efficacia della ricostruzione Tempi celeri per la ricostruzione/Garanzia di Legalità 
Tempo 
Celerità nella Ricostruzione/Tempi necessari per una 
ricostruzione migliorativa 
Risorse economiche 
Sostegno totale dei bisogni derivanti dalla 
ricostruzione/Limitazione delle risorse economiche 
 
 
Un terzo aspetto, che va ad integrare la complessità che già emerge a causa della 
presenza di interessi ed obiettivi eterogenei ma da perseguire contestualmente, concerne 
il ruolo dei diversi attori coinvolti nel percorso della ricostruzione e la presenza di 
obiettivi individuali-specifici ed in alcuni casi anche conflittuali, che loro stessi 
perseguono in un contesto in cui le informazioni non sono necessariamente 
simmetriche ed omogenee. 
In tal senso anche l’articolazione istituzionale del territorio non può prescindere da 
elementi tipici dei singoli territori e della loro tradizione civica e, quindi, anch’essa 
impone che il Commissario Straordinario, nella identificazione del processo di 
ricostruzione, tenga in considerazione l’interlocuzione ed il coinvolgimento dei diversi 
soggetti. 
Questa interlocuzione, volta a raccogliere le istanze e renderle compatibili con l’impianto 
ed i principi generali della ricostruzione, impone al processo tempi e modalità che non 
sempre si conciliano con l’esigenza di procedere celermente, una esigenza che, tuttavia, 
non può prescindere dal rendere partecipato il percorso ricostruttivo. 
Di conseguenza la Cabina di Coordinamento oltre che raccordare e sintetizzare le 
istanze degli attori territoriali rappresentandole alle istituzioni centrali, diviene anche 
luogo in cui, tramite la creazione di “regole del gioco”, i contributi dei portatori di 
interesse trovano il proprio spazio all’interno della produzione normativa che disciplina 
la ricostruzione. 
Pertanto, se da una parte la relazione del Commissario con le Istituzioni centrali è volta 
a identificare le priorità e gli elementi generali che devono trovare adeguata risposta nella 
produzione normativa, dall’altra la relazione con i portatori di interesse a livello 
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territoriale è finalizzata a ricondurre tali interessi - di volta in volta verificandone la 
coerenza con i principi e gli interessi generali - in un contesto complessivo. 
Tale attività di ascolto, interlocuzione e verifica delle istanze, come è evidente, incide a 
sua volta sui tempi necessari per il perfezionamento delle norme. 
In particolare, affinché le istanze siano tutte ascoltate e raccolte, il sistema di gestione 
delle relazioni vede, attualmente, da una parte il Commissario Straordinario, con 
interlocuzioni anche dirette, e dall’altra i Vice Commissari, all’interno dei Comitati 
Istituzionali, confrontarsi nei territori non solo con gli enti locali e le articolazioni 
territoriali delle istituzioni centrali ed i loro rappresentanti (Presidenti di Provincia, 
Presidenti delle Unioni Montane, Sindaci, Prefetti, Questori, ecc.) bensì con tutti gli altri 
attori che rappresentano la popolazione o specifiche categorie o istituzioni presenti sul 
territorio (università, parrocchie, associazioni di categoria, ordini professionali, altre 
associazioni di cittadini, ecc.). 
 
Fig. 9 - Gli attori del Territorio e la relazione con la struttura commissariale 
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L’interlocuzione e la relazione con gli attori territoriali ed i portatori di interessi genera 
quindi un sistema di relazioni dal quale non è possibile prescindere, pena la difficoltà di 
percepire le esigenze ed i bisogni territoriali, ma che, allo stesso tempo, determina una 
forte frammentazione di difficile gestione.  
 
Infine, un ulteriore aspetto nella relazione tra i diversi attori che deve essere tenuto in 
considerazione, concerne il ruolo di raccordo, oggi svolto dal Commissario 
Straordinario, tra le istituzioni territoriali e l’Amministrazione Centrale; in questo caso, 
oltre alla condivisione dei principi normativi che debbono disciplinare la ricostruzione 
ed alla gestione di temi specifici che non può prescindere dalla interlocuzione con i 
Ministeri competenti per materia (i.e.: beni culturali, ambiente, infrastrutture, scuole, 
ecc.), diviene dirimente la necessità di rapportarsi con il Governo, il Ministero 
dell’Economia e Finanze ed il Parlamento per definire le risorse finanziarie destinate alla 
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ricostruzione post sisma. 
 
 
 
Fig. 10 - La relazione del Commissario con l’Amministrazione e le Autorità Centrali 
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CentroMS e microzonazione simica dei territori dell’Italia centrale colpiti 
dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 
Massimiliano Moscatelli 
 
Quando avviene un terremoto, la conformazione del territorio e le condizioni 
geologiche locali possono modificare il moto sismico in termini di ampiezza, frequenza 
e durata, e dunque di intensità della scossa in aree anche tra loro adiacenti. Questi effetti 
possono essere temporanei, nel caso di amplificazioni del moto sismico, oppure 
permanenti, nel caso di frane, sviluppo di fagliazione superficiale, liquefazione dei 
terreni e cedimenti differenziali. 
La microzonazione sismica è lo strumento che consente di studiare le caratteristiche 
geomorfologiche e geologiche di un territorio che intervengono nell’alterazione del 
moto sismico atteso e, per quanto possibile, di quantificare gli effetti locali. Essa riveste 
un ruolo chiave nelle strategie di prevenzione e mitigazione del rischio sismico. 
La microzonazione sismica può essere svolta secondo tre livelli di approfondimento, in 
relazione alle finalità degli studi e alla complessità delle situazioni locali. 
- Microzonazione sismica di livello1. Individua le zone omogenee in prospettiva 
sismica, identificando le zone suscettibili di effetti locali e il tipo di effetti attesi. A 
valle della microzonazione sismica di livello 1 viene prodotta una carta che distingue 
tali zone in stabili, stabili con amplificazioni, instabili. 
- Microzonazione sismica di livello 2 e 3. Consentono di approfondire il livello di 
conoscenza rispetto alla microzonazione sismica di livello 1, associando alle zone 
omogenee una quantificazione numerica dell’amplificazione del moto sismico. La 
distinzione tra i due livelli è legata alla possibilità di adottare valutazioni semplificate 
in situazioni geologiche non complesse (livello 2), rispetto alla necessità di realizzare 
apposite analisi numeriche di risposta sismica locale (livello 3). 
I diversi livelli di microzonazione sismica possono essere applicati alla pianificazione del 
territorio e dell’emergenza, ed essere di supporto alla progettazione degli interventi sui 
manufatti. 
L’Italia è tra i pochi Paesi che utilizzano in modo sistematico la microzonazione sismica 
come strumento di prevenzione e mitigazione del rischio sismico. L’Italia, in particolare, 
è l’unico Paese al mondo che, in tempo ordinario, pianifica e realizza la microzonazione 
sismica su tutto il territorio nazionale, con modalità di esecuzione appositamente 
normate, affidando gli studi a tecnici professionisti che condividono in tutte le Regioni 
gli stessi criteri e standard di esecuzione. 
La comunità scientifica ha svolto a tale riguardo un ruolo fondamentale, affiancando il 
Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e le Amministrazioni Locali nella 
realizzazione degli studi di microzonazione sismica. 
Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, attraverso l’istituzione del Piano 
nazionale per la prevenzione del rischio sismico (art. 11, Legge n. 77/2009), sono stati 
finanziati e affidati ad esperti professionisti gli studi di microzonazione sismica, da 
realizzare secondo gli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati nel 
2008 dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome. Ad oggi, in oltre 2000 Comuni italiani sono stati finanziati e 
realizzati studi di microzonazione sismica di livello 1, propedeutici agli approfondimenti 
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di livello 2 e 3. 
Gli studi di livello 3, in particolare, sono attualmente in fase di avvio in poche Regioni 
italiane e richiedono conoscenze specifiche di modellazione geofisica e analisi numerica, 
ancora poco diffuse tra i professionisti. Per questo motivo, tali studi sono spesso 
condotti attraverso l’integrazione delle competenze professionali con quelle delle 
Università e degli Enti di ricerca, che realizzano in questo modo un naturale passaggio di 
conoscenze, anche attraverso la formazione dei professionisti impegnati sul territorio. 
Gli eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, 
anche a causa di un’estensione tanto vasta del fenomeno sul territorio, rendono 
purtroppo necessaria un’accelerazione di questo fisiologico processo di trasferimento 
delle conoscenze dalla ricerca verso le professioni.  
Il Centro per la Microzonazione sismica e le sue applicazioni (CentroMS) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche si è reso quindi disponibile a coordinare questo progetto che, 
per numero di Comuni interessati e popolazione coinvolta, è il più vasto e complesso 
studio di microzonazione sismica post-evento mai affrontato in Italia attraverso 
un’attività coordinata di Governo, Regioni, Amministrazioni Locali, comunità scientifica 
e professionisti.  
Venticinque tra Enti di ricerca e Dipartimenti universitari parteciperanno al progetto di 
microzonazione sismica delle aree interessate dal sisma. Le attività combinate di 
professionisti e ricercatori genereranno un effetto virtuoso di amplificazione delle 
competenze professionali e delle conoscenze del territorio, in un tempo relativamente 
ridotto e in un’ottica di prevenzione, a vantaggio della sicurezza della popolazione e 
della riduzione del rischio. 
Nello specifico, in molti Comuni interessati dagli eventi sismici sono già disponibili, o in 
corso di completamento, gli studi microzonazione sismica di livello 1, grazie ai 
finanziamenti precedenti al terremoto e stanziati soprattutto nell’ambito del già citato 
Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico. Tali studi costituiscono un 
prezioso supporto alla individuazione delle aree instabili, che si affianca alla disponibilità 
degli altri strumenti che individuano le aree soggette a pericoli idrogeologici, quali il PAI 
e IFFI. Nei Comuni in cui non sia già disponibile, il livello 1 di microzonazione sismica 
sarà comunque prodotto, come passaggio preliminare e indispensabile alla realizzazione 
del livello 3.  
Il livello 3 di microzonazione sismica, volto alla quantificazione degli effetti di 
amplificazione nelle aree stabili e ad un approfondimento conoscitivo delle aree instabili, 
oltre a consentire una migliore pianificazione per localizzare in modo ottimale i nuovi 
insediamenti e le future aree di espansione, potrà fornire utili indicazioni ai progettisti 
degli interventi di riparazione e miglioramento/adeguamento sismico su come 
pianificare le indagini e ottimizzare le analisi della risposta sismica locale, comunque 
previste per la singola opera dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni. 
La microzonazione sismica, infatti, fornisce valutazioni quantitative medie in un’area 
omogenea dove, tuttavia, la seppur limitata variabilità locale delle caratteristiche 
geologiche e morfologiche può determinare puntuali differenze negli effetti di 
amplificazione. Tali possibili differenze rendono necessarie analisi specifiche, come 
prescritto dalle norme tecniche, da realizzare a livello del singolo edificio. Per questo 
motivo il progettista può e deve operare indipendentemente dalla disponibilità degli 
studi di microzonazione sismica di livello 3, così come avviene attualmente in pressoché 
tutti i Comuni italiani che ne sono privi. 
Dai “modelli di ricostruzione” agli strumenti di management e governance per la ricostruzione del sisma del centro 
Italia 
 
 
 
 
 
- 49 - 
Nondimeno, il livello di conoscenza reso disponibile dagli studi di microzonazione 
sismica consente al progettista di valutare l’eventuale condizionamento sulla risposta 
sismica di particolari elementi geologici, impossibili da individuare e valutare alla scala 
del singolo edificio. 
In conclusione, quindi, gli studi di microzonazione sismica e le analisi di risposta sismica 
locale alla scala del singolo edificio si integreranno, migliorando la conoscenza del 
territorio e supportando le valutazioni di chi sarà impegnato nella progettazione.  
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Competenze ed Attività del Comitato Tecnico Scientifico 
Franco Braga 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di cui all'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 
189 del 2016, istituito in forza dell’Ordinanza n.11 del 9 gennaio 2017, è composto da 
quindici esperti (ridottisi poi a 14 a seguito di dimissioni) di comprovata competenza in 
campi diversi che vanno dall’ ingegneria antisismica, all’urbanistica, alla tutela e 
valorizzazione dei beni culturali, al diritto.  
Più in dettaglio, tutti i membri del CTS vantano una qualifica assimilabile a quella di 
professore universitario ordinario e una esperienza operativa almeno bidecennale; 
volendoli raggruppare per competenze si contano 5 strutturisti (Borri, Braga, Dolce, 
Lenci, Mariani), 4 urbanisti (Balducci, Fabietti, Iacovone, Sargolini), 2 geologi (Barchi, 
Guzzetti), 1 architetto (Forlani), 1 avvocato (D’Orsogna), 1 geomatico (Marsella). 
Svolge il ruolo di Presidente il prof. Braga, chiamato all’unanimità a ricoprire il ruolo 
nella seduta inaugurale dei lavori del CTS avvenuta il 7 febbraio 2017. 
A norma dell’Ordinanza istitutiva il CTS assiste il Commissario nel definire i criteri di 
indirizzo, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di 
ricostruzione, per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di 
ricostruzione, con adeguamento sismico, degli edifici distrutti e di ripristino, con 
miglioramento sismico, degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli 
interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche 
mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e 
l'efficientamento energetico. 
Consapevole della gravosità del compito assegnatogli, il CTS ha deciso di riunirsi con 
frequenza settimanale, dedicando alla riunione l’intera giornata del martedì; tale scelta, 
avvenuta a maggioranza, non è stata più modificata, così come è stata sostanzialmente 
rispettata la frequenza settimanale delle riunioni. 
Sin dalla prima riunione è risultato nella chiara consapevolezza di tutti che la sequenza 
sismica in esame aveva prodotto situazioni atipiche e spesso sconosciute all’esperienza 
dei più, tali da condizionare sostanzialmente la usuale prassi del post-terremoto; allo 
stesso tempo era chiaro a tutti come tale atipicità richiedesse grande propositività e 
spingesse ad approcci innovativi e a soluzioni inconsuete o non percorse in precedenza. 
La situazione si è evidenziata come particolarmente complessa sul versante urbanistico, 
per numerose ragioni riconducibili principalmente alla diversità delle quattro normative 
regionali e delle prassi operative connesse, alle peculiarità legate al rapporto tra numero 
di residenti e numero di abitazioni, assai inconsueto, all’orografia molto severa e 
articolata, alla qualità del costruito frequentemente modesta, sia in termini di edifici, sia 
in termini di infrastrutture urbane ed extraurbane.  
Tale complessità, unita alla consapevolezza dell’urgenza, ha spinto il CTS a dividersi in 
due sottocommissioni:  
- la sottocommissione urbanistica (comprendente al suo interno gli urbanisti, i 
geologi, l’architetto, l’avvocato, il geomatico);  
- la sottocommissione strutture (comprendente i soli strutturisti). 
Per evitare che la partizione diventasse permanente, invece che solo operativa, 
generando disaccordi e incomprensioni, le riunioni sono state articolate in una parte 
iniziale e una finale, a commissioni congiunte, e una parte intermedia, a 
sottocommissioni disgiunte. 
Ciò ha permesso agli urbanisti e ai membri più direttamente connessi nelle loro 
operazioni, di procedere più celermente nelle proprie elaborazioni, così da definire i 
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criteri di perimetrazione delle zone più severamente colpite, dopo appena due mesi 
dall’inizio dei lavori e cioè alla meta di aprile 2017.  
Contemporaneamente gli strutturisti occupandosi, in costante dialogo con i proff. 
Carbonara e Modena e l’arch. Marino (uditori nominati dal MiBACT), della riparazione 
e ricostruzione del costruito danneggiato o crollato hanno individuato linee di approccio 
condivisibili (tra Commissario e MiBACT) e istituito un efficace collegamento tra il CTS 
e la Commissione istituita, con pari obiettivo, presso il MiBACT. 
Nel periodo intercorso dalla fine di aprile ad oggi, gli urbanisti si sono occupati delle 
difficoltà operative connesse alle perimetrazioni e identificabili nei tempi lunghi richiesti 
dalla preparazione dei piani attuativi (obbligatori in caso di perimetrazione); in assenza 
di piani attuativi, infatti, nelle zone perimetrate è impossibile intervenire e la 
preparazione e approvazione dei piani attuativi richiede tempi stimabili tra i 12 e i 24 
mesi. 
Poiché la perimetrazione è limitata alle zone più seriamente danneggiate e di maggior 
pregio storico-artistico-ambientale, significativo è inoltre il problema di come operare 
nelle zone circostanti alle perimetrate e di come armonizzare gli interventi nelle une e 
nelle altre. 
Particolarmente complessa appare inoltre la questione delle infrastrutture urbane 
destinate ai servizi primari (acqua, luce, gas, telefono) spesso obsolete e i cui percorsi e il 
cui stato di danneggiamento sono sostanzialmente incogniti. Peraltro procedere alla 
ricostruzione senza avere affrontato e risolto questi problemi, unitamente al ripristino e 
alla modernizzazione delle reti viarie e alla individuazione delle criticità ambientali 
risolvibili delocalizzando, appare velleitario e destinato a risolversi in uno spreco di 
denaro pubblico, oltretutto conseguendo risultati sostanzialmente insoddisfacenti. 
Di tutto ciò si sono occupati gli urbanisti negli ultimi due mesi, pervenendo a delle 
proposte operative interessanti e cioè a definire in che modo produrre un Documento 
Direttore per la Ricostruzione (DDR) che raccolga e armonizzi tutte le esigenze sopra 
illustrate e costituisca una utile guida operativa per i tecnici comunali chiamati a 
occuparsi della ricostruzione. 
Nello stesso periodo gli strutturisti, oltre a fornire tutti i necessari supporti tecnici 
richiesti dagli urbanisti, hanno esaminato le problematiche poste dalle tipologie 
costruttive tipiche dei centri storici italiani (gli aggregati edilizi, gruppi di edifici tra loro 
giustapposti e interagenti) definendo le modalità di approccio più adatte a trattare questi 
casi, individuando i corretti rimandi alla vigente normativa tecnica, integrandoli con le 
necessarie chiarificazioni e le opportune integrazioni. 
Entro il luglio prossimo il CTS intende produrre un documento di sintesi che, 
integrando gli apporti di tutti i suoi membri, possa costituire un utile supporto alla 
pianificazione, organizzazione, gestione delle attività di ricostruzione e rinforzo nelle 
aree terremotate delle quattro regioni.  
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L’attività di coordinamento per la redazione delle linee guida 
Stefano Boeri – Maria Chiara Pastore 
 
 
Il 4/4/2017 L’architetto Stefano Boeri, è stato incaricato dal Commissario Straordinario 
quale consulente per la redazione delle linee guida per la ricostruzione nei Comuni 
dell'area del Cratere del sisma del 2016 e l’attività di coordinamento con gli Ordini 
Professionali nel medesimo ambito territoriale. 
Il focus del lavoro ha innanzitutto riguardato il commento e confronto degli architetti 
Boeri e Pastore con la struttura del Commissario, con il Comitato Tecnico Scientifico, 
con il Coordinamento con gli Ordini degli Architetti delle otto province colpite, e con i 
Direttori degli Uffici per la ricostruzione, per giungere alla definizione dei Criteri per la 
Perimetrazione dei Comuni del Cratere, e per i Criteri di indirizzo per la pianificazione, 
la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei Comuni del 
Cratere. 
Oltre a questo, il gruppo di lavoro ha organizzato una serie di attività, propedeutiche al 
lavoro di consulenza, e ascrivibili a tre azioni:  
Conoscenza, Analisi, Confronto 
La prima attività riguarda la conoscenza dei territori colpiti dal sisma, nella condizione 
pre e post terremoto, attraverso l’organizzazione di attività di sopralluogo, in 
collaborazione con gli Ordini degli Architetti delle otto province colpite da sisma. I 
sopralluoghi hanno sempre previsto una fase informativa, dove l’Ordine degli Architetti 
ospitante, le istituzioni coinvolte e le associazioni, hanno introdotto gli elementi di 
conoscenza e di criticità del luogo in relazione al sisma; una fase di analisi sul campo, 
dove attraverso la visita nei luoghi colpiti dal sisma, fossero essi distrutti, in fase di 
temporanea ricostruzione, o in processi di ricostruzione avviata. Guidati da quegli stessi 
attori coinvolti nella fase informativa, ci si è posti una serie di questioni su quali fossero 
le modalità e i modelli di ricostruzione, e le criticità specifiche dei luoghi; una fase di 
confronto, data dal dialogo con gli attori coinvolti e con la popolazione, che esprime 
difficoltà, richieste e proposte per la ricostruzione.  
L’obiettivo dell’attività è rilevare quali siano le criticità dal punto di vista territoriale, 
quali le specificità dei luoghi, in relazione al sisma, quali siano le soluzioni e le decisioni 
prese in fase di emergenza e ora, gli orientamenti riguardanti la ricostruzione. 
I luoghi, visitati ad oggi (3.7.2017) sono: 
L’Aquila, Onna, Tempera, San Gregorio 5 giugno 2017 
Amatrice, Retrosi, Saletta – 20 giugno 2017 
Arquata, Pescara del Tronto – 20 giugno 2017 
Norcia - 30 Giugno 2017 
La seconda attività riguarda una costruzione di mappatura (in progress) che possa, a 
livello del Cratere, restituire una geografia territoriale che si è modificata con il nuovo 
edificato e che, in maniera temporanea, si colloca tra la distruzione avvenuta a causa del 
sisma e la ricostruzione (in collaborazione con la struttura del Commissario).  
La terza attività riguarda la costruzione di una rete di conoscenza, che possa supportare 
e informare il processo di costruzione di linee guida per la ricostruzione nei Comuni 
dell'area del cratere del sisma del 2016. A questo proposito si stanno attivando 
collaborazioni di ricerca inter universitari, sia italiani sia stranieri, che mettano a sistema 
le conoscenze, preesistenti, e in attivo ora, riguardanti il Cratere sisma 2016, ma anche 
quelle esperienze di ricerca, e di lavoro già svolte sui precedenti sismi. 
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L’obiettivo è quello di costituire un Laboratorio per la Ricostruzione che sia capace di 
raccogliere persone ed esperienze che possano accompagnare il processo di 
ricostruzione post sisma. 
La quarta attività riguarda l’organizzazione di una serie di eventi pubblici di discussione, 
sotto forma di tavole rotonde e di tavoli di lavoro. 
L’obiettivo di questa attività è raccogliere un nucleo di informazioni che siano discusse 
con gli esperti presenti alla tavola rotonda e con gli ospiti, diventando, in maniera 
incrementale, conoscenza utile a informare il lavoro di produzione delle linee guida. 
Tre le giornate di dibattito pubblico ad oggi organizzate (Milano – Spoleto – Treia), che 
hanno visto presentare relazioni esperti dal mondo della ricerca, delle istituzioni, delle 
professioni. 
I tavoli di lavoro sono stati organizzati intorno a sei domande, qui di seguito riportate. 
1. il Sisma dell’agosto 2016 ha definito un perimetro (Cratere) che ha in un certo 
senso creato una nuova geografia territoriale. È possibile studiare caratteristiche 
comuni di questo territorio? 
2. La vastità del sisma rende molto complessa la necessaria interazione tra 
popolazione locale e istituzioni. Quali sono gli strumenti che possano permettere 
l’interazione tra questi soggetti? 
3. La ricostruzione riparte da tre elementi primari: la residenza, la comunità e il lavoro. 
Quali sono le modalità di intervento per riattivare le filiere legate all’impiego? 
4. Il sisma del 1976 del Friuli Venezia Giulia si è caratterizzato per la ricostruzione 
“DOV’ERA COM’ERA”. Oggi questo paradigma può essere ancora considerato 
attuale? 
5. Dallo scorso agosto 2016, diversi sono stati i cambiamenti sul territorio. Diversi 
sismi hanno ulteriormente scosso popolazione e edificato, e la fase di emergenza ha 
portato alla costruzione di elementi costruiti che stanno caratterizzando il territorio. 
Quale è l’impatto sociale e culturale di questi nuovi elementi? 
6. Nell’operare verso la ricostruzione dei manufatti, soprattutto in ambito di 
conservazione di quella che è l’identità dei manufatti, ci pone davanti a questioni 
relative all’uso dei materiali. Come operare scelte che assicurino stabilità e sicurezza 
e ne garantiscano appropriatezza dal punto di vista dell’identità locale e culturale? 
Oltre 250 persone si sono confrontate attraverso una discussione guidata dai 
coordinatori, e grazie ad un pomeriggio di restituzione e di sintesi fatta dai coordinatori, 
si sta predisponendo un documento di lavoro che raccolga i risultati di questi scambi di 
conoscenze. 
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Interventi relativi ai beni e agli immobili di interesse culturale nelle aree 
colpite dal terremoto del 2016  
Paolo Iannelli –Filippo Battoni 
 
Gli eventi sismici che dal 24 agosto 2016 hanno coinvolto quattro regioni, 
l’Abruzzo, le Marche, il Lazio e l’Umbria sono stati di elevata magnitudo e hanno 
indotto un livello di danno al patrimonio culturale molto grave e diffuso, riguardando 
circa 5100 immobili di interesse culturale.  
La gestione dell’emergenza è stata attuata senza discontinuità dai primissimi 
momenti dopo il primo evento sismico, attivando tutte le strutture emergenziali del 
MiBACT, coordinandosi con il Sistema Nazionale di Protezione Civile ed effettuando 
immediatamente sopralluoghi nei vari comuni colpiti, così come previsto nella Direttiva 
del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2015, relativa 
alle “Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio 
culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali”. 
Al fine di valutare l’estensione e la tipologia di danno sono stati effettuati circa 
5200 rilievi speditivi e di secondo livello, alcuni dei quali reiterati più di una volta, per 
valutare gli aggravamenti causati dal susseguirsi degli eventi sismici di intensità 
significativa nelle medesime aree. Tale obiettivo ha previsto un rilievo speditivo anche 
finalizzato alla identificazione delle priorità e delle effettive condizioni di accessibilità dei 
luoghi e, successivamente, gli approfondimenti necessari alla realizzazione delle opere 
provvisionali e, più in generale, degli interventi necessari per evitare, o limitare, ulteriori 
danni alle strutture, nonché aggravamenti di danno al patrimonio culturale in esse 
contenuto.  
L’attività dei tecnici del MiBACT è stata, in tale contesto, finalizzata alla 
valutazione dei danni subiti dagli edifici tutelati e dei conseguenti interventi di messa in 
sicurezza necessari sia agli edifici stessi sia alla salvaguardia del patrimonio storico-
artistico, archeologico, audio-visivo, archivistico e librario in essi contenuto: l’attività di 
messa in sicurezza, ad oggi, ha interessato circa 16.900 beni culturali mobili storico-
artistici e archeologici, e 10000 volumi di beni librari e 4500  
metri lineari di beni archivistici prevalentemente ricoverati presso gli Archivi di Stato di 
Rieti e di Spoleto. 
Molto significativa ed impegnativa in ordine alle risorse umane impegnate, è 
inoltre l’attività di selezione e recupero delle macerie derivanti dai crolli di strutture a 
causa del sisma, attuata secondo le “Procedure per la rimozione e il recupero delle 
macerie di beni tutelati e di edilizia storica”, elaborate dal MiBACT con la finalità di 
rendere più efficienti le operazioni di rimozione, nonché più affidabili i successivi 
interventi di recupero, anche in vista del successivo ricollocamento dei materiali.  
Relativamente alla fase di ricostruzione, oltre al completo coinvolgimento delle 
strutture centrali e periferiche del MiBACT, per assicurare il buon andamento e la 
necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del 
patrimonio culturale, delle azioni di recupero e ricostruzione dei Beni Culturali nei 
territori colpiti dal sisma delle Regioni di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria è stato 
costituito, con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 
483 del 24 ottobre 2016 di “Riorganizzazione temporanea degli Uffici periferici del 
Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 54, 
comma 2 bis del D.Lgs. 30.07.1999, n. 300 e s.m.i.”, l’Ufficio del Soprintendente 
speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Esso costituisce 
un’articolazione della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio, di livello 
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non generale, e rappresenta l’interlocutore di riferimento per tutti i soggetti coinvolti 
nella fase di ricostruzione post-sisma; l’Ufficio dialoga in particolare con la struttura del 
Commissario straordinario di Governo per il coordinamento e la continuità delle azioni 
del Mibact. 
In emergenza, e quindi nelle condizioni che tale situazione determina sotto il 
profilo della accessibilità viaria e della pubblica sicurezza, gli interventi di messa in 
sicurezza hanno imposto la necessità di privilegiare soluzioni tecniche di facile e rapida 
messa in opera, con necessità di manodopera non particolarmente specializzata. La 
rapidità di esecuzione infatti risponde bene all’esigenza di stabilizzare il prima possibile i 
meccanismi di danno in atto e di minimizzare l’esposizione degli operatori, riducendo il 
più possibile la loro permanenza in luoghi dalle condizioni di sicurezza limitate. 
Dal punto di vista tecnico, le soluzioni progettuali di tali interventi sono 
fortemente condizionate dalla necessità di operare su strutture le cui risorse, sia in 
termini di capacità che di deformabilità, sono state fortemente compromesse. A ciò si 
aggiunga la tipologia degli immobili di interesse culturale, beni in muratura sovente 
architettonicamente complessi, il cui peculiare regime giuridico comporta la necessità di 
tutelare sotto il profilo architettonico ciò che non è stato distrutto come pure il recupero 
al loro interno delle macerie, dei beni mobili e delle superfici decorate con una 
cantierizzazione ancor più delicata e limitata. 
L’attività relativa agli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale 
immobile, attuata in sinergia con il Corpo Nazionale dei VV.F. sia dal MiBACT che dai 
comuni, ha riguardato circa 950 edifici ed è stata finalizzata alla messa in opera di presidi 
che potessero fornire alle strutture danneggiate, una risorsa aggiuntiva nei confronti di 
meccanismi di rottura, già attivati o in fase di attivazione.  
Il numero di interventi sugli immobili è stato condizionato dalle seguenti condizioni: 
 condizioni di sicurezza indispensabili agli operatori per intervenire; 
 accessibilità dei luoghi (percorribilità delle strade, accostabilità dei mezzi); 
 necessità di mettere in sicurezza eventualmente allontanandoli, i beni mobili 
presenti. 
 
La raccolta dei dati provenienti dalle attività di rilevamento del danno in un 
sistema informativo del MiBACT (SECUR ART) oltre a garantire la mappatura dei beni 
danneggiati, ha permesso di conoscere il dato quantitativo e la stima economica dei 
danni. Dall’analisi delle diverse tipologie di danno rilevate ha preso avvio la 
programmazione degli interventi. 
In tale fase di pianificazione, in ossequio alla già richiamata Direttiva del 
Ministro del 23 aprile 2015 nella quale, in presenza di un intervento di messa in 
sicurezza dall’importo elevato, viene ritenuto opportuno valutare “la possibilità di procedere 
direttamente al progetto di restauro, ricostruzione o consolidamento in modo tale che esso possa costituire 
lavorazione propedeutica ovvero un primo passo del più definitivo intervento” (Direttiva 2.4), si è 
data priorità a interventi di importo contenuto.  
Per tale ragione, onde far partire con speditezza i lavori di recupero dei beni 
culturali, è stato messa a punto una strategia che prevedesse tra la fase di gestione 
dell’emergenza e quella di ricostruzione vera e propria, un passaggio intermedio che 
minimizzasse il più possibile il periodo di inattività sui territori prevedendo interventi 
definitivi (privi cioè di opere provvisionali) che consentissero la riapertura pubblica 
immediata di chiese e riattivare le funzioni di culto nell’ambito della comunità di 
riferimento.  
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Il comma 9 dell’articolo 14 del 189 convertito in legge 229 prevede che “per 
quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere 
pubbliche di cui al comma 1 lettera a) e c) si promuove un protocollo di Intesa tra 
Commissario Straordinario per la ricostruzione, Ministro dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte , proprietarie dei beni 
ecclesiastici al fine di concordare priorità, modalità e termini di recupero dei beni 
danneggiati. Il protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e 
continuativa la consultazione tra i soggetti contraenti al fine di affrontare e risolvere 
concordemente i problemi in fase di ricostruzione. Il protocollo sopracitato è stato 
firmato in da data 21 12 2016 e prevede all’articolo 2 l’istituzione della consulta per i 
beni culturali di interesse religioso, composta dal Commissario Straordinario del 
governo, dal Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) dalla 
Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dai Vescovi delle Diocesi interessate. All’articolo 
3 dello stesso protocollo viene istituito un gruppo di lavoro tecnico permanente. 
Il 9 gennaio 2017 si è insediata la Consulta di cui sopra che ha continuato a 
riunirsi con scadenza almeno mensile. Fin dalla prima riunione è emersa la necessità di 
realizzare un primo piano stralcio per garantire la disponibilità di un luogo di culto alle 
comunità che ne erano prive nel più breve tempo possibile. Per poter avviare in maniera 
tempestiva tale piano ci si è avvalsi dell’art. 15 bis del 189 “interventi immediati sul 
patrimonio Culturale” ma per far si che le messe in sicurezza potessero essere definitive 
e non provvisorie si è dovuto modificare l’articolo 15 Bis con norma primaria. Questa 
modifica è avvenuta con la legge del 7 aprile 2017 n.45. infatti all’articolo 15 bis è stato 
aggiunto il comma 3 bis che appunto permette pronti interventi con opere definitive che 
garantiscono le riapertura delle Chiese. Gli enti attuatori di tali lavori sono le Diocesi. 
L’elenco delle chiese da riaprire doveva essere redatto secondo l’obiettivo 
indicato dal Commissario Straordinario e condiviso dalla Consulta di cui all’art. 2. I 
requisiti posti a base della selezione sono stati quindi identificati dal gruppo di lavoro 
(art. 3 del Protocollo) in: 
livello di danneggiamento lieve, risolvibile con interventi strutturali di carattere 
locale e costo netto dei lavori non superiore a € 300.000,00; 
assenza di altri luoghi nell’ambito territoriale di riferimento delle comunità; 
chiesa aperta al culto alla data del 24 agosto 2016. 
A tal fine è stato preliminarmente richiesto ad ogni Diocesi di inviare due elenchi 
di chiese, il primo relativo a chiese in possesso dei suddetti requisiti e il secondo relativo 
a chiese con danni anche gravi situate in territori privi di altri luoghi per il culto. 
Nell’ambito dei suddetti elenchi, è stata anche fornita una priorità articolata per Diocesi, 
per comune e per singola comunità di culto. Il possesso del requisito di lieve danno è 
stato demandato alla valutazione dei tecnici delle Diocesi mentre quello relativo alla 
comunità di riferimento è stato verificato sulla base della banca dati della CEI. 
Dopo numerosi incontri della Consulta e del Gruppo di lavoro sono state 
redatte due Ordinanze la prima la n. 23 del 5 maggio 2017 e la seconda in via di 
approvazione alla Corte dei Conti. 
La prima Ordinanza finanzia 69 chiese in 14 diocesi per un totale di 14.358.500. 
In questa prima ordinanza sono state inserite tutte le richieste pervenute al gruppo di 
lavoro. Nella stessa sono stabiliti anche tempi, modalità di affidamento degli incarichi, 
erogazione del contributo e soprattutto stabilisce che il finanziamento Deve consentire 
la messa in sicurezza che porti all’agibilità della struttura e l’apertura al culto dell’edificio. 
Il Finanziamento assegnato non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici e l’accesso 
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a tali finanziamenti esclude automaticamente l’accessibilità al piano di ricostruzione dei 
BB.CC. 
La seconda ordinanza finanzia 111 chiese per 24 Diocesi per un totale di 
29.152.550 questa ricomprende a differenza dell’altra anche beni di proprietà di Enti 
pubblici. Cento Chiese hanno come ente attuatore le Diocesi ed undici hanno invece 
Enti pubblici quali FEC e Comuni. Questa seconda Ordinanza rispetto alla prima 
finanzia maggiormente chiese che si trovano nel cratere del sisma (70 % circa) e sono 
suddivise territorialmente cercando di non lasciare nessun comune senza chiesa agibile.  
E’ in fase di elaborazione il Piano Beni Culturali che in coordinamento con i 
piani delle Opere Pubbliche elaborati dagli Uffici Speciali per la ricostruzione prevedono 
interventi sui beni culturali secondo i seguenti criteri: 
1. rappresentatività in termini di importanza sociale e di culto che l’immobile nel 
contesto socio‐economico e diocesano; 
2. rilevanza culturale sia in termini architettonici che di patrimonio culturale in essi 
contenuto; 
3. presenza di interventi di messa in sicurezza, dando priorità agli edifici su cui è già 
stato effettuato un investimento pubblico con opere di messa in sicurezza 
provvisionali; ciò al fine di ottimizzare in forma complessiva gli investimenti 
pubblici; 
4. eventuale compartecipazione alla spesa. 
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Il fondo per la ricostruzione e la contabilità speciale 
Manuela Arrigucci 
 
La volontà del legislatore, espressamente enunciata negli articoli 1 e 2 del decreto legge 
17 ottobre 2016, n. 189, di agevolare il superamento dello stato di emergenza e 
l’attuazione degli interventi di ricostruzione in modo tempestivo e omogeneo in tutto il 
vasto territorio colpito dal sisma ha comportato la previsione di un modello politico-
organizzativo incentrato sulla figura del commissario straordinario, dotato di ampi poteri 
di impulso, direzione, coordinamento e controllo. 
Sotto il profilo economico tale scelta si è tradotta nella previsione di un unico fondo in 
cui sono concentrate le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione pubblica: il 
cosiddetto “fondo per la ricostruzione”. Su tale fondo, con una dotazione iniziale di 200 
milioni di euro per il solo anno 2016, affluiscono non solo le cospicue risorse pubbliche 
individuate con la legge di bilancio per gli esercizi 2017 e 2018, ma anche risorse private 
a qualsiasi titolo destinate alla ricostruzione, comprese le erogazioni liberali. 
A ciò corrisponde un potere di spesa estremamente semplificato, quale è quello che 
deriva dalla intestazione al commissario, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del citato 
decreto legge, di apposita contabilità speciale su cui sono assegnate le predette risorse 
finanziarie. 
L’indicato modello, in sé espressione di una visione fortemente accentrata, è attenuato e 
completato, in coerenza con la forma regionale che caratterizza il nostro ordinamento, 
dalla previsione dei presidenti delle regioni interessate dal sisma quali Vice Commissari, 
cui possono essere delegati interventi nelle aree di loro competenza, e che compongono 
l’organismo collegiale della cabina di coordinamento presieduta dal commissario 
straordinario. 
Ai presidenti delle regioni–Vice Commissari sono intestate apposite contabilità speciali 
per la gestione delle risorse trasferite dal commissario straordinario per l’attuazione degli 
interventi loro delegati (art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2916). 
In sostanza, sia il Commissario straordinario che i Vice-Commissari sono costituiti quali 
ordinatori secondari di spesa, in quanto dispongono pagamenti su fondi messi a loro 
disposizione da organi primari di spesa. 
Le contabilità speciali, che sono tali in quanto richiedono apposita previsione legislativa, 
secondo quanto stabilisce l’art. 585 del Regolamento di contabilità generale dello Stato 
(R.D. 23 maggio 1924, n. 827), sono costituite da somme versate in tesoreria da 
amministrazioni o altri soggetti per formare fondi dei quali l’intestatario della contabilità 
possa disporre mediante ordini di accreditamento. 
Concretamente, i titoli di spesa, una volta pervenuti in tesoreria e portati in entrata della 
contabilità speciale, perdono la loro individualità andando a confluire indistintamente 
nel fondo per essere utilizzati dal funzionario delegato quale massa spendibile indistinta, 
consentendo una gestione di mera cassa, ed evitando i vincoli propri del bilancio di 
competenza. 
Ne deriva, anche sotto il profilo della gestione delle risorse economiche, la necessità di 
una continua sinergia fra poteri del commissario e ruolo dei Vice Commissari e si 
ripropone, anche nell’esercizio dei poteri di spesa, l’esigenza indefettibile di un 
coordinamento nell’uso delle risorse finanziarie. 
Come spesso accade, infatti, anche nella disciplina della ricostruzione post-terremoto, le 
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modalità di gestione delle risorse finanziarie sono speculari al modello organizzativo e 
gestionale scelto dal legislatore. 
In tale contesto, oltre all’obbligo della resa del conto posto a carico di ciascuno dei 
titolari di contabilità speciale, va ritenuta la sussistenza, in capo al commissario 
straordinario, dell’obbligo di consolidare nel proprio rendiconto anche i dati relativi agli 
interventi delegati ai soggetti attuatori, analogamente a quanto previsto dall’art. 5, 
comma 5-bis, della legge n. 225/1992, per i commissari delegati di protezione civile. 
In tal senso si è già espressa di recente la Ragioneria generale dello Stato in risposta ad 
un quesito posto dal Presidente della giunta regionale dell’Umbria, in qualità di vice-
commissario. 
D’altra parte le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la 
pronuncia n. 14 del 28 maggio 2014 sulla portata dell’art. 2, comma 2-octies, inserito, in 
sede di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 
10, ha stabilito che tale norma configura un controllo necessario, non limitato alla sola 
verifica dell’avvenuto deposito, entro quaranta giorni dalla chiusura dell’esercizio 
finanziario, del rendiconto, da esercitarsi sulla base di parametri e modalità di regolarità 
contabile e finanziaria. 
Dunque, l’esistenza di un controllo generalizzato ed obbligatorio che, pur basandosi 
sull’accertamento della tempestiva trasmissione dei frontespizi dei rendiconti presentati, 
si estende anche, ove richiesto, all’esame dei giustificativi di spesa ai fini della regolarità 
della gestione, costituisce contraltare della semplificazione della procedura di spesa e 
della possibilità di conservare fondi oltre l’esercizio di assegnazione. 
Tale prospettazione, se da un lato consente un celere e più efficace utilizzo delle risorse 
pubbliche a beneficio dei destinatari della ricostruzione, dall’altro implica un elevato 
grado di responsabilità del titolare della contabilità speciale e una solida struttura 
amministrativa in grado di fornire adeguato riscontro successivo in ordine all’uso dei 
fondi affidati al commissario straordinario ed ai vice commissari 
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Le ordinanze del Commissario: fondamento, limiti e tendenze 
Mario Capolupo – Gisella Russo 
 
Il potere di ordinanza costituisce un tema classico al crocevia tra diritto costituzionale e 
diritto amministrativo. 
La nostra tradizione storica conosce da decenni le ordinanze contingibili ed urgenza dei 
sindaci, in materia di polizia sanitaria, e quelle dei prefetti, a tutela della pubblica 
sicurezza. 
Contemplate già in epoca precedente la Costituzione repubblicana del 1948, sono 
arrivate più o meno indenni ai giorni nostri, nonostante taluni dubbi sorti in anni passati, 
con riferimento al sistema delle fonti del diritto delineato dalla Carta e, soprattutto, 
riguardo alla possibilità che con tali ordinanze si derogasse a norme aventi forza di legge, 
paventando che la deroga potesse riguardare persino la Costituzione. 
La Corte costituzionale, in pronunce rimaste memorabili – in particolare le nn.  8/1956 
e 26/1961 - ebbe modo di chiarire, per un verso, la necessità di una norma di legge che 
autorizzi il potere di ordinanza e comunque l’impossibilità di intervenire con esse in 
materie coperte da riserva assoluta di legge; e, per altro verso, l’esigenza insuperabile di 
rispettare la Costituzione ed i principi dell’ordinamento giuridico. 
La giurisprudenza amministrativa ha nel tempo completato l’opera, mirando a rafforzare 
il piano della motivazione delle ordinanze e a sottolineare come il fondamento 
dell’urgenza, a giustificazione delle ordinanze e della loro connaturata atipicità, si leghi 
strettamente all’esigenza della loro temporaneità, non potendosi ammettere un potere di 
ordinanze esercitato senza limiti temporali. 
Questi orientamenti, così sintetizzati, hanno finito per rafforzare la tesi circa la natura 
amministrativa delle ordinanze, che non sarebbero fonti del diritto in senso proprio, pur 
potendo derogare a norme di legge (v. Corte cost. n. 4/1977).  
Come atti amministrativi, per quanto (ma non sempre) recanti previsioni generali, 
possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo, al quale è possibile chiedere 
il loro annullamento e prima ancora, in via cautelare, la sospensione dei loro effetti. 
In epoca più recente, nel quadro del più vasto fenomeno della cd. crisi della legge, si è 
registrata una tendenza espansiva del potere di ordinanza. Si pensi al largo utilizzo di 
questo potere da parte dei sindaci (tanto da richiedere una nuova messa a fuoco da parte 
della Corte costituzionale, con la sentenza 115/2011), come anche alla vicenda dei c.d. 
grandi eventi che, in una certa fase, era parsa poter mutare il volto della Protezione 
civile, sino a quando il legislatore non è tornato sui suoi passi, con la riforma del 2012. 
Proprio con riferimento al sistema della protezione civile, il potere di ordinanza è 
espressamente declinato in relazione all’emergenza ed allo stato di necessità che ne 
deriva, lo si ricava dall’art. 5 della Legge 225 del 1992. 
Il potere di ordinanza, vi si legge, permette di derogare ad ogni disposizione vigente, ma 
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. La rilevanza e i potenziali 
effetti di simili atti ne impongono la comunicazione al Presidente del Consiglio dei 
Ministri (ove non sia lui ad emanarle) e la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
nonché la trasmissione ai sindaci interessati. 
Nell’arco di oltre un ventennio l’art. 5 è stato oggetto di numerosi e frequenti 
rimaneggiamenti, in alcuni casi volti ad estenderne il perimetro applicativo, altre volte a 
precisarne i limiti e a rafforzare le garanzie e le tutele dei destinatari. 
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In questa seconda direzione si è intervenuti a salvaguardia delle prerogative 
costituzionali delle regioni prevedendo come necessaria l’intesa da parte delle regioni di 
volta in volta interessate; si è previsto che sia data espressa indicazione delle norme di 
legge derogate dalle ordinanze; che sia acquisito, per le necessarie coperture di spesa, il 
concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Infine è stato esplicitato come avverso le ordinanze sia possibile ricorrere al giudice 
amministrativo, secondo le norme del codice del processo amministrativo. 
In occasione del sisma che ha devastato nel 2016 il centro Italia, sin dall’emanazione del 
primo decreto legge n. 189/2016, nel prevedere in capo al Commissario straordinario il 
potere di provvedere anche mediante ordinanze, si è fatto tesoro delle esperienze 
passate e della lunga tradizione sin qui ricordata. 
L’art. 2, comma 2, del D.L. 189 dispone che “per l’esercizio delle funzioni di cui al 
comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel 
rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme 
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti 
delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, 
comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri”. 
Evidente e persino scontato è il tributo prestato alla giurisprudenza costituzionale sui 
limiti del potere di ordinanza, come anche l’esempio offerto dalla legge sulla protezione 
civile circa la necessità dell’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate che anzi qui 
assumono anche il ruolo attivo di Vice-Commissari. 
Va ribadita, a tal fine, la specificità del sisma del 2016 che ha interessato un vasto 
numero di comuni, per lo più di dimensioni contenute, dislocati lungo quattro regioni 
differenti. Specificità che si è tradotta nell’avvertita esigenza di prevedere una struttura 
propulsiva e di raccordo al centro, coincidente con la figura del Commissario 
Straordinario incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; ma senza 
depotenziare il ruolo delle regioni interessate, i cui presidenti assumono pur sempre la 
veste di Vice Commissari e di cui è necessario acquisire l’intesa all’interno della Cabina 
di coordinamento. 
Il coordinamento si è reso quindi necessario non solo nella fase dell’emergenza ma 
anche nell’avvio della ricostruzione. 
Il piano dell’emergenza e quello della ricostruzione segnano il discrimine ed il riparto di 
attribuzioni tra la Protezione civile e il Commissario Straordinario. 
Di questo composito disegno che cerca di coniugare il coordinamento del centro con il 
rispetto delle istanze locali costituiscono esempi non solo, quanto alla disciplina della 
ricostruzione, le ordinanze, adottate con il metodo dell’intesa; ma anche, a livello di 
organizzazione amministrativa, la creazione e la dislocazione sul territorio degli uffici 
speciali. 
Resta da accennare all’interferenza tra i poteri (di ordinanza) del Commissario, organo 
per definizione monocratico, e le funzioni del Parlamento, quale titolare in via di 
principio della funzione legislativa. Il fondamento generale, per l’istituzione del 
Commissario Straordinario, può rinvenirsi nell’art. 11 della legge 400/1988 dove la 
nomina di Commissari straordinari è posta in relazione a programmi o indirizzi 
determinati o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra 
amministrazioni statali. Una previsione che accentua la dimensione amministrativa dei 
Commissari e delle loro ordinanze. 
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Proprio la vicenda dei terremoti è stata spesso contrassegnata, sul piano giuridico, 
dall’accentramento di funzioni in capo a commissari straordinari, a scapito delle 
competenze delle regioni e delle amministrazioni locali. In taluni casi, per una serie di 
motivi più o meno contingenti, tutto questo si è protratto per un tempo molto 
significativo, come testimonia l’esperienza del sisma aquilano, dove lo stato di 
emergenza è durato oltre tre anni ed ha registrato un massiccio ricorso al potere di 
ordinanza. 
Resta un’eccezione l’esperienza, più risalente nel tempo, del terremoto degli anni 70 del 
secolo scorso in Friuli Venezia Giulia, dove sia la fase dell’emergenza che quella della 
ricostruzione furono gestite essenzialmente, sia a livello normativo che amministrativo, 
dalla Regione a statuto speciale. 
Se è vero che per il sisma del 2016 i compiti che sono propri del Commissario 
straordinario attengono alla ricostruzione, ne consegue che le ordinanze commissariali 
hanno interessato e interessano la ricostruzione c.d. privata e quella pubblica, non senza 
tacere tuttavia di quelle, non meno importanti nella fase di iniziale avvio, concernenti 
l’organizzazione e il funzionamento della struttura commissariale nonché l’assegnazione 
di personale e risorse agli uffici speciali e agli enti locali. 
Più in generale, le ordinanze commissariali, pur nell’eterogeneità dei loro contenuti, si 
caratterizzano per il fatto di prevedere, in attuazione delle previsioni di cui al decreto 
legge n. 189 del 2016 e s.m.i., misure finalizzate a delineare in modo compiuto il 
percorso di ricostruzione del patrimonio pubblico e privato dei territori colpiti dagli 
eventi sismici e, ancor prima, a creare i presupposti indispensabili per la ripresa 
dell’attività economica e per la ricomposizione del tessuto sociale di quei territori, 
sconvolti da una sequenza di terremoti che, per frequenza ed intensità, non ha 
precedenti nella storia italiana. 
A ciò aggiungasi che i territori colpiti dagli eventi sismici risultano molto differenti tra 
loro non solo per caratteristiche geografiche, ma anche e soprattutto per composizione 
economica e sociale. 
Le considerazioni che precedono sono indispensabili per comprendere le ragioni dei 
numerosi e ripetuti interventi correttivi operati sia con riguardo al decreto legge n. 189 
del 2016, sia in relazione alle ordinanze commissariali, in quanto tutti finalizzati ad 
individuare le soluzioni maggiormente idonee a soddisfare le esigenze di quelle aree del 
paese, così differenti tra loro. 
In questo senso, deve interpretarsi anche la tendenza, emergente con evidenza da una 
lettura coordinata sia delle fonti primarie, sia delle ordinanze commissariali, ad un 
progressivo maggior coinvolgimento degli enti locali (in primo luogo, Regioni, Comuni 
e Province), nella fase decisionale (tramite i c.d. comitati istituzionali e la c.d. cabina di 
coordinamento), ma anche e soprattutto nella fase di attuazione degli interventi.  
Tant’è che, proprio in considerazione dell’incremento esponenziale delle attività 
amministrativa che i Comuni e le Province sono chiamate a realizzare, l’articolo 50 – bis 
del decreto legge n. 189 del 2016 ha attribuito, in deroga alle vigenti disposizioni relative 
al c.d. blocco delle assunzioni nella P.A., nuove e consistenti facoltà assunzionali in 
favore degli enti locali. 
Peraltro, il progressivo trasferimento di competenze e responsabilità in favore sia dei 
Vice- Commissari (ope legis, già responsabili dell’attuazione delle misure finalizzate alla 
c.d. ricostruzione privata), sia delle Regioni e degli altri enti locali territoriali, attuato dal 
legislatore attraverso le modifiche apportate al decreto legge n. 189 del 2016, risulta 
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coerente sia con il principio di sussidiarietà verticale di cui all’articolo 118 della 
Costituzione, sia con la stessa impostazione del decreto legge che, nel prevedere la 
cessazione della gestione commissariale alla data del 31 dicembre 2018, già contemplava 
il subentro - automatico ed a legislazione vigente - degli enti locali nella titolarità delle 
funzioni, dei compiti e delle attività attribuiti al Commissario straordinario, imponendo, 
in tal modo e ab imis, che tutte le scelte (programmatiche e/o ordinamentali) 
necessariamente dovessero essere oggetto di condivisione da parte degli enti 
esponenziali delle comunità localizzate nei territori colpiti dagli eventi sismici.  
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Rapporti tra professionisti e soggetti beneficiari per la ricostruzione post 
sisma 2016  
Alfiero Moretti 
 
In precedenti processi di ricostruzione dopo altri eventi sismici, caratterizzati da un 
modello di “ricostruzione privata” in cui il soggetto beneficiario poteva liberamente 
scegliere il tecnico professionista a cui affidare tutte le incombenze progettuali, di 
direzione dei lavori e di rendicontazione degli stessi, si è osservato, non raramente, che il 
rapporto instaurato tra le parti teneva conto di un contesto parentale ed amicale e non 
certo del mercato edilizio con il conseguente insorgere di una importante 
concentrazione degli incarichi in capo allo stesso operatore. La concentrazione degli 
incarichi tra pochi soggetti ha prodotto nel passato un notevole allungamento dei tempi 
della progettazione ed in molti casi anche della ricostruzione in quanto si è dovuto fare i 
conti con il mancato adeguamento della struttura dei professionisti per essere in grado di 
affrontare un rilevante carico di lavoro, in tempi contingentati. Di conseguenza, per non 
escludere dal contributo i cittadini ritardatari, non certo per loro colpa, sono stati 
prorogati più volte i termini per la presentazione dei progetti. 
Al ripetersi della grave crisi sismica che ha colpito il Centro Italia a partire dal 24 agosto 
2016 si è posta l’attenzione su questa problematica cercando di trovare una soluzione 
giuridica e poi gestionale in grado di migliorare e qualificare la presenza dei 
professionisti nel processo di ricostruzione. Una materia molto delicata che ha diretta 
conseguenza sui rapporti tra tecnici e soggetti beneficiari con il previsto aumento delle 
tutele per i cittadini terremotati attraverso l’obbligo della sottoscrizione del contratto e 
dall’altra evitando la concentrazione degli incarichi tenendo conto però che in ogni caso 
la scelta del professionista rimane in capo al privato cittadino che ha visto il suo edificio 
danneggiato dagli eventi sismici.    
L’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, come integrato e modificato dal decreto 
legge n. 8 del 2017 vuole assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli 
incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevedendo l’istituzione di elenco 
speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»). La norma stabilisce 
che “i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli 
immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al 
comma 1"; che “il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni 
rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese 
invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in 
subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste 
cariche societarie nella stessa ”; e che “al comma 7 sono escluse dal conteggio del numero degli incarichi 
gli interventi di cui all’articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016”. 
In base alle previsioni contenute nell’articolo 34, il Commissario Straordinario, anche 
attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del 
decreto legge n. 189 del 2016 deve individuare i criteri generali ed i requisiti minimi per 
l’iscrizione nello «elenco speciale», dettare la disciplina analitica e di dettaglio del 
contributo previsto con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la 
ricostruzione pubblica e privata nella misura massima del 12,5 per cento, nonché 
dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle 
indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento (comma 5), 
entrambi al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali. Con riguardo agli interventi di 
ricostruzione privata il Commissario deve elaborare criteri finalizzati ad evitare 
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concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione 
tecnico-professionale e che possono essere raggruppati in due macro-categorie: 1) criteri 
per la qualificazione dei professionisti ai fini dell'iscrizione all'Elenco speciali; 2) criteri 
finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi.  
Il Commissario Straordinario ha ravvisato l’opportunità di individuare tali regole, 
all’esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete Nazionale delle Professioni 
dell’area tecnica e scientifica, rappresentativa di tutti i professionisti operanti nel campo 
della ricostruzione post-sisma, finalizzato ad assicurare la massima condivisione del 
contenuto dell’emananda ordinanza commissariale e prevenire possibili contestazioni da 
parte dei professionisti. 
Il risultato di tale confronto con la Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e 
scientifica è stata la decisione di sottoscrivere un apposito protocollo d’intesa con la 
stessa Rete per disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell’attività 
prevista dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, per l’individuazione della 
composizione e delle funzioni dell’Osservatorio Nazionale previsto dall’articolo 2, 
comma 5, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, al fine di elaborare uno schema di 
contratto – tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, 
conforme alle previsioni contenute nell’articolo 34. 
La prima parte del confronto con la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e 
scientifica si è conclusa con l’invio da parte della Rete della nota del 29 novembre 2016 
prot. 527/2016, con il verbale sottoscritto, a seguito dell’incontro del 1° dicembre 2016 
tra il Commissario Straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed i 
rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica e con l’ulteriore 
verbale sottoscritto a seguito dell’incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario 
Straordinario ed i rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e 
scientifica ed infine con la pubblicazione dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. 
A seguito delle modifiche ed integrazioni al decreto legge n. 189 del 2016 introdotte dal 
decreto legge n. 8 del 2017, convertito in l. 45/2017 il confronto con la Rete Nazionale 
delle Professioni dell’area tecnica e scientifica si è ulteriormente sviluppato fino ad 
arrivare alla pubblicazione dell’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed alla sottoscrizione 
del protocollo d’intesa in data 22 giugno 2017. 
Il Protocollo d’intesa sottoscritto ha come oggetto la definizione dei criteri generali e dei 
requisiti minimi di accesso per l’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti abilitati 
di cui all’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema di contratto 
tipo, e l’istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione. 
Di particolare rilevanza l’accordo, sempre con la succitata Rete Nazionale, per la 
costituzione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che 
vigilerà sull’attività dei professionisti, composto da tre rappresentanti della struttura del 
Commissario Straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro 
rappresentanti della Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica che si è ormai 
insediato ed ha cominciato a svolgere la sua attività. Tra le funzioni dell’Osservatorio il 
compito di proporre al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il 
professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, secondo 
modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la 
Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica. 
Sempre con la Rete Nazionale, ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all’articolo 
34 del decreto legge n. 189 del 2016, sono stati convenuti i criteri ed i requisiti minimi 
che il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme 
di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. 
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Per evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione 
degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, esaminata la 
proposta formulata dalla Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica 
con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, le successive proposte inoltrate e le 
modifiche introdotte con il decreto legge n. 8 del 2017, ha stabilito che è vietato il 
conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o 
superiore, complessivamente, ad Euro venticinquemilioni e che indipendentemente 
dall’importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi 
professionali superiore a trenta. I limiti dell’importo massimo dei lavori e dei trenta 
incarichi professionali, si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con 
miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e degli immobili ad uso 
residenziale di cui alle ordinanze del Commissario Straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 
e n. 19 del 7 aprile 2017 e l.m.i. 
D’intesa con la Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica il 
Commissario straordinario ha stabilito un limite massimo per il contributo ammissibile 
relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel 
caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento 
sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi 
sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in 
materia, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 34, del decreto legge 17 ottobre 
2016 n. 189 ed il limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attività 
effettuata dai professionisti. 
La percentuale indicata al comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, come 
integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore 
massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario Straordinario ed 
è stata differenziata sulla base della tipologia delle attività e dell’importo dei lavori.  
Il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e 
scientifica hanno convenuto sulla necessità che tutte le attività professionali relative alla 
ricostruzione privata post-sisma 2016 sono obbligatoriamente assoggettate alla 
preventiva stipula del contratto tipo tra il committente, beneficiario del contributo, ed il 
professionista incaricato. 
Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Rete Nazionale delle Professioni 
dell’area tecnica e scientifica e con l’emanazione dell’ordinanza n. 29 del 9 giungo 2017 
sono state poste le basi, dopo un confronto articolato tra il Commissario ed il mondo 
delle professioni, per l’applicazione concreta delle norme introdotte dall’articolo 34 del 
decreto legge 189 del 2016. 
Questi fatti rappresentano una svolta e costituiscono una novità rispetto ai precedenti 
processi di ricostruzione in quanto vengono introdotte disposizioni volte ad assicurare 
trasparenza e legalità anche nella definizione dei rapporti tra professionisti incaricati e 
soggetti privati beneficiari con l’introduzione di una limitazione alla concentrazione degli 
incarichi. 
La ricostruzione del centro Italia dopo il sisma del 2016 è un processo ormai avviato nel 
quale sono state definite anche le regole ed i comportamenti per quanto attiene il ruolo e 
la presenza del mondo professionale. Le regole sono state concertare e costituiscono 
sicuro riferimento per tutti i professionisti impegnati, saranno attentamente monitorate 
nel prossimo futuro attraverso il funzionamento dell’Osservatorio che vede insieme 
impegnati nel lavoro la struttura del Commissario ed i rappresentanti della Rete 
Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica. 
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A pochi mesi dalla stipula del Protocollo d’intesa non si possono certo trarre bilanci 
sulla bontà di queste norme e sulla loro applicazione. Il tempo giudicherà se questa 
innovazione introdotta dall’articolo 34 avrà dato i frutti sperati. 
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La ricostruzione sicura  
Luciano Tortoioli 
 
Per la prima volta in Italia tutte le regioni ed i comuni colpiti dalla grave crisi sismica che 
ha avuto inizio ad agosto del 2016 potranno disporre degli studi di microzonazione di 
III livello, un fondamentale strumento di mitigazione del rischio sismico che pone il 
paese all’avanguardia anche sulle politiche di prevenzione. Sono state coinvolte a tal fine 
le più alte competenze presenti nel mondo della ricerca, raccolte nel Centro di micro 
zonazione sismica del CNR, che svolgeranno un ruolo di guida e coordinamento, 
nonché di validazione dei risultati, dei numerosi professionisti, esperti in materia, che a 
livello locale sono stati coinvolti per lo svolgimento sul campo delle indagini e degli 
studi. 
La micro zonazione consente di studiare le caratteristiche geomorfologiche e geologiche 
di un territorio che intervengono nella alterazione del moto sismico atteso e, per quanto 
possibile, di quantificarne gli effetti locali, con un ruolo chiave quindi nelle strategie di 
prevenzione ma anche di ricostruzione di aree colpite dal sisma o da altri fenomeni di 
dissesto idrogeologico. 
Già oggi i comuni del cratere sono dotati di studi di microzonazione di I livello che 
individua le zone omogenee suscettibili di effetti locali di amplificazione sismica e 
consente quindi di pianificare e progettare con elevati margini di sicurezza e secondo le 
normative vigenti. Tali studi costituiscono un passaggio preliminare per arrivare alla 
micro zonazione di III livello, strumento di fondamentale importanza che consentirà di 
approfondire le  conoscenze di queste aree, associando alle zone omogenee già note una 
quantificazione numerica dell’amplificazione del moto sismico e fornendo al progettista 
degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico o di ricostruzione ulteriori 
elementi per pianificare le indagini ed ottimizzare le analisi di risposta sismica locale, 
comunque richieste per ciascun intervento edilizio.  
La micro zonazione sismica fornisce infatti valutazioni quantitative medie nell’area 
omogenea dove tuttavia possono preesistere variabilità locali di tipo geologico che 
determinano puntuali differenze negli effetti di amplificazione. Restano quindi essenziali 
ai fini della sicurezza le scelte del tecnico nella progettazione del singolo edificio che 
impongono comunque approfondimenti specifici sul sito di costruzione, come 
prescrivono le normative vigenti ed eventualmente l’adozione di accorgimenti 
progettuali ed esecutivi ai fini della massima sicurezza. In tal caso comunque le 
ordinanze del commissario prevedono, proprio per fronteggiare eventuali maggiori 
costi, contributi aggiuntivi in presenza di effetti di amplificazione locale. 
Il miglioramento sismico degli edifici molto danneggiati e quindi l’aumento della loro 
capacità di resistere al terremoto senza il rischio di crollo, salvaguardando così la vita 
umana, è uno dei perni su cui si basa la ricostruzione di un territorio fragile, ma ricco di 
preesistenze di inestimabile valore storico, ambientale e paesaggistico, come quello 
dell’Italia centrale. 
Coniugare la richiesta di sicurezza col mantenimento di valori identitari, dei materiali e 
delle tipologie costruttive tradizionali sarà possibile purché le costruzioni siano 
progettate e ristrutturate seguendo le prescrizioni delle Norme tecniche per le 
costruzioni e le linee guida, in procinto di essere elaborate dal Comitato Tecnico 
Scientifico che supporta il Commissario, che consentono di coniugare il duplice 
interesse mediante interventi di miglioramento sismico che consente di  raggiungere 
valori di resistenza dell’edificio ristrutturato molto vicini a quelli previsti per le nuove 
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costruzioni. Il recente decreto n. 477/2016 del MIT infatti determina nel 60%-80% la 
forbice entro cui dovrà oscillare la capacità di resistenza alle azioni sismiche per gli 
interventi di miglioramento sismico di abitazioni o di edifici appartenenti alla stessa 
Classe d’uso (classe II), elevando di fatto del 20% il valore minimo utilizzato in 
occasione dei precedenti terremoti. 
Tali valori di resistenza sono comunque maggiorati e portati fino al limite vigente per le 
nuove costruzioni (difatto il cosidetto adeguamento sismico) per tutti gli edifici di 
interesse strategico ai fini di protezione civile (classe d’uso IV), tra cui vengono ora 
annoverati anche gli edifici scolastici chiamati così ad offrire il massimo livello di 
sicurezza possibile a fronte dei terremoti attesi. 
Il piano straordinario di 21 edifici scolastici, approvato dal commissario ed ora in fase di 
concreto avvio, segna una svolta nella costruzione o adeguamento delle scuole del 
cratere che dovranno sempre più costituire presidi di massima sicurezza, in grado di 
resistere agli eventi sismici più severi. 
Non può essere dimenticato, in queste circostanze, il ruolo che assumono i progettisti 
che sono tenuti al rispetto delle norme e di criteri più o meno vincolanti, ma che soli 
sono in grado di “leggere” il comportamento della specifica struttura sotto l’effetto del 
terremoto, valutando le condizioni di pericolosità del sito e di vulnerabilità dell’edificio. 
Altrettanto importante il compito delle imprese che sono chiamate a trasferire sui 
manufatti le buone pratiche del costruire.   
Un ruolo infine non secondario nella catena di passaggi che porta alla sicurezza sismica 
degli edifici spetta alla fase dei controlli di progetti e cantieri che spetta agli uffici della 
pubblica amministrazione adeguatamente preparati.  
La resistenza sismica degli edifici antichi, nei centri storici che costellano l’Appennino 
centrale, passa attraverso interventi unitari su interi isolati o aggregati edilizi, formati in 
genere da numerosi edifici appartenenti ad altrettanti proprietari. Le norme e le 
ordinanze commissariali stimolano quindi, con incentivi finanziari, la realizzazione di 
consorzi tra gli stessi perché si accordino nella progettazione unica degli interventi e 
quindi nella esecuzione unitaria dei lavori ai fini del raggiungimento dei livelli di 
resistenza richiesti dal miglioramento sismico per l’intero aggregato. Ciò non impedisce 
comunque che, qualora non esistano le condizioni per l’intervento unico sull’aggregato, 
non si possa procedere per singole unità strutturali che dovranno necessariamente, in 
base alla normativa tecnica vigente, essere verificate anche per le azioni sismiche nelle 
strutture di confine tra edifici adiacenti.  
La progettazione degli interventi sugli edifici lievemente danneggiati dal sisma, in gran 
parte localizzati nei comuni ai margini del cratere, poiché interessati da   accelerazioni 
sismiche di minore intensità,  dovrà tenere conto di quanto stabilito nelle ordinanze per 
la ricostruzione che non prevedono solo la riparazione dei danni, ma anche l’esecuzione 
di puntuali interventi di rafforzamento locale e soprattutto la riduzione delle principali 
vulnerabilità e criticità strutturali presenti negli edifici stessi, contribuendo così in misura 
sostanziale a mettere in atto politiche di prevenzione dal rischio sismico in aree 
comunque potenzialmente sottoposte ad elevata probabilità che eventi gravi si ripetano 
anche in futuro e che, come noto, rappresentano il modo più efficace per contrastare gli 
effetti catastrofici del terremoto sulla popolazione e sulle città. 
Tale principio vale anche per gli edifici gravemente danneggiati per i quali le ordinanze 
richiedono la misurazione del grado di vulnerabilità e la determinazione dello stato di 
danno prima di definire il livello operativo e gli interventi necessari per raggiungere la 
sicurezza richiesta dalle norme e nel contempo assicurare un compenso equo ed 
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oggettivo a copertura dei costi da sostenere per l’esecuzione dei lavori di miglioramento 
sismico. 
Nei centri storici distrutti o gravemente danneggiati la ricostruzione non può 
prescindere da una riflessione sul futuro assetto urbano e sulle funzioni che in essi 
potranno essere svolte una volta conclusi i lavori di recupero. Si rende necessario quindi 
predisporre, a seguito della apposita ordinanza, piani urbanistici che possano ridisegnare 
l’assetto del centro, del borgo o della città, stabilire i livelli di danno e le modalità di 
intervento, individuare gli aggregati oggetto di progettazione unitaria, definire le 
infrastrutture essenziali per restituire la funzionalità al centro ed individuare le 
urbanizzazioni necessarie per favorire prospettive di sviluppo sociale e territoriale.  
Prende l’avvio una operazione di recupero e riqualificazione dei centri più colpiti che 
potranno riconquistare, dopo gli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato, 
ma anche la messa in campo di politiche orientate all’insediamento di nuove attività 
economiche e di residenti, qualità architettonica, vitalità e sicurezza. Per questo ultimo 
aspetto ai piani urbanistici viene affidato anche il compito di ridurre la vulnerabilità del 
sistema urbano e mantenere in efficienza le funzioni strategiche che vanno svolte anche 
in caso di terremoto. Si tratta di quelle infrastrutture, strade, accessi ed edifici che 
svolgono funzioni essenziali di protezione civile in emergenza e che costituiscono la 
cosiddetta struttura urbana minima (SUM). 
Molte zone del territorio appenninico sono interessate da fenomeni di dissesto 
idrogeologico. Alcuni centri storici, ubicati in zone instabili, hanno subito pesanti 
amplificazioni degli effetti del sisma che richiedono soluzioni tecniche impegnative per 
garantire sicurezza al centro abitato. La ricostruzione quindi dovrà misurarsi con una 
problematica particolarmente complessa dal punto di vista tecnico, scientifico, sociale, 
storico ed economico che, in casi particolarmente gravi, può anche costringere al 
trasferimento dell’abitato o di una sua parte. 
In questi casi (auspicabilmente molto pochi), i piani urbanistici avranno il compito di 
ridisegnare il nuovo centro trasferito in luogo idrogeologicamente sicuro, senza 
dimenticare le caratteristiche dell’abito vecchio che andranno, per quanto possibile, 
confermate come luoghi simbolo e di valore identitario per le popolazioni locali. 
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Tutela della legalità e prevenzione delle infiltrazioni criminali 
Simona Chiola – Raffaele Greco 
 
L’apparato normativo elaborato dal Commissario straordinario con i propri 
provvedimenti, innestandosi sulle norme del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha completato 
un’inedita e organica disciplina che, facendo tesoro di esperienze precedenti, mira ad 
assicurare in modo avanzato ed efficace la prevenzione di ogni infiltrazione di gruppi 
criminali in qualsiasi fase delle attività di ricostruzione post-sisma. 
Innanzi tutto, al dichiarato fine di garantire lo svolgimento, in forma integrata e 
coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni 
della criminalità organizzata, l’art. 30 del citato decreto legge ha previsto fra l’altro 
l’istituzione, nell’ambito del Ministero dell’interno, di un’apposita Struttura di missione, 
con la funzione di eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia 
per i contratti di affidamento di lavori di ricostruzione pubblica e privata e di assicurare 
il coordinamento di tutte le attività di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni delle 
criminalità organizzata, in stretto raccordo con le Prefetture competenti, e di un elenco, 
denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, tenuto ed aggiornato dalla stessa 
Struttura di missione, al quale devono essere iscritti tutti gli operatori interessati a 
partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, 
pubblica e privata. 
Una volta entrate a regime la Struttura di missione e l’Anagrafe antimafia, il raccordo fra 
esse e le attività del Commissario straordinario è stato assicurato attraverso l’adozione, 
da parte del Comitato di coordinamento di cui all’art. 203 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
di apposite Linee-guida previamente concordate con il Commissario stesso e con le altre 
autorità (Autorità nazionale anticorruzione, Direzione nazionale antimafia etc.) preposte 
alla tutela della legalità in materia. In particolare, per quanto concerne gli interventi di 
ricostruzione pubblica, è stata data attuazione al comma 6 del citato art. 30 nella parte in 
cui consente la partecipazione alle gare d’appalto di imprese non ancora iscritte 
nell’Anagrafe antimafia, ma che attestino di aver presentato la relativa domanda, 
assicurando procedure speditive di verifica, coerenti con i tempi delle procedure 
commissariali, intese a garantire che entro tempi certi e rapidi i contratti di affidamento 
dei lavori pubblici siano comunque sottoscritti con soggetti in possesso del requisito 
legale dell’iscrizione nell’Anagrafe. 
In coerenza con i suindicati obiettivi di trasparenza e prevenzione, è stata, altresì, 
prevista all’art. 34 del d.l. n. 189/2016 l’istituzione presso la struttura commissariale di 
un elenco speciale, cui devono essere necessariamente iscritti i professionisti per 
l’assunzione di incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori, conferiti da privati 
con riguardo all’attività di ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili 
danneggiati dagli eventi sismici. 
Le disposizioni contenute nel citato art. 34 trovano attuazione nell’ordinanza 
commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017 (come modificata ed integrata dagli artt. 1-4 
dell’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017), che contiene l’individuazione dei criteri per 
l’iscrizione dei professionisti nel sopra menzionato elenco, con la previsione dei motivi 
ostativi (condanne penali definitive, sottoposizione a misure restrittive per particolari 
reati, l’applicazione di misure di prevenzione), e la definizione dei criteri finalizzati ad 
evitare concentrazioni di incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la 
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ricostruzione privata che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione 
tecnico professionale. 
Il quadro attuativo dell’art. 34 del d.l. si completa col Protocollo di intesa sottoscritto tra 
il Commissario straordinario e la Rete delle professioni tecniche, con oggetto la vigilanza 
e i controlli sul rispetto degli obblighi e dei limiti imposti ai professionisti, anche in 
relazione alla compilazione delle schede AeDES descrittive dei danni riportati dagli 
edifici danneggiati (ordinanza n. 10 del 2016). Sulla base di tale intesa, è stato istituito 
l’Osservatorio nazionale per la ricostruzione, con composizione mista di rappresentanti 
della struttura commissariale e delle categorie professionali interessate e con competenza 
all’applicazioni delle sanzioni previste per l’inosservanza dei detti obblighi e limiti, fino 
alla cancellazione del professionista dall’elenco speciale. 
Per quanto concerne, poi, la fase di erogazione dei contributi, il quadro normativo 
riveniente dal d.l. n. 189/2016 e dalle ordinanze commissariali delinea un sistema che 
assicura il costante controllo dei flussi finanziari e della loro effettiva destinazione al 
finanziamento degli interventi di ricostruzione, sulla base del principio generale per cui 
gli importi di regola vengono corrisposti non al soggetto danneggiato, ma direttamente 
agli operatori economici (imprese e professionisti) che contribuiscono agli interventi 
medesimi, sulla base di documentazione idonea ad attestare la loro avvenuta 
effettuazione. 
Innanzi tutto, l’art. 31 del d.l. prevede l’inserimento in tutti i contratti relativi alla c.d. 
ricostruzione privata di una clausola di tracciabilità finanziaria, con riferimento agli 
obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché l’obbligo di dare 
immediata comunicazione alla Struttura di missione di cui al citato art. 30 dell’eventuale 
inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai detti obblighi di tracciabilità. 
È altresì stabilito (art. 5, comma 3, d.l. n. 189/2016) che i contributi per la ricostruzione 
privata siano erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di 
avanzamento relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni 
di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo. Nelle ordinanze 
del Commissario straordinario che disciplinano la ricostruzione privata (n. 8 del 2016, n. 
9 del 2016, n. 13 del 2017, n. 19 del 2017) sono dettagliate le modalità di erogazione dei 
contributi e gli adempimenti documentali richiesti per ottenerli, prevedendo anche per 
determinate situazioni, a richiesta degli interessati e ferme comunque le menzionate 
regole di controllabilità dei flussi, modalità alternative a quella suindicata (anticipazione 
di quota del contributo prima dell’avvio dei lavori, erogazione in unica soluzione etc.). 
Sulla scorta di quanto previsto nel decreto legge, l’Associazione Bancaria Italiana e la 
Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto il 18 novembre 2016 apposita convenzione 
che definisce le regole per la concessione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, 
per gli interventi di ricostruzione. Questa prevede che colui che chiede il contributo 
divenga titolare di un conto corrente “vincolato” sul quale sono accreditate le risorse 
finanziarie di volta in volta autorizzate dalla struttura commissariale; tale conto corrente 
vincolato avrà un solo CUP ed una sola pratica sulla piattaforma informatica MUDE. 
Da esso saranno effettuati i pagamenti (per stati di avanzamento lavori) destinati ad 
imprese e professionisti incaricati di eseguire l’intervento edilizio. Questi ultimi 
operatori, obbligatoriamente già iscritti nelle rispettive liste previste dagli artt. 30 e 34 del 
d.l. n. 189/2016, a loro volta dovranno contestualmente aprire un conto corrente 
“dedicato” alle attività di ricostruzione post-sisma. 
Infine, particolare attenzione è stata dedicata ai controlli successivi all’erogazione dei 
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contributi, al fine di evitare frodi e indebiti arricchimenti. Di recente, in attuazione del 
comma 9 dell’art. 50 del d.l. n. 189/2016, come modificato dal d.l. n. 8/2017, è stato 
predisposto un Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario, la Guardia di 
Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di imminente approvazione mercé 
apposita ordinanza, volto a disciplinare le modalità con le quali saranno effettuati i 
controlli da eseguire a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES 
compilate al fine di censire i danni subiti dagli immobili privati insistenti nelle zone 
colpite dal terremoto. Eguale metodo sarà seguito per i più generali controlli a campione 
da eseguire a valle dell’erogazione dei contributi per la ricostruzione, ai sensi dell’art. 12, 
comma 5, del d.l. n. 189/2016. 
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Attività della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia 
Sisma  
Francesco Paolo Tronca 
 
La Struttura di Missione per la Prevenzione e il Contrasto Antimafia per la 
Ricostruzione Post-Sisma viene istituita dall’art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 
189, con il compito di svolgere, in forma integrata e coordinata, tutte le attività 
finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata 
nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono 
di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nell’ambito della 
ricostruzione post-sisma.  
In tale contesto si sono sperimentati nuovi moduli d’azione più incisivi e immediati, in 
modo sempre più coordinato con tutte le forze positive. 
Le soluzioni procedimentali ideate di concerto con tutte le componenti di sistema 
antimafia e con il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle 
Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (vedansi le varie edizioni delle Linee 
Guida), consentono, infatti, di procedere al rilascio di “liberatorie provvisorie”, 
verificando, attraverso l’incrocio delle risultanze della banca dati SDI, effettuato presso 
le Prefetture, con quelle della banca dati in possesso della DIA, l’esistenza o meno di 
situazioni indizianti nell’arco di soli 15 giorni, abbattendo l’arretrato ed evitando – 
mediante un’efficace e tempestiva analisi di contesto – l’inserimento nell’Anagrafe di 
ditte controindicate. 
Di seguito illustrate alcune tematiche, in relazione alle quali la Struttura si è dovuta 
confrontare, e tuttora si confronta, al fine di perseguire gli obiettivi prefissati dalla 
norma istitutiva. 
 
Funzioni e procedure informatiche. 
La definizione delle funzioni, della composizione, delle risorse umane e delle dotazioni 
strumentali della Struttura - incardinata presso il Gabinetto - sono individuate dal 
Decreto interministeriale del 17 novembre u.s., che ha inizialmente previsto una 
dotazione organica di 15 unità, inclusi i dirigenti. 
La Struttura opera in stretto raccordo con le Prefetture delle aree interessate dagli eventi 
sismici, con il supporto del Gruppo Interforze per l’Emergenza e la Ricostruzione 
nell’Italia Centrale (GICERIC), ancora in corso di costituzione da parte del 
Dipartimento della P.S., avvalendosi del monitoraggio da parte di una apposita Sezione 
Specializzata del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture 
e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP, già CCASGO), costituita con decreto 
ministeriale 1 marzo 2017 che, nel primo semestre dell’anno, si è riunita cinque volte ed 
ha affrontato diverse tematiche di interesse, quali: 
 procedure alla luce delle vigenti linee guida; 
 Protocollo di legalità; 
 criteri della composizione del tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera; 
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 iscrizione in Anagrafe esecutori a seguito dell’avviso esplorativo per la formazione di un 
elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica di cui alle 
ordinanze del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione; 
 contributi alla redazione della Terza edizione delle Linee Guida. 
Come sopra accennato, l’attività di controllo si snoda attraverso l’incrocio delle 
risultanze della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) con le risultanze derivanti 
dall’interrogazione, di valenza investigativa, del Sistema di Indagine delle Forze di 
Polizia (SDI) nonché con quelle contenute nel Sistema Informatico Rilevamento 
Accesso ai Cantieri (SIRAC) e negli archivi della DIA. 
Alla luce del sistema ideato nel mese di novembre e delineato nelle prime Linee guida, 
dalla sperimentazione avviata nel mese di dicembre è emersa l’esigenza di apportare 
adeguamenti procedurali al sistema che, per sua natura, non può che essere considerato 
“dinamico”.  
L’attivazione dei software è avvenuta, in maniera graduale, dalla fine di novembre ed è 
stata completata alla fine di dicembre. Solo dal 6 dicembre la Struttura ha potuto 
avviare la protocollazione e fascicolazione delle istanze di iscrizione all’Anagrafe nel 
frattempo pervenute e dal 12 dicembre è stata resa fruibile, per le prime postazioni, la 
piattaforma della Banca dati (il caricamento dei dati nella BDNA costituisce il primo 
atto dell’istruttoria delle istanze di iscrizione e da tale momento decorre il termine dei 10 
giorni, previsto, in assenza di segnalazioni di criticità, per la liberatoria provvisoria); a 
tale data il personale operativo aveva, nel frattempo, raggiunto le 9 unità, oltre i tre 
dirigenti. 
È stato necessario, prioritariamente, superare la criticità data dall’inserimento manuale in 
BDNA dei dati contenuti nelle istanze di iscrizione attraverso la rapida definizione delle 
modalità operative finalizzate all’invio telematico delle istanze tramite la piattaforma 
informatica. Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso un’ulteriore 
implementazione della piattaforma, che consenta il caricamento diretto delle istanze. Lo 
sviluppo della piattaforma in tal senso è stato reso disponibile operativamente dal 1° 
febbraio u.s. (tale attività viene gestita esclusivamente da una ditta esterna, che ha 
partecipato alla definizione della piattaforma per conto del Commissario Straordinario). 
La semplificazione procedimentale costituisce una necessità anche in ragione del 
riprogrammato, indispensabile impiego di personale della Struttura nella successiva – e 
più delicata – fase di analisi del dato informativo di ritorno da parte delle Prefetture e 
delle Forze di Polizia coinvolte. Al riguardo, infatti, occorre considerare che la Struttura 
sarà chiamata ad affrontare l’ulteriore impegno nell’ambito dell’attività dell’istituita 
Sezione specializzata e ad intensificare l’attività di raccordo con le Prefetture delle aree 
colpite dal sisma sul piano della programmazione dei controlli operativi nei cantieri, 
oltre alla necessaria attività di raccordo con il GICERIC. 
Il tempo intercorrente tra l’istituzione della Struttura e la sua messa in operatività 
attraverso il reperimento delle risorse umane e strumentali, ha inevitabilmente generato 
un certo arretrato. Sin dalla pubblicazione della Circolare Ministeriale del 29 novembre 
2016, conseguente alla previsione ex lege della Struttura di Missione, il flusso delle istanze 
in ingresso presso la casella pec, equivalente alla forma cartacea, si è infatti attestato su 
oltre 150/die, in marcata crescita rispetto alle circa 100 istanze/die originarie. In soli tre 
mesi il numero delle istanze pervenute ha raggiunto l’equivalente di quelle lavorate in 
cinque anni dall’omologa struttura antimafia EXPO Milano. 
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L’utilizzo della Piattaforma digitale messa a disposizione dal Commissario Straordinario 
del Governo alla Ricostruzione (Sistema MUDE), integrata in data 30 gennaio u.s. 
secondo le esigenze specifiche di questa Struttura con la funzionalità di caricamento del 
modulo di istanza d’iscrizione all’Anagrafe degli Esecutori, ha consentito la gestione del 
flusso ordinario giornaliero delle istanze, con abbattimento dei tempi di protocollazione. 
Sono stati altresì pianificati, e sono in via di definizione, ulteriori automatismi nelle 
Piattaforme BDNA e MUDE che, si ritiene, potranno portare ad un ulteriore 
abbattimento dei tempi di trattazione delle pratiche e allo snellimento dei flussi 
procedimentali. 
Si è trattato di interventi di affinamento finalizzati ad una migliore gestione delle istanze 
che, in una dialettica costante e dinamica con i gestori della Piattaforma MUDE, 
dovranno essere seguiti da altre integrazioni necessarie per una sempre maggiore 
ingegnerizzazione del processo di lavorazione. 
Per quanto riguarda il Sistema MUDE, sono costanti e dinamici i contatti con la Società 
di gestione della Piattaforma e, atteso che il feed back conseguente ai primi giorni di 
utilizzo ha evidenziato una scarsa validazione del dato ottenuto tramite la presentazione 
delle istanze via WEB, sono state prontamente individuate le modifiche da apportare al 
sistema, rese poi disponibili a partire dal 20 febbraio u.s. In sintesi, si è previsto un 
sviluppo complessivo articolato su quattro fasi, alcune già completate e altre in corso di 
attuazione e completamento. 
 
Composizione, risorse umane e dotazioni strumentali. 
All’esito delle procedure di reclutamento del personale - tramite interpello - nell’ambito 
dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso gli Uffici centrali del 
Ministero, sono state inizialmente assegnate alla Struttura 4 unità. La Struttura è stata 
allocata nella sede di via Cavour, n. 6 e il 21 novembre sono state consegnate 7 stanze, 
per un totale di 17 postazioni, purtroppo (a quella data) prive di dotazioni strumentali e 
informatiche. 
Nei giorni a seguire, le stanze sono state dotate degli arredi di base e sono stati forniti 15 
computer, però privi dei necessari collegamenti e dei software. 
In data 1 febbraio la dotazione organica della Struttura di Missione ha raggiunto, 
finalmente, le previste 30 unità – grazie al Ministero della Difesa che ha contribuito con 
personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri, a cui vanno 
aggiunte tre unità fornite dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Alla stessa 
data del 1 febbraio 2017 è stata completata la fornitura dei computer, dei locali necessari 
ad ospitare tutti gli uffici, le corrispondenti dotazioni di arredi e gli apparati telefonici. 
Sono state, altresì, immediatamente attivate le prime modifiche di adeguamento della 
Piattaforma digitale della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). La circostanza, pur 
integrando un sensibile passo in avanti in termini di ingegnerizzazione ed 
efficientamento della Piattaforma, non ha consentito, tuttavia, di raggiungere ancora 
l’ottimizzazione della stessa, che necessita di ulteriori interventi implementativi, al fine di 
raggiungere i livelli di efficienza voluti dallo scrivente, che dovranno portare ad una 
quasi automatizzazione del processo. 
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Quanto alla gestione dell’arretrato generatosi alla data di avvio della Nuova Piattaforma, 
si è reso necessario – in via temporanea – ricorrere alla costituzione di due distinte task 
force “aggiuntive”. Una prima, creata grazie alla disponibilità del Dipartimento per le 
politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e 
finanziarie, composta da Consiglieri di Prefettura in tirocinio presso gli Uffici centrali 
del Ministero, che hanno operato per tre settimane fino al 17 febbraio p.v.; una seconda 
task force, costituita grazie all’ulteriore contributo fornito dal Ministero della Difesa, 
costituita da 15 unità provenienti dall’Esercito, è operativa presso questa Struttura dall’8 
febbraio fino al 31 marzo p.v., e ha fornito un contributo di tangibile rilevanza.  
In tale contesto la Direzione Centrale Polizia criminale (DCPC) del Dipartimento di 
Pubblica Sicurezza, in uno spirito di fattiva collaborazione, si è assunta l’onere di 
effettuare i controlli attraverso il Sistema di Indagine delle Forze di Polizia (SDI), al fine 
di alleggerire il carico di lavoro della DIA, in sede di istruttoria delle pratiche arretrate. 
Si è potuto, attraverso le sinergie sopra illustrate e mediante la costante modulazione 
degli assetti del personale in funzione delle mutevoli esigenze, abbattere il pregresso 
entro brevissimo tempo e conseguire – nel contempo – l’importante risultato di iscrivere 
nell’Anagrafe, in un periodo che complessivamente ha coperto circa sei mesi (dal 30 
gennaio al 27 luglio) circa 7000 esecutori, pari a oltre il 70% delle pratiche trattate.  
Tra le pratiche in istruttoria, 330 risultano in approfondimento in relazione a specifici 
profili di criticità emersi all’esito della fase speditiva del procedimento; di queste, 13 
sono in stato di avanzato esame ai fini dell’eventuale adozione di un provvedimento 
interdittivo, adottato sinora in un singolo caso oltre quelli citati. 
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Capitolo 3 
DAL TERRITORIO AL PATRIMONIO 
TERRITORIALE: UNA STRATEGIA SOSTENIBILE 
PER LA RICOSTRUZIONE 
Questo rapporto ha sinora inteso mettere in luce i fatti e le considerazioni che hanno 
generato l’impianto attuato dal Commissario Straordinario e dai Vice Commissari a 
partire dall’approfondimento del contesto del territorio fisico e socio-economico, dalla 
sua conoscenza e analisi; è infatti irrealistico ipotizzare la costruzione di un “modello di 
ricostruzione” senza la necessaria consapevolezza del contesto in cui si opera e della 
direzione in cui questo dovrà essere sviluppato.  
Come già più volte detto non possono esservi ricette prestabilite né modelli generali da 
calare, senza alcun adattamento, sul territorio perché così facendo si ricadrebbe negli 
errori tipici di tutti i modelli di sviluppo progettati in termini astratti e successivamente 
sperimentati in realtà specifiche: approssimazione, elevato rischio di irrealizzabilità, 
scarso impatto, o ancora dispendio di risorse economiche senza alcun risultato in 
termini di crescita e sviluppo. 
A partire da questo presupposto anche l’uso del termine “modello” non si addice 
completamente a quanto avviene e deve avvenire concretamente: la modellizzazione di 
un percorso, infatti, tende a semplificare ed irrigidire una realtà che è assai più 
composita, variegata e in divenire di quanto non possa essere ricompreso in un 
“modello”. 
Le caratteristiche e l’intensità degli eventi sismici, la struttura urbana, le condizioni 
sociali ed economiche di vita delle popolazioni colpite, il progresso scientifico nella 
innovazione di tecniche e materiali, la fase storica ed il fattore tempo, le condizioni 
istituzionali sono tutte variabili che seppure comparabili ad un livello “macro” 
determinano, se applicate ad un livello “micro”, la reale impossibilità di costruire modelli 
generali. 
La costruzione dell’impianto per la ricostruzione di un territorio colpito non è una 
attività che si sviluppi a livello “macro” ma è quanto di più “micro” si possa 
sperimentare, qualora si rifletta sul fatto che anche le aspettative, le speranze, le 
emozioni di chi è stato colpito da questi eventi condizionano la buona riuscita del 
percorso. 
Non c’è alcun “modello” efficace per tutte le stagioni: si tratta, infatti, di un percorso di 
costruzione degli strumenti che deve essere il frutto da una parte delle esperienze, delle 
conoscenze e delle competenze migliori e dall’altra delle esigenze che emergono dal 
basso e che consentono così di rispondere alle peculiarità dei soggetti che costituiscono 
le comunità locali. 
In questo senso un percorso di ricostruzione può determinare un risultato adeguato 
soltanto qualora sia disegnato a partire dalle esigenze della collettività e delle persone e 
dalle caratteristiche specifiche dei territori, ma questo percorso richiede per essere 
attuato modalità che frequentemente confliggono con il primo obiettivo della 
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popolazione: “fare in fretta”. 
Il disegno della ricostruzione impostato dal Commissario Straordinario ed attuato 
unitamente ai Vice Commissari prevedeva e prevede il raggiungimento di alcuni obiettivi 
complessi quanto ambiziosi:  
 Partire dalle specificità territoriali rispettando la cultura dei luoghi e le tradizioni 
civiche;  
 Riprodurre il contesto patrimoniale esistente ma rendendolo non più aggredibile dalle 
calamità naturali; 
 Ricostruire la rete infrastrutturale ed identificare degli attrattori in grado di stimolare 
le occasioni di sviluppo futuro;  
 Costruire un processo che metta al centro l’equità delle misure; 
 Rendere un evento doloroso e catastrofico una occasione di sviluppo, di rilancio e di 
crescita sia istituzionale che economica e sociale, facendo convergere idee che 
valorizzino i vantaggi competitivi espressi dalle comunità locali; 
 Procedere attraverso una condivisione tra tutti gli attori delle decisioni; 
 Responsabilizzare i diversi livelli istituzionali; 
 Costruire una relazione leale e efficace con i diversi protagonisti della ricostruzione; 
 Consentire la partecipazione più ampia al processo di ricostruzione; 
 Perseguire legalità e trasparenza; 
 Sviluppare strumenti che consentano un percorso ricostruttivo più rapido possibile. 
Tuttavia se gli obiettivi generali della struttura commissariale non sono mutati nel 
tempo, le modalità operative finalizzate al loro perseguimento sono state poste in seria 
difficoltà dall’ampliarsi dell’area coinvolta nel sisma a seguito dei diversi eventi che 
hanno, infine, determinato un incremento di oltre il 50% dei Comuni e territori rispetto 
a quelli inizialmente coinvolti. 
L’incremento severo dei territori coinvolti ed il susseguirsi degli eventi sismici ha posto 
il percorso di ricostruzione elaborato dal Governo e dal Commissario Straordinario di 
fronte a numerose criticità, alcune strettamente connesse al dimensionamento degli 
eventi sismici e, di conseguenza, alla quantità economica e fisica dei danni subiti, altre 
più generali, connesse alla capacità/possibilità del sistema istituzionale locale di reggere e 
gestire l’impatto di un evento così diffuso e di tale ampia dimensione, rispondendo nei 
tempi prefissati e con adeguatezza. 
Questa complessità – che rende il sisma del Centro Italia un unicum nella storia italiana – 
ha fatto emergere nuove esigenze e la necessità di riflettere sulla strumentazione 
inizialmente apprestata, che vedeva nella concentrazione delle competenze nella figura 
del Commissario Straordinario – il metodo più efficace per garantire omogeneità e 
rapidità di intervento nella fase ricostruttiva. 
Allo stato attuale le sfide hanno assunto una tale dimensione ed una importanza così 
vitale per quei territori da costringere a tenere in considerazione alcuni fatti essenziali 
che sono emersi durante questo periodo e che devono trovare idonee risposte: 
 criticità emerse durante la gestione della fase emergenziale, causate, in primo luogo, 
dall’incremento esponenziale dei territori colpiti;  
 reattività dei detentori dei diritti di ricostruzione che risulta smorzata anche a causa 
della complessità ricostruttiva determinata dalla necessità che la ricostruzione venga 
effettuata secondo parametri di sicurezza assai elevati; 
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 preesistente fragilità della pubblica amministrazione locale in termini di conoscenze e 
competenze delle ridottissime risorse professionali a loro disposizione, non in grado 
di far fronte ad una situazione imprevista ed anomala, e in una prospettiva di tempi 
di realizzazione che superano i mandati amministrativi;   
 inadeguatezza dimensionale delle strutture di supporto (stazione unica di 
committenza, Uffici speciali regionali per la ricostruzione, soggetti attuatori) 
inizialmente predisposte per un evento di contenute dimensioni e che ora richiedono 
di essere ripensate al fine di supplire alle evidenti debolezze organizzative delle 
istituzioni locali;  
E’ dunque necessario promuovere un passo ulteriore che consenta di rispondere alle 
esigenze emerse nel tempo ed alle criticità incontrate e che porti il processo di 
ricostruzione ad un livello territoriale maggiormente coerente con le mutate 
caratteristiche dell’evento sismico, mettendo, in questo modo, l’insieme delle istituzioni 
locali nelle condizioni di essere pienamente coinvolte nella ricostruzione e 
coprotagoniste di una idea e di un appropriato e calzante percorso di sviluppo. 
Un passo che oggi è reso possibile dal fatto che è stato ultimato ed è a disposizione dei 
territori un impianto omogeneo, utile e necessario per un avvio funzionale della 
ricostruzione; la governance centrale che – predisponendo una strumentazione comune - 
ha consentito di superare la naturale frammentazione dei territori, deve ora lasciare il 
posto ad un esercizio di deleghe che veda come attori principali gli stessi territori colpiti, 
i quali potranno avvalersi delle ordinanze commissariali - che allo stato attuale sono 
disponibili e consentono la ricostruzione sia privata che pubblica - nonché della 
struttura complessiva e del raccordo fra istituzioni centrali che consentono di garantire il 
rispetto della legalità. 
Oltre alla strumentazione normativa resa disponibile va poi sottolineato che l’ampiezza 
delle risorse economiche che da subito il Governo ha messo a disposizione dei territori 
colpiti – una dimensione economica che non ha eguali nella storia recente dei processi 
ricostruttivi di questo paese – è in grado di garantire e rassicurare istituzioni locali e 
popolazione colpite sulla capacità di assolvere i bisogni che potranno manifestarsi 
durante l’intero percorso. 
Ora è opportuno superare la fase della programmazione della ricostruzione, andando 
verso la progettazione concreta degli interventi: un percorso che dalle regole generali 
impostate dalla struttura commissariale deve ora concentrarsi sulle specializzazioni e 
sulle reali capacità territoriali, sviluppandone le potenzialità e rafforzando anche la 
capacità di attrarre energie, competenze e conoscenze. 
A fronte di un evento che è andato evolvendo nel tempo, così trasformando anche i 
bisogni, è opportuno che mutino anche i paradigmi della ricostruzione, per rispondere 
in modo efficace a tali trasformazioni. 
Nuovi paradigmi della ricostruzione che debbono essere declinati avendo a riferimento 
il territorio, le tradizioni locali e la sostenibilità delle azioni, individuando priorità e 
soggetti responsabili anche con modalità istituzionali innovative, quali le aggregazioni 
dei soggetti gestori, la creazione di hub pubblici o privati, le partnership istituzionali. 
Il processo ricostruttivo deve infatti divenire sostenibile, ovvero capace di essere gestito 
dalle istituzioni locali, perché queste ultime rappresentano il livello ottimale per la 
realizzazione degli interventi intesi quali espressione dei bisogni e delle aspirazioni 
territoriali. 
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Una ricostruzione sostenibile fondata sui pilastri della sicurezza della popolazione, 
dell’equità delle misure, della crescita e della valorizzazione del patrimonio territoriale e 
della legalità. 
La ricostruzione, infatti, deve rappresentare una occasione per delineare le priorità del 
futuro sviluppo economico e sociale delle comunità locali, invertendo il trend negativo 
che si è evidenziato nello spopolamento delle aree appenniniche ed allo stesso tempo 
ritrovando elementi di attrattività fondati sui vantaggi competitivi e sul patrimonio 
civico e culturale, senza trascurare la possibilità di create un sistema di reti in grado di 
sviluppare relazioni economiche e scambi di competenze e di tecnologia.  
Da questo punto di vista se il sisma del 2012 è stato definito il primo “terremoto 
industriale” il sisma dell’Italia centrale può essere definito come il primo “terremoto 
plurale” perché plurali e molteplici sono i territori coinvolti e le loro tradizioni civiche 
fatte di peculiarità, di frazioni, di borghi e piccoli comuni; territori che ancora più oggi, 
dopo questi terribili eventi, si trovano a sfidare il futuro senza abbandonare la propria 
identità, ma al contrario investendovi per farne il patrimonio che porti crescita e 
sviluppo.   
E’ indubbio dunque che una ricostruzione fondata su questi elementi non possa 
avvenire senza un forte protagonismo delle istituzioni locali, dell’attivismo civico, e delle 
sensibilità locali: in altre parole è necessario un coinvolgimento complessivo delle 
comunità colpite, supportate in questo percorso da un ulteriore potenziamento degli 
uffici speciali della ricostruzione fisica, che rappresentano il perno della ricostruzione 
materiale ed il primo interfaccia dei professionisti che assistono cittadini ed imprese 
nella ricostruzione. 
La naturale interdipendenza tra attori pubblici e privati chiamati ad operare nell’area del 
cratere determina poi la necessità che i primi siano anche fisicamente vicini ai secondi, 
affinché le risposte possano essere sicure ed immediate. 
La revisione e l’adeguamento delle ordinanze effettuato durante il secondo periodo della 
gestione commissariale è stato condotto in coerenza con l’obiettivo di ampliare lo spazio 
e l’azione delle realtà amministrative regionali e locali, mantenendo a livello centrale un 
luogo di coordinamento e monitoraggio,  che consenta a queste ultime da una parte di 
responsabilizzarsi e dall’altro di rispondere con la maggiore puntualità e coerenza 
possibile alle istanze delle comunità locali, senza dimenticare che le necessità 
economiche ed il processo dei flussi finanziari dovranno essere anche essi coerenti con il 
mutato – ampliato – quadro dei bisogni.  
Un luogo centrale di coordinamento che garantisca il rispetto degli strumenti normativi 
messi in campo dal Commissario e che salvaguardi le finalità della ricostruzione: 
sicurezza, equità, legalità, trasparenza ed uso efficiente delle risorse economiche messe a 
disposizione dei territori colpiti dagli eventi sismici. 
In questa direzione, perciò, è giusto che assumano un ruolo ancor più incisivo i Vice 
Commissari – Presidenti delle Regioni, nella prospettiva che siano loro a governare la 
ricostruzione nel proprio territorio, restando fermo il ruolo della Cabina di 
Coordinamento per continuare ad assicurare che le future decisioni in materia 
finanziaria, normativa e amministrativa siano effettuate in modo unitario e condiviso, al 
fine di garantire integrazione delle aree coinvolte, omogeneità di risposte e equità di 
trattamento. 
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Fig. 11 - Dal Territorio al territorio: la seconda fase della ricostruzione 
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L’evoluzione del livello organizzativo e gerarchico - che ora è possibile effettuare 
perché, come già detto, la strumentazione necessaria per attuare la ricostruzione è stata 
di fatto ultimata - consentirà, pertanto, di enfatizzare maggiormente il ruolo dei Comitati 
Istituzionali e, perciò, delle Amministrazioni locali, che, di conseguenza, diverranno veri 
e propri organi di governo, determinanti e centrali nel processo decisionale e nelle sue 
applicazioni operative. 
 
La governance della ricostruzione di conseguenza potrà pesare maggiormente sugli attori 
istituzionali locali coordinati delle istituzioni regionali, che manterranno il ruolo 
propulsivo della ricostruzione pubblica e di verifica e controllo della operatività degli 
uffici speciali, di raccordo delle politiche locali e di pianificazione di nuove politiche di 
sviluppo territoriale. A livello centrale sarà garantita dal rappresentante del governo che 
gestirà la cabina di coordinamento, l’attività necessaria a garantire l’equa ripartizione 
delle risorse e una omogenea applicazione delle regole della ricostruzione su tutti i 
territori, oltre che il monitoraggio dei flussi finanziari di competenza 
dell’Amministrazione Centrale.  
Si tratta dunque esclusivamente della naturale evoluzione del percorso ricostruttivo: la 
identificazione di una seconda fase che dalla programmazione già attuata si concentra 
sulla progettazione identificando il livello e la scala ottimale per verificare necessità 
concrete e particolari e consentire, in questo modo, il raggiungimento degli obiettivi. 
Un passaggio ulteriore e opportuno che consentirà al processo di ricostruzione di essere 
coerente con i bisogni del territorio e di rispondere alla vocazione plurale pur 
garantendo unitarietà ed integrazione delle misure attuate. 
Infatti se in una prima fase la visione di insieme, l’approccio strategico di una figura 
centrale sono risultate fondamentali per garantire la costruzione di un meccanismo che 
raccogliesse le istanze particolari traducendole e riportandole in un sistema operativo 
generale; ora, che il percorso richiede che da tale sistema operativo generale si attivi la 
diffusione capillare dei singoli strumenti attuativi, non v’è dubbio che il livello ottimale 
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sia da identificarsi nelle istituzioni amministrative più prossime alle popolazioni colpite.  
 
Fig. 12 - La nuova struttura operativa della ricostruzione 
Stazioni		
Appaltanti	
Regionali	e	Locali
Struttura	Commissaria	di	Rieti
Gruppo	di	Lavoro	
Microzonazione
Ufficio	Speciale	
Ricostruzione	
Abruzzo
Ufficio	Speciale	
Ricostruzione	
Lazio
Ufficio	Speciale	
Ricostruzione	
Marche
Ufficio	Speciale	
Ricostruzione	
Umbria
Comitato	Tecnico	
Scientifico
Cabina	di	Coordinamento
Stazioni		
Appaltanti	
Regionali	e	Locali
Stazioni		
Appaltanti	
Regionali	e	Locali
Stazioni		
Appaltanti	
Regionali	e	Locali
Struttura	Commissariale
Vice	Commissari
 
 
 
Fig. 13 - La relazione con l’Amministrazione e le Autorità Centrali nella nuova fase 
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Un processo di ricostruzione dunque non è solo ricostruzione fisica degli edifici ma è 
anche una questione etica che attiene non soltanto alla capacità di spendere in modo 
efficace ed efficiente, ma anche alla volontà di fornire analoghe chances a tutti i soggetti 
coinvolti, siano essi vittime degli eventi sismici o operatori economici coinvolti nella 
ricostruzione.
La strumentazione messa oggi a disposizione dei territori del Centro Italia parte da 
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questi presupposti e da questa volontà e intende rappresentare anche la ricostruzione di 
un patto sociale, indebolito e consunto dal tempo e dalle risorse scarse, volto a generare 
fenomeni positivi che consentano a questi territori non soltanto di essere ricostruiti, ma 
di rigenerarsi in modo virtuoso, enfatizzando e facendo emergere le risorse, le 
conoscenze e le competenze di ciascun territorio in un percorso che aiuti a valorizzarne 
il patrimonio sia fisico che economico e culturale.  
Le popolazioni colpite, i sindaci dei territori, e tutti coloro che hanno operato e stanno 
affrontando questa sfida sanno meglio di chiunque altro che si tratta di un percorso irto 
di difficoltà, ambizioso ed in alcuni momenti anche difficile. Non ci sono modelli ma 
pensieri e speranze di centinaia di migliaia di persone che desiderano tornare a vivere il 
proprio territorio, la propria tradizione e la propria storia; la strumentazione messa a 
loro disposizione è stata predisposta imparando dal passato e cercando di superare e 
migliorare quanto e dove si poteva perché, infine, la ricostruzione deve essere affrontata 
“con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro21”. 
                                                     
- 21 Bertoli P., (1979), “A muso duro”. 
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Avvocato dello Stato. Precedentemente consigliere giuridico del Ministero Infrastrutture 
e Trasporti (2009 – 2011). Membro in qualità di avvocato dello stato della Commissione 
Regionale di Vigilanza per l’edilizia economica e popolare per la Campania. Presidente 
della commissione ex art. 240 del D.Lgs 163/2006 relativa all’esecuzione dei lavori di 
adeguamento della normativa vigente delle barriere metalliche di sicurezza Provincia di 
Napoli e Caserta. Autore di articoli in riviste giuridiche italiane. E’ responsabile 
dell’ufficio per i rapporti istituzionali della Struttura del Commissario Straordinario. 
 
Simona Chiola 
Avvocato, Funzionario Amministrativo Giuridico-contenzioso, responsabile dell’area in 
materia di solidarietà difensiva di tipo B presso la Divisione III della DG 
ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione - Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; precedentemente è stata funzionario esperto in programmazione e 
gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS) presso la Regione Abruzzo- 
Servizio Politiche nazionali per lo sviluppo. Attualmente in servizio quale funzionario 
presso la struttura del Commissario Straordinario 
 
Raffaele Greco 
Consigliere di Stato. Segretario delegato del Consiglio di Stato con decreto del febbraio 
2013. Precedentemente magistrato TAR e magistrato ordinario. Ha pubblicato articoli e 
note a sentenza su diverse riviste di giurisprudenza e ha poi collaborato alla redazione di 
diverse monografie in ambito amministrativo. Ha pubblicato come curatore un Codice 
dell’Ambiente (Neldiritto). E’ stato componente del Comitato di studio per la revisione 
del decreto legislativo n.152 del 2006 presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. E’ consigliere giuridico della Struttura del Commissario 
Straordinario. 
 
Paolo Iannelli 
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e componente 
dell’Unità di crisi - Coordinamento Nazionale del Ministero per i beni e le attività 
culturali. Ingegnere strutturista esperto in gestione delle emergenze nel settore dei beni 
culturali, nell’ambito della sicurezza sismica, antincendio, e anticrimine è autore di 
numerose pubblicazioni, è membro di gruppi di lavoro e commissioni e riveste 
numerosi incarichi tra i quali: -responsabile del MiBACT Contact Point della Task Force 
Unite4Heritage MiBACT-U4H “Caschi blu della cultura”. 
 
Sabrina Lucatelli 
Coordinatore del Comitato Tecnico Aree Interne, Dipartimento Politiche di Coesione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esperta di Economia dello Sviluppo, è stata 
membro dell’Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici, economista all’OCSE ed 
ha lavorato presso la DG Sviluppo e la DG Politiche Regionali della Commissione 
Europea. 
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Daniela Mastroiaco 
laureata con lode in Scienze Statistiche Economiche presso la Sapienza di 
Roma, dipendente del gruppo Invitalia dal 1996, si è occupata prevalentemente di 
Analisi del territorio, Valutazioni di impatto degli strumenti agevolativi, Analisi dei dati e 
sviluppo di indicatori di performance del sistema integrato di reporting direzionale 
(Tableau de Bord), dell’elaborazione di dashboard per l’analisi delle performance 
aziendali e per il monitoraggio dei principali indicatori a supporto del Vertice 
aziendali, della pianificazione di strategie promozionali mediante lo sviluppo dei Sistemi 
Geografici Informativi (GIS). 
 
 
Paolo Messina 
è Direttore dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR dove svolge 
ricerche di geologia del Quaternario, neotettonica, tettonica attiva, paleosismologia e 
geologia dei terremoti. Tali studi hanno consentito di elaborare complesse ipotesi di 
evoluzione geologica e tettonica finalizzate alla mitigazione dei rischi naturali. In 
collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha collaborato 
intensamente alle attività per la gestione dell’emergenza e post emergenza dei recenti 
terremoti italiani ed è coordinatore delle attività del “Centro per la Microzonazione 
Sismica e le sue Applicazioni”. È autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali 
ed internazionali. 
 
Alfiero Moretti 
Architetto. Attualmente dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di 
Protezione Civile. Precedentemente è stato Direttore della Struttura Tecnica 
Commissariale per il sisma 2012 dell’Emilia Romagna. Già direttore Generale del 
Comune di Foligno. A seguito degli eventi sismici del 1997 è stato prima impegnato 
nella gestione dell’emergenza e poi nel coordinamento della ricostruzione sia pubblica 
che privata. Ha coordinato 63 programmi integrati di recupero dei centri e nuclei 
gravemente danneggiati e delle opere di urbanizzazione e a rete del centro storico di 
Foligno.  
 
Massimiliano Moscatelli 
Ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è autore di numerose 
pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Per il CNR è responsabile scientifico 
del Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni, CentroMS. I suoi 
principali interessi di ricerca riguardano le pericolosità geologiche e sismiche in area 
urbana. 
 
 
Maria Chiara Pastore 
Urbanista, docente e assegnista di ricerca al Politecnico di Milano. PhD in Spatial 
Planning and Urban Development con una ricerca sulla relazione tra sistema delle acque 
e sviluppo delle città, in particolare quelle a rapido sviluppo urbano. Dal 2014 è 
consulente per World Bank e Governo del Malawi (Ministry of Buildings, Ministry of 
Education) per la produzione di linee guida post-disastro.  Le “Safer House 
Autori 
 
 
 
 
 
- 93 - 
Construction Guidelines”, è autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali, e 
consulente della Banca Mondiale (Global Fund Disaster Risk Reduction). 
. 
Gisella Russo 
Ha studiato e si è laureata in giurisprudenza a Milano, dove ha conseguito il titolo di 
Avvocato. Phd in filosofia del diritto. Ha lavorato presso diverse amministrazioni quali 
Agenzia delle Entrate, e Ministero dello Sviluppo Economico. Attualmente in servizio 
quale funzionario presso la struttura del Commissario Straordinario e segretario della 
cabina di coordinamento. 
 
Luciano Tortoioli 
Ingegnere. E’ stato direttore generale della direzione regionale ambiente, territorio e 
infrastrutture della Regione Umbria, coordinatore presso la struttura tecnica 
commissariale per il sisma 2012 della Regione Emilia Romagna. E’ coordinatore delle 
attività per la ricostruzione privata della struttura commissariale. 
 
Francesco Paolo Tronca 
Al vertice della Struttura di missione istituita dal Ministero dell'Interno con il compito di 
verificare la documentazione antimafia degli operatori economici impegnati nei lavori di 
ricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma nel 2016. Precedentemente è 
stato Commissario Straordinario del Comune di Roma (2015 – 2016), Prefetto di Milano 
(2013 – 2015), Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile del Ministero dell'interno(2008 – 2013) . E’ presidente della Biblioteca 
europea di informazione e cultura di Milano, succedendo ad Antonio Padoa-Schioppa.  
 
Elisa Valeriani 
Phd in Diritto Internazionale dell’Economia presso l’Università Bocconi, ricercatore di 
Politica Economica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia si occupa di politiche 
pubbliche territoriali sotto il profilo delle scelte pubbliche e dei contesti giuridici e 
istituzionali. Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali sui 
temi del public procurement, degli investimenti diretti e della concorrenza dei mercati. 
Presidente di Ervet e avvocato cassazionista specializzato in diritto amministrativo. E’ 
responsabile dell’Ufficio di monitoraggio e stato di attuazione dei programmi della 
Struttura del Commissario Straordinario. 
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1. Il territorio del Centro Italia colpito dagli eventi sismici e la sua popolazione: dimensioni e caratteristiche (Daniela 
Mastroiaco - Elisa Valeriani) 
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2. Breve sintesi delle principali Ordinanze Commissariali (Gisella Russo) 
 
Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 2, co. 2, del decreto legge n. 189 del 2016, sono riconducibili a tre macro 
aree:  
A) organizzazione della struttura e controlli 
B) ricostruzione privata  
C) ricostruzione pubblica 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ED ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO  
 
Il numero e la complessità delle attività, ope legis, attribuite al Commissario straordinario 
del governo e la necessità di dare piena e completa attuazione alle previsioni contenute 
negli articoli 3, 50 e 50 – bis del decreto legge n. 189 del 2016, hanno determinato la 
necessità di adottare numerose ordinanze di tipo organizzativo. 
1) Con l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, come modificata dall’ordinanza n. 
26 del 9 maggio 2017, è stato dato l’avvio all’istituzione, da parte delle quattro regioni 
colpite dagli eventi sismici unitamente ai comuni interessati, degli uffici comuni 
denominati (ciascuno) “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui 
all’art. 3 del decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189. Si tratta di uffici che localizzati in 
ciascuna delle quattro regioni colpite costituiscono una parte operativa fondamentale nel 
sistema delineato dal legislatore della ricostruzione. Con tale ordinanza vengono quindi 
ripartite tra le regioni le risorse, previste dalla medesima disposizione normativa, per le 
spese di funzionamento di tali Uffici speciali. Il criterio di riparto delle risorse tiene 
conto dell’entità dei danni subiti dal territorio di ciascuna Regione, del numero dei 
potenziali beneficiari dei contributi, della varietà e della complessità dei compiti e delle 
funzioni attribuite agli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché della loro 
composizione. 
2) Con l’ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016, al fine di potenziare la struttura 
commissariale ed avviare l’attività degli Uffici speciali, sono stati approvati gli schemi di 
convenzione da stipulare con Fintecna S.p.a. e con l’Agenzia nazionale per l'attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, per l’individuazione 
delle unità di personale da destinare allo svolgimento delle attività di supporto tecnico-
ingegneristico necessarie a fronteggiare, con la massima celerità, efficacia ed efficienza, 
le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori delle Regioni di 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. 
3) L’ordinanza n. 6 del 28 novembre 2016, al fine di garantire la piena funzionalità 
delle amministrazioni locali deputate allo svolgimento di attività connesse alla 
ricostruzione, ha definito le modalità per la ripartizione e l’assegnazione del personale 
tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli 
eventi sismici. Tale ordinanza muove dalla consapevolezza che le amministrazioni locali 
costituiscono un’altra parte fondamentale nel sistema della ricostruzione. 
4) L’ordinanza n. 11 del 9 gennaio 2017, disciplina la composizione e la modalità di 
funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico della Struttura del Commissario 
straordinario del Governo. In particolare il Commissario straordinario si avvale del 
Comitato Tecnico – Scientifico  per la definizione dei criteri di indirizzo, vincolanti per 
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tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione, per la 
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con 
adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico 
degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la 
tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche 
indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento 
energetico. 
5) Con l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, come modificata dall’ordinanza n. 
20 del 7 aprile 2017, n. 20 e dall’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, si è provveduto 
a disciplinare l’organizzazione della struttura centrale posta alle dipendenze del 
Commissario straordinario che si compone di cinque uffici di staff; di una direzione 
generale e di due uffici dirigenziali operativi e di raccordo con gli Uffici Speciali 
regionali. 
6) L’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, concerne le modalità di funzionamento e di 
convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui 
all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016. L’ordinanza in parola, sulla scia della 
fonte primaria, per accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici, 
definisce la Conferenza Permanente quale organo unico di direzione, coordinamento e 
decisione a competenza intersettoriale, a cui affida in particolare la decisione in ordine 
agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli 
interventi e di approvazione dei progetti, per il resto rinviando alla disciplina generale 
sulla Conferenza di servizi. 
 
7) Con l’ordinanza n. 31 del 21 giugno 2017, è stato approvato, in attuazione delle 
previsioni contenute nell’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 
nell’ottica di potenziare le strutture organizzative che interagiscono con le attività di 
ricostruzione,  lo schema di convenzione tra il Commissario straordinario, l’Ente Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini e l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga finalizzata a disciplinare le modalità di ripartizione delle risorse economiche 
necessarie per l’effettuazione delle nuove assunzioni di personale, con contratti a tempo 
determinato di durata non superiore a due anni, da parte dei sopra menzionati Enti. 
8) L’ordinanza commissariale n. 34 del 11 luglio 2017, contiene l’approvazione, in 
attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 
del 2016, dello schema di protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza ed il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’effettuazione dei controlli sulle perizie giurate 
relative alle schede Aedes nella consapevolezza della estrema delicatezza di tale 
funzione. L’ordinanza regola la formazione del campione su cui effettuare i controlli e 
definisce gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del protocollo che ammontano a 
trecentomila euro. 
9) Per completezza si evidenzia che è in procinto di essere pubblicata l’ordinanza 
commissariale n. 36 recante la disciplina, in attuazione delle previsioni di cui agli 
articoli 2, comma 3, 11, comma 2, e 16, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, 
delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi 
sismici, forte della consapevolezza del fondamentale apporto della partecipazione di tali 
soggetti nell’attività di ricostruzione dei relativi territori.  
 
RICOSTRUZIONE PRIVATA 
Con specifico riguardo all’attività di ricostruzione c.d. privata, attraverso le ordinanze 
commissariali, adottate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 
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n. 189 del 2016, sono state approvate e rese efficaci una pluralità di misure finalizzate a 
disciplinare compiutamente, anche sotto il profilo delle modalità di richiesta e di 
concessione dei contributi, tutte le attività di riparazione e/o di ricostruzione degli 
immobili, ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 
interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dichiarati 
inagibili a seguito di detti eventi. 
In particolare:  
1) con l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, ha avuto avvio la normativa 
commissariale relativa alla ricostruzione privata, sono stati, infatti, disciplinati gli 
interventi di riparazione immediata degli immobili con danni lievi, ai sensi degli artt. 8 
del decreto legge n. 189/2016 e 9 del decreto legge n. 205/2016. 
 
2) L’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 contiene, integrando precedenti ordinanze 
di protezione civile dettate per le esigenze primarie degli allevatori, disposizioni per 
l’immediata delocalizzazione temporanea di stalle, fienili e depositi distrutti o 
danneggiati al fine di garantire un adeguato ricovero per gli animali custoditi in strutture 
danneggiate e per la concessione del relativo rimborso spese. 
 
3) L’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016 affronta un profilo cruciale della 
ricostruzione ed è volta ad assicurare l’omogeneità dei relativi costi in tutti i territori 
colpiti dagli eventi sismici, approvando, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 
189/2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai 
progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi. 
 
4) Con l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, integrativa delle previsioni 
dell’ordinanza n. 4 del 2016, sono stati individuati i criteri ed i costi parametrici relativi ai 
contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni 
lievi. 
 
5) L’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 si preoccupa di garantire la continuità delle 
attività produttive nelle aree colpite dal sisma ed evitare quindi il rischio della 
desertificazione dei relativi territori, regolando la delocalizzazione temporanea delle 
attività economiche e produttive ubicate in immobili distrutti o danneggiati dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
 
6) Con l’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, sono state disciplinate le modalità di 
effettuazione dei rilievi di agibilità degli edifici danneggiati tramite schede AeDES o 
procedure FAST necessarie per poter accedere ai contributi della ricostruzione. 
 
7) L’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 ha ad oggetto un ulteriore tassello della 
ricostruzione provata, contenendo l’elenco speciale dei professionisti di cui all’articolo 
34 del decreto legge n. 189 del 2016, nonché, in attuazione delle previsioni contenute nel 
medesimo articolo 34, il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei 
lavori anche attraverso l’individuazione di criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di 
incarichi. Tale ordinanza approva inoltre lo “schema di Protocollo d’Intesa tra il commissario e 
la Rete delle Professioni recante criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei 
professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzuione”. Va 
pertanto evidenziata la tendenza alla condivisione e la partecipazione dei Consigli 
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Nazionali riuniti nella Rete delle Professioni dell’area tecnica e scientifica nella 
predisposizione della regolamentazione relativa all’elenco dei Professionisti. Il tutto nel 
segno di una regolamentazione il più possibile condivisa e partecipata. 
 
8) Con l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, sono stati disciplinati gli interventi di 
riparazione, di ripristino e di ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o 
danneggiati, nonché individuate le misure per la ripresa delle attività economiche e 
produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. 
 
9) Con l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, è stata disciplinata l’attività di ricostruzione 
e riparazione di edifici con danni gravi. Detta ordinanza interviene a completare la 
normativa commissariale relativa alla concessione dei contributi per gli interventi di 
ricostruzione, riparazione o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati, 
dopo che con altre ordinanze, in particolare la nr. 4/2016 e la nr. 8/2016, sono state già 
definite le modalità di intervento e di contribuzione nel caso di edifici con danni lievi 
(sia destinati ad abitazioni che ad attività produttive) e con l’ordinanza nr. 13/2016 è 
stata invece disciplinata la ricostruzione di edifici a destinazione produttiva con danni 
gravi e crolli.   
In questo quadro si colloca l’ordinanza in esame che completa la normativa 
precedentemente delineata, con l’obiettivo di offrire un disegno complessivo coerente 
ed esaustivo delle problematiche che si potranno evidenziare nel percorso della 
ricostruzione. 
Vengono disciplinate le modalità di determinazione del contributo, pari al 100% del 
costo ammissibile (calcolato dalla comparazione tra il costo dell’intervento ed il costo 
convenzionale ricavabile dalle Tabelle di cui all’Allegato I della medesima ordinanza), 
salvo i casi in cui tale contributo si riduce al 50% (seconde case danneggiate nei comuni 
esterni al cratere, purché non ricomprese nei centri storici o in borghi tipici). 
Il contributo viene calcolato sul minore importo tra il costo dell’intervento 
(semplificando: progetto + spese tecniche+ IVA) ed il costo convenzionale ottenuto 
moltiplicando il costo parametrico relativo ai quattro Livelli operativi (L1, L2, L3 o L3) 
per la superficie complessiva. Il costo parametrico o costo base tiene conto di una 
valutazione media dei costi di costruzione vigenti ed è pari, per le nuove costruzioni, a 
1450 €/mq, ridotto a 1100€/mq per il miglioramento sismico L2 e 850€/mq per il 
livello L1. I costi parametrici sono incrementati per le condizioni particolari che si 
vengono a determinare (vincoli, amplificazione sismica, tipologie particolari, difficoltà di 
accesso al cantiere, riduzione consumi energetici, etc). 
Le modalità di erogazione del contributo avvengono con il meccanismo del 
finanziamento agevolato erogati da istituti di credito convenzionati sulla base dello stato 
avanzamento lavori e un corrispondente credito di imposta fruibile dall’istituto 
beneficiario del finanziamento esclusivamente in compensazione in misura pari, per 
ciascuna scadenza di rimborso, a coprire anche gli interessi e le spese strettamente 
necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.  
Va, peraltro, precisato che al fine di dare attuazione alle disposizioni in tema di 
finanziamento agevolato, il Commissario ha sottoscritto con l’Associazione Bancaria 
Italiana un’apposita convenzione, contenente l’indicazione dell’elenco delle banche che 
potranno erogare i finanziamenti previsti dal decreto legge n. 189 del 2016. 
 
10) Con l’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, si è proceduto, anche alle luce delle 
modifiche normative medio tempore intervenute (in particolare, quelle contenute nel 
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decreto legge n. 8 del 2017 e nell’ordinanza commissariale n. 19 del 2017), per 
incentivare un maggior ricorso agli interventi di riparazione immediata degli immobili 
con danni lievi e di delocalizzazione temporanea delle attività economiche e produttive, 
all’aggiornamento delle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 
dicembre 2016 e n. 9 del 14 dicembre 2016. 
 
11) L’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 disciplina le modalità e i procedimenti per 
accedere ai contributi per le spese di traslochi e di deposito temporaneo dei mobili delle 
abitazioni principali dichiarate totalmente inagibili nei territori a seguito degli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il limite massimo complessivo per 
nucleo familiare non può superare €. 1.500,00. Le relative domande, istruite dal 
competente Ufficio speciale, sono presentate al Comune ove è ubicato l’immobile che 
ne cura la trasmissione, previa allegazione dei documenti di propria competenza, all’USR 
di riferimento.  
 
12) Con l’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, si è provveduto, tra l’altro, a prorogare 
alcuni termini previsti dall’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 in tema di ricostruzione di 
edifici a destinazione produttiva. 
 
13) Con l’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, si è provveduto ad aggiornare le 
disposizioni contenute nell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, alla luce delle novità 
normative di cui alla legge n. 45 del 7 aprile 2017. 
 
14) Con l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, si è provveduto ad aggiornare ed 
integrare, alla luce delle novità normative contenute nella legge n. 45 del 7 aprile 2017, 
sia l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, sia l’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. A 
seguito di tale ordinanza, a conferma della tendenza ad una regolamentazione sempre 
più partecipata, sono stati sottoscritti due nuovi Protocolli d’intesa (uno, con la Rete 
delle professioni tecniche; uno, con gli Agrotecnici) ed è stato istituito l’Osservatorio per 
la vigilanza sull’attività dei professionisti. 
 
15) Con l’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, si è provveduto ad aggiornare ed 
integrare l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 e l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, 
in tema di attività economiche e produttive, prevedendo anche un contributo per la 
delocalizzazione di attività di bed & breakfast. 
 
RICOSTRUZIONE PUBBLICA  
 
Con specifico riguardo all’attività di ricostruzione c.d. pubblica, attraverso le ordinanze 
commissariali, adottate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 
n. 189 del 2016, sono state approvate e rese efficaci una pluralità di misure finalizzate a 
disciplinare l’avvio dell’attività di ricostruzione del patrimonio pubblico, ubicato nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si tratta principalmente di interventi su edifici 
scolastici, chiese, beni culturali ed opere pubbliche.  
In particolare: 
1) Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017. L’ordinanza in esame, con cui si apre la 
normativa commissariale relativa alla ricostruzione pubblica, contiene l’approvazione del 
programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018, 
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prevedendo, in particolare, la realizzazione di ventuno interventi consistenti nella 
costruzione di trentotto nuove strutture scolastiche definitive, in sostituzione delle 
scuole danneggiate che non potranno essere oggetto di adeguamento sismico sulla base 
delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in 
ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 
s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi di riparazione. L’onere economico 
preventivato, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione per l’effettuazione 
degli interventi disciplinati da detta ordinanza è pari ad Euro 110.000.000,00. 
 
2) Ordinanza n. 17 del 10 marzo 2017. L’ordinanza in parola disciplina le modalità di 
effettuazione delle erogazioni liberali e delle donazioni destinate alla realizzazione di 
interventi pubblici per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. 
In particolare vengono definite quattro diverse modalità di effettuazione delle erogazioni 
liberali a seconda che si tratti di versamenti diretti sulla contabilità speciale intestata al 
Commissario straordinario o di contratti di donazione e che sia indicata o meno la 
destinazione specifica delle somme donate per l’opera pubblica che si intende finanziare. 
 
3) Ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017. L’ordinanza in esame contiene l’aggiornamento, 
alla luce delle previsioni contenute nel decreto legge n. 8 del 2017, del contenuto 
dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017. In particolare, in attuazione delle previsioni 
contenute negli articoli 1 e 5 del decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017, è stata 
modificata la precedente ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante l’approvazione 
del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-
2018, nelle parti concernenti l’attività di progettazione e le procedure di scelta del 
contraente. In chiave di semplificazione e di accelerazione, al fine consentire la 
tempestiva riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018, si è intervenuto, in 
primo luogo, sull’attività di progettazione limitando i compiti della Struttura 
commissariale, nonché di Comuni e Province ed altri soggetti all’uopo delegati, alla 
elaborazione del solo progetto definitivo, ponendo la progettazione esecutiva, oltre che 
l’esecuzione dei lavori, a carico degli appaltatori. In secondo luogo, si è intervenuto sulle 
procedure di scelta di tali contraenti, prevedendo, sulla scorta dell’art. 5 del decreto legge 
9 febbraio 2017, n. 8, l’uso esclusivo della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, demandando alla Centrale Unica di Committenza, Invitalia 
s.p.a., in attuazione delle previsioni di cui all’art. 18 del decreto legge n. 189 del 2016, 
l’indizione e la gestione delle procedure di gara. E’ stato, inoltre, specificato che: oggetto 
della gara è il progetto esecutivo e il prezzo; l'offerta relativa al prezzo deve indicare 
distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione 
dei lavori; è ammessa la presentazione di offerte migliorative che non comportino 
un’alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto 
definitivo; il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
4) Ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017. Al dichiarato fine di garantire la continuità 
dell’esercizio del culto e, quindi, consentire la riapertura al pubblico delle chiese nei 
territori colpiti dagli eventi sismici, l’ordinanza in parola disciplina (in attuazione delle 
previsioni contenute nell’articolo 15 – bis del decreto legge n. 189 del 2016) l’attività di 
messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici. Con tale ordinanza è 
stato approvato il primo programma di sessantanove interventi con un onere economico 
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preventivato, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione, pari ad Euro 
14.358.500,00. 
 
5) Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. L’ordinanza in esame contiene la disciplina 
attuativa delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto legge n. 
189 del 2016, finalizzate a dotare i Comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge n. 
189 del 2016 di studi di microzonazione sismica di III livello come definiti dagli 
“Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome, da utilizzare per la pianificazione 
e la progettazione esecutiva nelle aree maggiormente colpite dal sisma. L’onere 
economico preventivato, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui 
all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, è pari ad Euro 6.500.000,00. 
 
6) Ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017. L’ordinanza in parola individua i criteri per la 
perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente 
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
 
7) Ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017. In attuazione delle previsioni contenute nei 
commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 
2016, l’ordinanza in esame disciplina le modalità per l’individuazione degli interventi 
relativi agli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico 
entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati a soddisfare le esigenze abitative delle 
popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Il 
Commissario straordinario, sulla base delle richieste pervenute dai Presidenti delle 
Regioni- Vice Commissari e previa deliberazione della cabina di coordinamento 
provvede al trasferimento sulle relative contabilità speciale intestate ai Presidenti delle 
Regioni – Vice Commissari delle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi 
afferenti gli edifici inseriti negli elenchi trasmessi.  Ciascun Presidente di Regione – Vice 
Commissario, previa verifica della fattibilità del competente Ufficio speciale, provvede 
all’approvazione dei relativi progetti. 
 
8) Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017. Mediante l’ordinanza in parola è stato 
approvato il secondo programma degli interventi finalizzati a garantire la continuità 
dell’esercizio del culto, che contempla la realizzazione di centoundici nuovi interventi. 
L’onere economico preventivato, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione, 
per l’effettuazione degli interventi disciplinati da detta ordinanza è pari ad Euro 
29.152,500,00. 
 
9) Ordinanza n. 33 del 11 luglio 2017. Con l’ordinanza in esame è stato approvato un 
ulteriore programma per la riapertura delle scuole nei territori colpiti dagli ultimi eventi 
sismici ed è stata dettata la disciplina generale, applicabile in tutte le opere inerenti la 
ricostruzione pubblica, sulla qualificazione dei professionisti, sui criteri per evitare la 
concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e sulla determinazione del 
contributo relativo alle spese tecniche. Con particolare riferimento al programma per la 
riapertura delle scuole, è stata approvata l’effettuazione, a cura degli Uffici speciali per la 
ricostruzione, di interventi su 87 complessi scolastici costituenti 116 strutture 
scolastiche, a completamento del percorso finalizzato alla riapertura delle scuole iniziato 
con l’ordinanza n. 14 del 2017. L’onere economico preventivato, a valere sulle risorse 
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del Fondo per la ricostruzione per l’effettuazione degli interventi disciplinati da detta 
ordinanza è pari a circa Euro 250.000,000,00. 
 
Per mera completezza, si evidenzia che sono in procinto di pubblicazione le seguenti 
ordinanze:  
10) ordinanza commissariale n. 37 recante l’approvazione del primo programma degli 
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori 
delle regioni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016. Il Piano consiste in n. 216 interventi con un onere economico complessivo 
di €. 207.323.273,00 a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui 
all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016;  
11) ordinanza commissariale n. 38 recante l’approvazione del primo programma dei 
beni culturali, che prevede n. 104 interventi nei territori delle regioni del centro Italia 
interessatiti dagli ultimi eventi sismici verificatisi con un onere economico preventivato, 
a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione, pari a circa Euro 170.600,000,00.  
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3. Servizi ICT ed applicativi per la struttura del Commissario per la 
ricostruzione e metriche (Fabrizio Benati) 
 
 
Sistema informativo del Commissario straordinario di governo 
Secondo il dizionario delle forniture ICT di Agid22 al capitolo 4, le forniture ICT “si 
riferiscono quasi sempre a più tipi di fornitura, integrati fra loro, che magari partecipano 
alla erogazione di un unico servizio” applicativo. Nella fattispecie, sono stati attivati i 
seguenti servizi applicativi:  
 Modello Unico Digitale per l’Edilizia (MUDE) 
 Sito web del commissario 
 Intranet per il personale del Commissario, USR e altri soggetti 
 Assistenza a Professionisti e Cittadini 
 Anagrafe antimafia degli esecutori 
 Elenco speciale dei professionisti 
 Piattaforma per il rilevamento danni alle opere pubbliche 
 Piattaforma per il rilevamento danni alle scuole 
 Backoffice per l’attività istruttoria 
 Cruscotti di governo della ricostruzione 
 Gestione del grafo del subappalto 
 
 
 
MUDE 
(CSI) 
SITO WEB 
INTRANET 
HELP DESK 
(COMMISSARIO) 
ELENCO 
SPECIALE 
(GICERIC) 
ISTRUTTORIA E 
CALCOLO CONTRIBUTI 
(COMMISSARIO) 
CUPWEB 
(DIPE) 
MGO 
(DIPE) 
BDNA 
(Interno) 
CRUSCOTTI 
GOVERNO 
RICOSTRUZIONE 
(COMMISSARIO) 
RCR 
SAL 
NOTIFICHE 
PROFESSION 
DOMANDE 
RCR + SAL CUP 
WHITE LIST  
DURC-ONLINE 
(INAIL) DURC 
IMPRESE 
 
FRONT OFFICE BACK OFFICE WEBSERVICES 
GRAFO SUBAPPALTO 
(COMMISSARIO) 
  
 
                                                     
22 
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/4_manuale_operativo_dizionario_delle_forniture_ict_v3.3_13
-01-09_0.doc  
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Tale lista di servizi applicativi peraltro risulta in costante evoluzione sulla base 
delle esigenze emergenti in seno alla struttura del commissario, per fare fronte 
alle necessità di gestione del processo della ricostruzione, anche con pochissimo 
preavviso. 
 
Mappatura dei servizi ICT sui singoli servizi applicativi 
 
Modello Unico Digitale per l’Edilizia (MUDE) 
 
Descrizione del servizio applicativo 
Il MUDE è il servizio di richiesta del contributo per la ricostruzione e contestuale invio 
del titolo abilitativo edilizio, gestione degli stati di avanzamento lavori e costituzione di 
un fascicolo informatico di cortesia23 delle istanze e degli atti dell’intervento. 
 
Il servizio è raggiungibile dalla seguente URL 
http://www.mude.piemonte.it/site/terremoto-centro-italia  
 
Lo strumento nasce in seno a Regione Piemonte e Comune di Torino nell’ambito di un 
progetto di innovazione finanziato con fondi ministeriali Programma ELISA (Enti 
Locali – Innovazione di Sistema) della Presidenza del Consiglio e che ha visto come enti 
promotori anche Regione Emilia-Romagna, Regione Umbria, Comune di Padova, 
Comune di Roma, Comune di Bologna e Comune di Modena. 
 
A tal fine implementa tutti i procedimenti ed i titoli edilizi di interesse degli enti locali 
della regione Piemonte, e richiede – ai fini del servizio applicativo per la ricostruzione in 
seguito al sisma – la implementazione dei flussi di lavoro e della modulistica 
specifica coerente con le ordinanze del Commissario (ed inoltre seguirne la 
evoluzione delle ordinanze nel tempo). 
 
Questo applicativo è di gran lunga quello principale di tutta la filiera del Commissario, 
fino a dare il nome alla interezza dei servizi applicativi del Commissario nei documenti 
ufficiali. 
 
Tempi di sviluppo e stato delle consegne 
È previsto lo sviluppo di differente modulistica, i cui tempi di consegna stimati sono i 
seguenti: 
 
27 aprile 2017 
Modulo RICHIESTA DANNI LIEVI (abitazioni + produttive) 
Modulo integrazioni documentali 
                                                     
23 Il servizio di fascicolo informatico fornito dal MUDE non sostituisce il sistema di protocollo e la 
gestione documentale, conservazione sostitutiva e notifica tramite PEC svolta dal sistema di protocollo 
dell’amministrazione, ma ne permette l’alimentazione attraverso procedure codificate e flussi di lavoro 
strutturati ed impostati sulle ordinanze del commissario, permettendone così una lettura coerente e 
minimizzando gli errori materiali nell’interscambio di istanze ed atti tra professionista abilitato e pubblica 
amministrazione. 
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30 giugno 2017 
 Modulo RICHIESTA DANNI GRAVI PRODUTTIVI 
 
30 settembre 2017 
 Modulo RICHIESTA DANNI GRAVI ABITAZIONI 
 
30 ottobre 2017 
 Modulo RICHIESTA DANNI BENI MOBILI E SCORTE 
 
30 novembre 2017 
 Modulo di Notifica Preliminare 
 
Metriche 
 Al 4 agosto 2017 il numero di pratiche MUDE sono 
 697 in compilazione 
 848 in istruttoria 
 48 in cantiere 
 
 
Sito web del commissario 
 
Descrizione del servizio applicativo 
Il sito web del commissario svolge un servizio di comunicazione pubblica verso tutti i 
soggetti interessati, di assolvimenti agli obblighi normativi sulla trasparenza 
amministrativa, sulla pubblicistica degli atti del Commissario e serve come hub verso 
tutte le altre piattaforme. 
 
Per la creazione del sito è stato utilizzato un Content Managament System (CMS) 
distribuito con licenza open source senza alcun costo e per questo molto diffuso anche 
nella pubblica amministrazione denominato Wordpress24 sul quale è stata sviluppata in 
personalizzazione una veste grafica coerente con le linee guida sul design dei siti web 
della pubblica amministrazione25. 
 
Il servizio è raggiungibile dalla seguente URL 
https://sisma2016.gov.it  
 
Tempi e stato delle consegne 
Consegnato ed in produzione dal 23 dicembre 2016 
 
Metriche 
Al 4 agosto 2017 il numero di visite al sito sono 
 20.000 utenti unici mensili (stabilizzatosi dopo un picco di 35.000 utenti unici del 
mese di aprile) 
 15% accesso da dispositivi mobili 
                                                     
24 https://wordpress.org/  
25 http://design.italia.it/  
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Intranet per il personale del Commissario, USR e altri soggetti 
 
Descrizione del servizio applicativo 
Lo scopo di questo servizio applicativo ad accesso riservato (sono necessarie delle 
credenziali di accesso) è la gestione dei gruppi di lavoro che via via si formano per lo 
svolgimento delle attività relative alla ricostruzione attraverso la notifica automatica di 
eventi, di assegnazione di attività e relative scadenze, ed infine attraverso la condivisione 
di documentazione di lavoro. 
 
Alcuni esempi di utilizzo di questo servizio applicativo: 
 Condivisione con RUP e Progettisti del materiale di progetto delle scuole ed 
assegnazione scadenze 
 Condivisione con gli USR dei fac-simili di atti amministrativi da produrre 
assegnando i contributi 
 Condivisione con gli Istituti di Credito e CDP dei manuali di processo 
 Condivisione del materiale di progettazione della modulistica MUDE con CSI e 
rappresentanti USR 
 
Il servizio è raggiungibile dalla seguente URL 
https://intranet.sisma2016.gov.it  
 
Per la creazione del sito è stato utilizzato un Project Management System (PMS) di 
nome activeCollab26. 
A differenza del sito web, su questo applicativo non è stata applicata alcuna 
personalizzazione grafica, non essendo un applicativo ad accesso pubblico. 
 
Per l’invio delle notifiche l’applicativo fa uso del servizio di posta elettronica della 
Presidenza del Consiglio, attraverso l’indirizzo email assistenza.sisma2016@governo.it  
 
Tempi e stato delle consegne 
Consegnato ed in produzione dal 2 gennaio 2017 
 
Metriche 
Al 4 agosto 2017 il numero di utenti interni registrati sono circa 350 
 
Assistenza a Professionisti e Cittadini 
 
Descrizione del servizio applicativo 
Lo scopo di questo servizio applicativo ad accesso sia pubblico è la gestione delle 
richieste di informazioni da parte dei soggetti attivi della ricostruzione (es. cittadini, 
professionisti, enti pubblici, imprese ecc) per lo svolgimento delle attività relative alla 
ricostruzione attraverso la apertura di “ticket” a risposta individuale che possono essere 
trasformati in FAQ (domande frequenti) per una maggiore divulgazione. 
                                                     
26 https://activecollab.com/  
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In altre parole il servizio applicativo svolge sia un servizio riconducibile al CMS sopra 
descritto (ma con una focalizzazione maggiormente tecnica) e con aree riservate di 
accesso da parte dei soggetti che trovano risposta singola alle loro domande. 
 
Il servizio è raggiungibile dalla seguente URL 
https://assistenza.sisma2016.gov.it  
 
Per la creazione del sito è stato utilizzato un Customer Service System distribuito con 
licenza open source senza alcun costo denominato Hesk27 sul quale è stata sviluppata in 
personalizzazione una veste grafica coerente con le linee guida sul design dei siti web 
della pubblica amministrazione28. 
 
Per l’invio delle notifiche l’applicativo fa uso del servizio di posta elettronica della 
Presidenza del Consiglio, attraverso l’indirizzo email assistenza.sisma2016@governo.it  
 
Tempi e stato delle consegne 
Consegnato ed in produzione dal 21 febbraio 2017 
 
Metriche 
Al 4 agosto 2017 il numero di accessi al sistema sono 
 6.000 utenti unici mensili di visita alle FAQ (in crescita) 
 2.400 ticket ricevuti (1.900 risposte date) 
 
Anagrafe antimafia degli esecutori 
 
Descrizione del servizio applicativo 
Anagrafe è il servizio di richiesta di iscrizione alla anagrafe antimafia degli esecutori 
istituita con l’art. 30 del DL 189/2016 e gestita direttamente dalla struttura di missione 
del Prefetto Tronca presso il Ministero dell’interno. 
 
Il servizio è raggiungibile dalla seguente URL 
https://anagrafe.sisma2016.gov.it  
 
Lo strumento nasce in seno a Regione Emilia-Romagna in concomitanza con il sisma 
del 2012 per permettere alle imprese di richiedere su istanza la effettuazione di controlli 
antimafia (comunicazione antimafia) e verifiche di regolarità contributiva (DURC) in via 
preventiva per entrare in un elenco “di merito”. Tale applicativo interamente di 
proprietà pubblica è stato interamente riscritto per venire incontro alle esigenze 
specifiche di questo sisma ed è tutt’ora in via di sviluppo per alcune funzionalità. 
 
Per il suo funzionamento, l’applicativo fa uso estensivo del servizio di posta elettronica 
certificata (PEC) del Ministero dell’interno acquistata tramite convenzione CONSIP ed 
erogata dall’operatore Telecom Italia. 
 
Al completamento del caricamento dei dati sull’applicativo da parte dell’utente, 
l’applicativo invia una PEC contenente il modulo in formato PDF da firmare 
                                                     
27 https://www.hesk.com/  
28 http://design.italia.it/  
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(digitalmente o con firma autografa) ed un link univoco della istanza sul quale caricare il 
documento firmato ed allegare copia fotostatica della carta di identità del dichiarante. In 
seguito a tale caricamento il sistema invia una seconda email di conferma della ricezione 
della istanza a cui faranno seguito: 
 Notifica via PEC dell’avvio del procedimento ai sensi della L 241 inviata 
direttamente dal sistema di protocollo dell’ente e non veicolata tramite la 
piattaforma 
 Notifica dell’esito della attività istruttoria tramite PEC direttamente dal sistema 
di protocollo dell’ente con iscrizione o diniego di iscrizione nella anagrafe  
 
Programma di sviluppo 
Il servizio applicativo è in via di sviluppo per fasi 
 Fase 0: Pubblicazione e ricerca imprese iscritte (2 gennaio 2017) 
 Fase 1: Moduli di iscrizione all’anagrafe (30 gennaio 2017) 
 Fase 2: Backend gestione processo iscrizione (27 febbraio 2017) 
 Fase 3: Protocollazione automatica comunicazioni (in sviluppo) 
 Fase 4: Modulo modifica domanda di iscrizione (in sviluppo) 
 Fase 5: Integrazione dati da sistemi terzi (in pianificazione) 
 
Metriche 
Al 4 agosto 2017  
 12.000 richieste di iscrizione 
 7.000 imprese iscritte e pubblicate 
 
Elenco speciale dei professionisti 
 
Descrizione del servizio applicativo 
Elenco speciale dei professionisti è il servizio di richiesta di iscrizione all’elenco tenuto 
dal Commissario dei professionisti che operano nella ricostruzione e che attua le 
politiche contro la concentrazione degli incarichi di cui all’art. 34 del DL 189/2016 e 
dell’ordinanza n. 12 e gestita direttamente dalla struttura del Commissario straordinario 
di Governo per la ricostruzione a seguito del sisma del 2016 e successivi. 
 
Il servizio è raggiungibile dalla seguente URL 
https://professionisti.sisma2016.gov.it  
 
Questo strumento si basa sul medesimo principio della Anagrafe antimafia degli 
esecutori. 
La base di partenza è pertanto interamente di proprietà pubblica ancorché sia stato 
interamente riscritto per venire incontro alle esigenze specifiche del mondo dei 
professionisti e della a questi normativa afferente ed è tutt’ora in via di sviluppo per 
diverse funzionalità.  
 
Per il suo funzionamento, l’applicativo fa uso estensivo del servizio di posta elettronica 
certificata (PEC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri acquistata tramite 
convenzione CONSIP ed erogata dall’operatore Telecom Italia. 
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Al completamento del caricamento dei dati sull’applicativo da parte dell’utente, 
l’applicativo invia una PEC contenente il modulo in formato PDF da firmare 
(digitalmente o con firma autografa) ed un link univoco della istanza sul quale caricare il 
documento firmato digitalmente. In seguito a tale caricamento il sistema invia una 
seconda email di conferma della ricezione della istanza a cui faranno seguito le attività di 
protocollazione svolte dal personale del Commissario in maniera semi-automatica 
attraverso le missive ricevute su una casella PEC all’uopo dedicata. 
 
Tempi e stato delle consegne 
Il servizio applicativo è in via di sviluppo per fasi 
 Fase 0: Moduli di iscrizione all’elenco (15 febbraio) 
 Fase 1: Pubblicazione professionisti iscritti (15 febbraio) 
 Fase 2: Backend gestione iscrizione (15 febbraio) 
 Fase 3: Registrazione contratti (in test) 
 Fase 4: Protocollazione automatica (in sviluppo) 
 Fase 5: Modifica della registrazione (in sviluppo) 
 
Metriche 
Al 4 agosto 2017  
 16.000 richieste di iscrizione 
 14.000 professionisti iscritti e pubblicati 
 
Piattaforma per il rilevamento danni alle opere pubbliche 
 
Descrizione del servizio applicativo 
Questo applicativo ha lo scopo di raccogliere le esigenze in termini di opere pubbliche 
da parte di tutte le amministrazioni operanti sul territorio colpito dal sisma. 
 
Il servizio è raggiungibile dalla seguente URL 
https://oopp.sisma2016.gov.it  
 
Per lo sviluppo di questo applicativo ci si è basati sul medesimo strumento della 
Anagrafe antimafia degli esecutori. La base di partenza è pertanto interamente di 
proprietà pubblica ancorché sia stato interamente riscritto per venire incontro alle 
esigenze informative specifiche delle opere pubbliche e rimuovendo ogni forma di 
backoffice o attività istruttoria dall’applicativo. 
 
Per il suo funzionamento, l’applicativo fa uso estensivo del servizio di posta elettronica 
certificata (PEC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri acquistata tramite 
convenzione CONSIP ed erogata dall’operatore Telecom Italia. 
 
Al completamento del caricamento dei dati sull’applicativo da parte dell’utente, 
l’applicativo invia una PEC contenente il modulo in formato PDF da firmare 
(digitalmente o con firma autografa) ed un link univoco della istanza sul quale caricare il 
documento firmato digitalmente. In seguito a tale caricamento il sistema invia una 
seconda email di conferma della ricezione della istanza a cui faranno seguito le attività di 
protocollazione svolte dal personale del Commissario in maniera semi-automatica 
attraverso le missive ricevute su una casella PEC all’uopo dedicata. 
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Tempi e stato delle consegne 
Il servizio applicativo è in funzione dal 4 aprile 2017 e si prevede che sarà spento a 
breve per aprire una nuova campagna di raccolta delle esigenze del territorio entro i 
prossimi 6 mesi. 
 
Metriche 
Al 4 agosto 2017  
 5.000 opere pubbliche necessarie segnalate 
 
Piattaforma per il rilevamento danni alle scuole 
 
Descrizione del servizio applicativo 
Questo applicativo ha lo scopo di raccogliere le esigenze in termini di opere pubbliche 
ad uso scolastico da parte di tutte le amministrazioni operanti sul territorio colpito dal 
sisma. L’applicativo assolve pertanto alle medesime esigenze del precedente, con la 
differenza (sostanziale) della strategicità e del corredo informativo che deve portare con 
se al fine di permettere una pianificazione urbanistica sovra-comunale di medio periodo. 
 
Il servizio è raggiungibile dalla seguente URL 
https://scuole.sisma2016.gov.it  
 
Similmente agli altri applicativi sopra descritti, anche questo fa un uso significativo dei 
servizi PEC. 
 
Tempi e stato delle consegne 
Il servizio applicativo è in funzione dal 5 maggio 2017 ed ha completato le sue attività 
nel mese di giugno 2017. 
 
Metriche 
Al 4 agosto 2017  
 800 scuole da ricostruire necessarie segnalate 
 
 
Backoffice per l’attività istruttoria 
 
Descrizione del servizio applicativo 
Il servizio applicativo è ancora in via di progettazione esecutiva. 
Lo scopo dell’applicativo è attuare un calcolo del contributo coerente sull’intero cratere 
attraverso l’importazione dei dati della istanza MUDE e svolgendo il calcolo secondo le 
ordinanze. 
In seguito alla importazione il sistema dovrà permettere al funzionario USR di 
modificare tuti i dati inseriti dal professionista in seguito alla attività istruttoria a 
produrre le stampe di decreti e autorizzazioni ai pagamenti. 
 
Tempi e stato delle consegne 
L’applicativo è ancora in fase di progettazione esecutiva 
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Cruscotti di governo della ricostruzione 
 
Descrizione del servizio applicativo 
Questo servizio applicativo ha lo scopo di raccogliere e fondere i seguenti dati: 
 Istanze MUDE 
 Procedimenti Backoffice 
 Anagrafe antimafia 
 Elenco speciale 
 
E formare così una serie di cruscotti atti al governo della ricostruzione. 
 
Tali cruscotti implementeranno indicatori generali della ricostruzione (es. costo medio 
per intervento ed per unità strutturale con possibilità di drill down su livello operativo e 
base territoriale) e indicatori specifici sulle performance degli USR (es. rispetto dei tempi 
di istruttoria). 
 
Sarà inoltre scopo del presente servizio applicativo permettere la navigazione degli 
intervento per impresa assuntrice dei lavori e professionista, trasversalmente all’interezza 
degli interventi in seguito al sisma a fini di controllo dell’operato dei soggetti economici 
sul territorio. 
 
Tempi e stato delle consegne 
L’applicativo è ancora in fase di progettazione preliminare 
 
Gestione del grafo del subappalto 
 
Descrizione del servizio applicativo 
Questo servizio applicativo sempre di backoffice come i due precedenti aggiunge un 
livello di complessità al governo della ricostruzione attraverso la importazione dei dati 
sui bonifici tracciati sul circuito interbancario tramite il consorzio CBI sia dei fornitori 
che dei subfornitori. 
 
Lo scopo di questo servizio applicativo è sostanzialmente il controllo della 
corrispondenza tra le imprese dichiarate presenti in cantiere tramite la notifica 
preliminare effettuata su MUDE e i bonifici SEPA tracciati tramite CBI.  
 
Tempi e stato delle consegne 
L’applicativo è ancora in stato di progettazione preliminare. 
 
 
 
